


ACTA DE INICIO


CONTRATO	120 DEL 21 DE ABRIL DE 2022
CONTRATISTA C.C No	PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ 10.234.490
OBJETO	CAMBIO RED DE ACUEDUCTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO CARRERA 7 DE LA CALLE 9 HASTA LA 13, FASE I, EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS
VALOR	\$ 255.393.417 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES
RECURSOS	PROPIOS
PLAZO	120 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CDP	00471 DEL 17 DE MARZO DE 2022
RP	000673 DEL 29 DE ABRIL DE 2022

En el municipio de Manizales, Caldas el primer (1o) día del mes de Junio de 2022 se reunieron **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**, ingeniero de zona de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en representación de la empresa contratante, y **PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ**, contratista, con el fin de dar inicio al contrato 120 de 2022.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Interventor Obra
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ
Contratista