

## ACTA DE INICIACIÓN

CONTRATO: EMERGENCIA ACTO No. 017 DE JUNIO 21 DE 2019  
CONTRATISTA: CONSTRUTOP INGENIERÍA LTDA.  
C.C.No. 900.037.096- 1

OBJETO: CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA  
EN LA CARRERA 3 CALLES 12 Y 13 SECTOR DE LA  
HABANA, MUNICIPIO DE AGUADAS.


PLAZO: SESENTA (60) CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR  
DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

FECHA TERMINACIÓN: ABRIL 17 DE 2019.

VALOR TOTAL: \$ 51.160.505,00 INCLUIDO I.V.A. SOBRE U.  
RECURSOS PROPIOS  
CDP 00512 DE MAYO 03 DE 2019  
RP 000690 DE JUNIO 21 DE 2019.

En la ciudad de MANIZALES, CALDAS a los Veintiún (21) días del mes de Junio de 2019, se reunieron el ingeniero ABEL ROJAS RUBIANO, Ing. Zona, de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y ÁLVARO CASTAÑO PINEDA Representante Legal de CONSTRUTOP INGENIERÍA LTDA., en Condición de contratista, con el fin de dar inicio a la EMERGENCIA ACTO No. 017 DE JUNIO 21 DE 2019<sup>a</sup>.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

  
ABEL ROJAS RUBIANO  
Ingeniero de Zona Norte  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

  
CONSTRUTOP INGENIERÍA LTDA.  
R.L. Álvaro Castaño Pineda.  
Contratista

Rdo.  
Contratista  
26/06/19  
Comitosa.