

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

CONTRATO DE OBRA No. 112 DE 2022

CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA	JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO, SECTOR ALEGRÍAS, MUNICIPIO DE MARQUETALIA
VALOR	SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$787.449.483,00)
RECURSOS	CONVENIO DEPARTAMENTO DE CALDAS - MUNICIPIO DE MARQUETALIA
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO	24 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 DE AGOSTO DE 2022
PRORROGA 01 (45 DIAS)	22 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN 01 (30 DIAS)	31 DE AGOSTO DE 2022

En el municipio de La Dorada , Caldas, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2022 se reunieron en las oficinas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", el ingeniero JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA, en calidad de Contratista y el ingeniero OSCAR LEONARDO GARCÍA CARDOZO, Ingeniero de Zona Oriente de la Entidad Contratante, como Supervisor del presente Contrato, con el fin de suspender el Contrato No. 112 de 2022, toda vez que a la fecha se requiere los permisos de intervención sobre placa huellas de un tramo de la vía que comunica el sector de Alegrías con la cabecera municipal, Actualmente se encuentra en trámite ante la secretaria de Planeación del Municipio de Marquetalia y la Secretaria de Infraestructura del departamento de Caldas, ya que las mismas se encuentran en garantía.

Como una segunda alternativa se está a la espera del resultado del trámite ante Corpocaldas, como autoridad ambiental, para la aprobación de un nuevo sitio de descole, con el fin de no afectar la vía y la comunidad que habita en el sector de Alegrías, generando así cambios en el diseño inicial.

Con base en lo anterior se hace necesario la suspensión del contrato en referencia, hasta tanto se obtengan los permisos de intervención o se defina un nuevo punto de descole.

Para constancia se firma en La Dorada, Caldas, a los treinta y un (31) días del mes de Agosto del año 2022



JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA
CONTRATISTA



OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
ING. ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR