



F-GC-01
Versión: 13
Julio de 2020

GESTIÓN CONTRATACIÓN

ESTUDIO DE NECESIDAD DE CONTRATACIÓN

Fecha del estudio

24/07/2023

Objeto de la contratación

PRORROGA 01 CONTRATO N° 182 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 6 CARRERAS 1 Y 2 DESVIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO CALLE 28 CARRERA 3 Y TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS".

VERIFICACIONES PREVIAS

Requerimiento previo

Minuta del Contrato 182 de 2023

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD

| | |
|-----------|---|
| Necesidad | <p>Teniendo en cuenta el contrato de operación que tiene EMPOCALDAS S.A E.S.P con el municipio de ANSERMA y que se encuentra en ejecución el contrato 182 de 2023 el cual tiene como objeto: "MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 6 CARRERAS 1 Y 2 DESVIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO CALLE 28 CARRERA 3 Y TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS, con base en la supervisión del contrato No. 182 de 2023, se tiene que se han presentado las siguientes situaciones que han dificultado el normal desarrollo de las actividades contractuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> Afectación que ha tenido la localización y descubrimiento del tubo de 10" en la red de acueducto de la calle 28 carrera 3 objeto de desvío, ya que no existen coordenadas, ni ubicación exacta de este en el sector Estadio. Problemas para la consecución de tapas en HF para las cámaras de alcantarillado. La presencia en el sector calle 28 donde se ejecutan las obras de ductos transportadores de gas domiciliario a ambos lados de la calzada que hacen más dispendioso la ejecución de las excavaciones. Las fuertes y continuas lluvias de los meses de Mayo y Junio que afectaron la ejecución de las obras, con interrupción permanente en las actividades de tareas programadas especialmente relacionadas con movimientos de tierra, cortes con disco y demoliciones. <p>Por lo anterior y con el fin de cumplir a cabalidad el objeto contractual, se da la necesidad de prorrogar 60 días el contrato para garantizar la correcta ejecución de las actividades faltantes y la debida protección de las obras e inversiones realizadas.</p> |
|-----------|---|

| | |
|--------------|--|
| Conveniencia | <p>Consecuente con lo anterior, es menester aclarar que la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas (EMPOCALDAS S.A E.S.P) dentro de su objeto social principal se encuentra la prestación, administración y financiación de servicios públicos domiciliarios, el cual incluye la gestión, financiación, diseño, operación, rehabilitación, construcción, expansión, reposición y mantenimiento de la infraestructura de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, por lo tanto se considera conveniente la prorroga 01 para culminar debidamente la reposición de la red de alcantarillado buscando mejorar la continuidad del servicio a los pobladores del sector, al instalar una tubería de mejores condiciones hidráulicas que mejoren las condiciones de este servicio, contandose actualmente con los recursos aportados por el municipio tanto por el municipio como por Empocaldas SA ESP para la ejecución de las obras.</p> |
|--------------|--|

| | |
|-------------|--|
| Oportunidad | <p>Es oportuno otorgar la prorroga 01 al contrato, dado que actualmente estas redes de acueducto y alcantarillado se encuentran en materiales que ya no son de fabricación cotidiana, motivo que determina el cambio por tubería de ultima generación, evitando con esto fallas en el sistema, mejorando la calidad de vida de los suscriptores y usuarios del servicio en el municipio.</p> |
|-------------|--|

REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL BIEN O SERVICIO

| | |
|---|---|
| Aspectos Técnicos del bien y/o servicio | Realizar las obras de acuerdo a los requerimientos técnicos de Empocaldas S.A. E.S.P. |
|---|---|

| Codificación estándar de producto y servicios de la Naciones Unidas. | CÓDIGO | NOMBRE |
|--|----------|---|
| | 72141120 | Servicio de construcción de redes de alcantarillado |
| | 72141119 | Servicio de construcción de redes de acueductos |

EXPERIENCIA REQUERIDA

| | |
|---|--|
| Condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica | Las mismas exigidas en el Contrato de obra civil No. 182 de 2023 |
|---|--|

SOPORTE DE PRECIOS DEL MERCADO

| Persona natural o Jurídica | Contacto | Email | Teléfono | Valor cotización |
|----------------------------|----------|-------|----------|------------------|
| | | | | |
| Presupuesto Oficial | | | | - |

Adjuntar soportes del precio del mercado

Todos los precios deben incluir IVA

Adjuntar matriz de precio del mercado, deberá adjuntar constancia de las condiciones de calidad, condiciones de especialidad o idoneidad del oferente, con su respectiva cotización.

PRESUPUESTO

| Vigencia actual (2023) | Vigencia futura (2024) | Total vigencias |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| 267.530.449 | 0 | 267.530.449 |

| RUBRO | Nombre rubro de apropiación | Valor de la apropiación |
|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2320101001030860 | Convenio.133 de 2023 | 267.530.449 |
| TOTAL CDP | | 267.530.449 |

| LA INVERSIÓN OBJETO DEL PRESENTE ANÁLISIS ESTÁ INCLUIDA EN EL POIR? | | NO |
|---|---------------------|-----------------------------|
| Consecutivo del proyecto | Nombre del Proyecto | Año de entrada en Operación |

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

| Obligación | APLICA | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratación y aspectos contemplados en la solicitud de oferta. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| El contratista deberá concertar con el supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto del contrato y las necesidades de la Empecaldas S.A. E.S.P. | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago correspondiente. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| En caso de tener trabajadores a cargo deberá suministrar los elementos de protección requeridos para el desarrollo de su función y asegurarse de que los usen. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Empecaldas S.A. E.S.P. (Supervisor). Como presentar los informes que se exija. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| En el evento que algún o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor del contrato, dichos productos deberán ser retirados por cuenta y riesgos del contratista a la mayor brevedad posible. (o en el tiempo indicado en la invitación) El contratista deberá corregir cualquier problema que se presente, respondiendo por partes dañadas, por su cuenta y riesgo durante la garantía. | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| Responder por los daños que ocasione en desarrollo del contrato a Empecaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Informar oportunamente al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones para garantizar la prestación del servicio. | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| Las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Cada tubo suministrado debe ser marcado con los siguientes datos: 1) Número de Identificación del tubo o Código de trazabilidad, 2) Número de certificado, 3) Organismo de certificación del producto, 4) Número del Lote, 5) Fabricante de la tubería, 6) NIT-DV | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Junto con la tubería se deberá entregar la siguiente tabla con los datos solicitados: | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de Identificación del tubo o Código de trazabilidad</th> <th>Número de certificado</th> <th>Organismo de certificación del producto</th> <th>Número del Lote</th> <th>Fabricante de la tubería</th> <th>NIT-DV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Número de Identificación del tubo o Código de trazabilidad | Número de certificado | Organismo de certificación del producto | Número del Lote | Fabricante de la tubería | NIT-DV | | | | | | | No aplica |
| Número de Identificación del tubo o Código de trazabilidad | Número de certificado | Organismo de certificación del producto | Número del Lote | Fabricante de la tubería | NIT-DV | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - En la columna "Número de certificado", se debe indicar el número de certificación de la tubería. - En la columna "Organismo de certificación del producto", se debe escribir el Nombre o Razón social del organismo que realiza servicios de evaluación y certificación de la conformidad de la tubería. - En la columna "Número del lote", indicar el número del lote del fabricante al cual pertenece la tubería. - En la columna "Fabricante de la tubería", se debe indicar el Nombre o Razón social de la empresa fabricante o empresa importadora de la tubería. - En la columna "NIT-DV", se debe escribir el Número de identificación tributaria y dígito de verificación de la empresa fabricante o empresa importadora de la tubería. | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| Para el caso de mercancías que se requieren que sean entregadas en las seccionales o en las plantas, se debe coordinar con el Administrador de la seccional, garantizando la debida anticipación para el adecuado descargue de las mercancías y una correcta inspección de los elementos entregados. | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| El descargue de las mercancías se debe realizar por cuenta y riesgo del contratista. | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| Para los bienes cuya entrega deba realizarse la sede administrativa en la ciudad de Manizales, ésta debe hacerse en la sección de suministros para verificar, de manera conjunta con el Supervisor del contrato, la entrada y el estado de las mercancías recibidas | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| Se considerará como recibida la mercancía, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en la sede central (Sede Administrativa de Manizales) cuando el documento de entrega cuente con la firma del Jefe de la Sección de Suministros y del Supervisor o los supervisores del contrato. | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| Se considerará como recibida la mercancía, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en las seccionales, cuando el documento de entrega cuente con la firma del Administrador en la respectiva remisión, y en el caso de contratos, adicionalmente se requiere la firma del Supervisor. | No aplica | | | | | | | | | | | | |

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

| | |
|---|--------|
| Cumplir con las especificaciones técnicas las cuales pueden ser consultadas en la página web www.empecaldas.com.co | Aplica |
|---|--------|

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE EMPOCALDAS

| | |
|---|--------|
| Pago oportuno de las obligaciones contraídas con el contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 días después. | Aplica |
| Entrega de certificaciones y demás documentos solicitados por el contratista para el óptimo desarrollo del contrato. | Aplica |

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

| | |
|--------------------|---|
| Lugar de ejecución | EN LA CALLE 6 CARRERAS 1 Y 2 - EN LA CALLE 28 CARRERA 3 - EN LA TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS |
| Plazo de ejecución | 90 DIAS CALENDARIO |

FORMA DE PAGO

| | |
|---------------|--|
| Forma de Pago | En actas parciales de acuerdo al avance de la obra |
|---------------|--|

| Estampilla a descontar | APLICA |
|---|--------|
| Estampilla Pro Universidad (1%) | Aplica |
| Estampilla Pro Desarrollo (2%) | Aplica |
| Estampilla Pro Hospital (1%) | Aplica |
| Estampilla Pro Adulto mayor (3%) | Aplica |
| Contribución Especial (5%) - Sólo aplica para obras | Aplica |

ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO

| Riesgo |
|---|
| Está a cargo de contratista, el incremento de precios de los elementos relativos a la materia prima para producir el bien a adquirir a nivel nacional e internacional. |
| Está a cargo del contratista el riesgo comercial, entendido como los eventos desfavorables relacionados con el valor y pago del contrato, causados por variaciones en las condiciones del mercado, aumento en los factores de producción, en el valor de los insumos o de los fletes |
| Está a cargo del contratista el riesgo país, entendido como el cambio de las políticas en el país de origen. |
| Está a cargo del contratista el riesgo operativo, entendido como los eventos relacionados con los procesos de producción, transporte y entrega del producto, tales como: Falta de disponibilidad de Materia Prima, insuficiente capacidad de producción, retrasos en el tiempo de entrega, incumplimiento en los protocolos de la Empocaldas S.A. E.S.P. para la entrega de producto, entrega de producto no conforme, pérdida, destrucción o deterioro antes de efectuar la recepción en la Empocaldas S.A. E.S.P. |
| Esta a cargo del contratista el incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, como calidad del elemento suministrado. Fuga de información confidencial y privilegiada de la entidad. Pérdida de los elementos a suministrar. |
| La forma de mitigarlos será con la constitución de las garantías respectivas, calidad, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual. |

SUPERVISIÓN

| Nombre del Supervisor Administrativo | Cargo del Supervisor |
|--------------------------------------|----------------------|
| FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ | Ingeniero de zona |
| Nombre del Supervisor Técnico | Cargo del Supervisor |
| FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ | Ingeniero de zona |


GARANTÍAS


| Tipo de garantías | APLICA |
|---|-----------|
| Cumplimiento | No aplica |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal | Aplica |
| Estabilidad y calidad de la obra | Aplica |
| Responsabilidad civil extracontractual | Aplica |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados | No aplica |
| Calidad | No aplica |


TIPO DE CONTRATO

| Tipo de contrato | APLICA |
|-------------------------------|-----------|
| Suministros | No aplica |
| Arrendamiento | No aplica |
| Obra | Aplica |
| Consultoría | No aplica |
| Prestación de Servicio | No aplica |
| Interventoría | No aplica |
| Compra Venta | No aplica |
| Orden de compra o Servicio | No aplica |
| Convenio Inter-Administrativo | No aplica |
| Contrato Inter-Administrativo | No aplica |
| Otro | No aplica |

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar la prorroga 01 al citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias. SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE LA PRORROGA 01.

| Solicitado por: | |
|-----------------|---|
| Firma |  |
| Nombre | Francisco Javier Gomez Sanchez |
| Cargo | Ingeniero de Zona Occidente |

| Aprobado por: | |
|---------------|---|
| Firma |  |
| Nombre | Juan Pablo Zuluaga Zorrea |
| Cargo | Jefe departamento de planeación y proyectos |

| Revisión Jurídica: | |
|--------------------|--|
| Firma |  |
| Nombre | LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMÉNEZ |
| Cargo | SECRETARIA GENERAL |

Anserma - Caldas, Julio 24 de 2023

Doctor:

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

Gerente

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Referencia: PRÓRROGA 01 AL CONTRATO NO.182 DE 2023 CUYO OBJETO ES:
"MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA
CALLE 6 CARRERAS 1 Y 2 DESVIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO CALLE
28 CARRERA 3 Y TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS".

Asunto: Solicitud de Prórroga 01 Contrato No. 182 de 2023.

Con base en la supervisión del contrato No. 182 de 2023, se han evidenciado situaciones que han dificultado el normal desarrollo de las actividades contractuales, por lo cual solicita sea prorrogado el contrato de obra por un término de (60) sesenta días contados a partir de la fecha de finalización contractual, bajo los siguientes motivos:


1. Afectación que ha tenido la localización y descubrimiento del tubo de 10" en la red de acueducto de la calle 28 carrera 3 objeto de desvío, ya que no existen coordenadas, ni ubicación exacta de este en el sector Estadio.
2. Problemas para la consecución de tapas en HF para las cámaras de alcantarillado.
3. La presencia en el sector calle 28 donde se ejecutan las obras de ductos transportadores de gas domiciliario a ambos lados de la calzada que hacen más dispendioso la ejecución de las excavaciones.
4. Las fuertes y continuas lluvias que afectan la ejecución de las obras, que han generado interrupción en las actividades de las tareas programadas como corte con disco abrasivo, demolición de estructuras en concreto hidráulico y excavaciones

Con base en lo anterior se solicita generar la prórroga 01 en tiempo de (60) sesenta días calendario contados a partir de la fecha de finalización contractual, con el fin de garantizar la buena ejecución de las actividades y el cumplimiento contractual.

Agradezco de antemano la atención prestada y gestión en el asunto.



FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ
Supervisor Zona Occidente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



VoBo. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Jefe Depto. Planeación y Proyectos (E)
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Anexos: -Solicitud de prórroga contratista

- Estudio de necesidad con VoBo. Jefe Depto. Planeación y Proyectos

Anserma 21 de julio de 2023

Ingeniero:

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANCHEZ

Ingeniero de Zona

SUPERVISOR EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Asunto: Solicitud de prórroga 01 al contrato 182 DE 2023


Cordial Saludo.

Por medio del presente solicito atentamente la prórroga del contrato 182 de 2023, que tiene por objeto **"MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 6 CARRERAS 1 Y 2 DESVIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO CALLE 28 CARRERA 3 Y TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"** teniendo en cuenta los siguientes motivos:

1. Afectación que ha tenido la localización y descubrimiento del tubo de 10" en la red de acueducto de la calle 28 carrera 3 objeto de desvío, ya que no existen coordenadas, ni ubicación exacta de este en el sector Estadio.
2. Problemas para la consecución de tapas en HF para las cámaras de alcantarillado.
3. La presencia en el sector calle 28 donde se ejecutan las obras de ductos transportadores de gas domiciliario a ambos lados de la calzada que hacen más dispendioso la ejecución de las excavaciones.
4. Las fuertes y continuas lluvias que afectan la ejecución de las obras, que han generado interrupción en las actividades de las tareas programadas como corte con disco abrasivo, demolición de estructuras en concreto hidráulico y excavaciones


Por los anteriores motivos y en aras de poder cumplir satisfactoriamente los compromisos de este contrato, con animo de poder solucionar los inconvenientes expuestos en una época que actualmente muestra el cambio climatológico de invierno a verano, comedidamente me permito solicitar la prórroga 01 a dicho contrato, por un término de (60) sesenta días calendario, de manera que comprometidos con este proyecto, podamos finiquitar debidamente el objeto contractual.

Cordialmente



GREGORIO ALEXIS POSADA GARCES
CONTRATISTA

**PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO 182 DEL 2023 CUYO OBJETO ES:
MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA
CALLE 6 CARRERAS 1 Y 2 DESVIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO CALLE
28 CARRERA 3 Y TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.**

Entre los suscritos a saber **JOSÉ OSCAR BEDOYA AGUIRRE**, identificado con cédula de ciudadanía N° **75.079.556** expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y representación de **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**, con **NIT 890.803.239-9** en su calidad de Gerente Suplente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta número 414 del 13 de marzo de 2023 de Junta Directiva, registrado en Cámara de Comercio bajo el número 96069 del libro IX del registro mercantil el 22 de marzo de 2023, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominará **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**, y de otra parte **GREGORIO ALEXIS POSADA GARCES**, identificado con la cédula de ciudadanía N° **9.764.400** de Belén de Umbría, Risaralda, actuando en nombre propio, y quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades y para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**; hemos convenido realizar la prórroga N° 01 al contrato No. 182 de 2023 suscrito entre las partes el día 29 de mayo de 2023, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que actualmente se encuentra en ejecución el contrato No. 182 de 2023, el cual tiene como plazo de ejecución de 30 días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **2)** Que se suscribió acta de inicio el diez (10) de julio de 2023. **3)** Que, el día 21 de julio de 2023 el contratista solicito Prorroga N° 01 en el plazo de ejecución del Contrato 182 de 2023 por sesenta (60) días calendario, lo anterior sustentado en lo siguiente: 1. Afectación que ha tenido la localización y descubrimiento del tubo de 10" en la red de acueducto de la calle 28 carrera 3 objeto de desvío, ya que no existen coordenadas, ni ubicación exacta de este en el sector Estadio. 2. Problemas para la consecución de tapas en HF para las cámaras de alcantarillado. 3. La presencia en el sector calle 28 donde se ejecutan las obras de ductos transportadores de gas domiciliario a ambos lados de la calzada que hacen más dispendioso la ejecución de las excavaciones. 4. Las fuertes y continuas lluvias que afectan la ejecución de las obras, que han generado interrupción en las actividades de las tareas programadas como corte con disco abrasivo, demolición de estructuras en concreto hidráulico y excavaciones. **6)** Que, según estudio de necesidad de contratación del 24 de julio de 2023 solicitado por 



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Ingeniero de Zona Occidente y aprobado por el Jefe Depto. Planeación y Proyectos de EMPOCALDAS donde manifiesta que: "Teniendo en cuenta el contrato de operación que tiene EMPOCALDAS S.A E.S.P. con el municipio de ANSERMA y que se encuentra en ejecución el contrato 182 de 2023 el cual tiene como objeto: "MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 6 CARRERAS 1 Y 2 DESVIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO CALLE 28 CARRERA 3 Y TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS, con base en la supervisión del contrato No. 182 de 2023, se tiene que se han presentado las siguientes situaciones que han dificultado el normal desarrollo de las actividades contractuales: • Afectación que ha tenido la localización y descubrimiento del tubo de 10" en la red de acueducto de la calle 28 carrera 3 objeto de desvío, ya que no existen coordenadas, ni ubicación exacta de este en el sector Estadio. • Problemas para la consecución de tapas en HF para las cámaras de alcantarillado. • La presencia en el sector calle 28 donde se ejecutan las obras de ductos transportadores de gas domiciliario a ambos lados de la calzada que hacen más dispendioso la ejecución de las excavaciones. • Las fuertes y continuas lluvias de los meses de mayo y junio que afectaron la ejecución de las obras, con interrupción permanente en las actividades de tareas programadas especialmente relacionadas con movimientos de tierra, cortes con disco y demoliciones. Por lo anterior y con el fin de cumplir a cabalidad el objeto contractual, se da la necesidad de prorrogar 60 días el contrato para garantizar la correcta ejecución de las actividades faltantes y la debida protección de las obras e inversiones realizadas. Consecuente con lo anterior, es menester aclarar que la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas (EMPOCALDAS S.A. E.S.P.) dentro de su objeto social principal se encuentra la prestación, administración y financiación de servicios públicos domiciliarios, el cual incluye la gestión, financiación, diseño, operación, rehabilitación, construcción, expansión, reposición y mantenimiento de la infraestructura de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, por lo tanto se considera conveniente la prórroga 01 para culminar debidamente la reposición de la red de alcantarillado buscando mejorar la continuidad del servicio a los pobladores del sector, al instalar una tubería de mejores condiciones hidráulicas que mejoren las condiciones de este servicio, contándose actualmente con los recursos aportados por el municipio tanto por el municipio como por Empocaldas S.A. E.S.P. para la ejecución de las obras. Es oportuno otorgar la prórroga 01 al contrato, dado que actualmente estas redes de acueducto y alcantarillado se encuentran en materiales que ya no son de fabricación cotidiana, motivo que determina el cambio por tubería de última generación, evitando con esto fallas en el sistema, mejorando la calidad de vida de los suscriptores y usuarios del servicio en el municipio". 7) Que, la presente modificación se ajusta al tenor de lo establecido en el literal A del artículo



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

25 del Manual de Contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 8) Que, el Gerente Suplente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. encuentra ajustada y motivada la Prorroga N° 01 para este contrato. 6) En consecuencia la presente prórroga se registrará por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo del Contrato N° 182 de 2023 por **SESENTA DÍAS (60) CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL.** **CLÁUSULA SEGUNDA:** El contratista se obliga a ampliar en tiempo las garantías exigidas en el contrato inicialmente suscrito. **CLÁUSULA TERCERA:** Para efectos legales y fiscales continúan vigentes las demás cláusulas del presente contrato con igual alcance y contenido.

Para constancia se firma en Manizales a los

27-07-2023-

JOSÉ OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Gerente Suplente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Contratante

GREGORIO ALEXIS POSADA GARCÉS
Contratista

V.Bo: LUCY ANDREA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Secretaría General

Vo. Bo: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Jefe Dpto. Planeación y Proyectos

Revisó Gustavo Adolfo Ospina Ruiz
Abogado Contratista

**FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CON PRORROGA N° 1**



CONTRATO 182 DE 2023

OBJETO MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 6 CARRERAS 1 Y 2 DESVIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO CALLE 28 CARRERA 3 Y TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

LUGAR DE EJECUCIÓN MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

VALOR \$267.001.945

CONTRATISTA GREGORIO ALEXIS POSADA GARCES

C.C. 9.764.400

PLAZO CON PRORROGA N° 1 SESENTA (60) DÍAS CALENDARO A PARTIR DE LA PRORROGA N° 1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 580-47-994000079867

PÓLIZA DE RCE No. 580-74-994000022733

COMPAÑIA DE SEGUROS ASEGURADORADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

| GARANTIA | CUMPLE | VIGENCIA | | VALOR AMPARADO |
|--|--------|-----------|-----------|------------------|
| | | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO | SI | 10-jul-23 | 11-ene-24 | \$ 80.100.583,50 |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | SI | 10-jul-23 | 11-oct-26 | \$ 53.400.389,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | SI | 5 AÑOS | | \$ 53.400.389,00 |
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | SI | 1-nov-23 | 1-ene-24 | \$ 80.100.584,00 |

REQUISITOS LEGALIZACION CUMPLE

ESTAMPILLA PRODESARROLLO NA

ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NA

ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA NA

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR NA

CLAUSULAS EXORBITANTES NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 182 DE 2023 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

01-08-2023-

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente

LUCY ANDREA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Secretaría General

Elaboró: Gustavo Adolfo Ospina Ruiz

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
5804229515**

PÓLIZA No: 580-47-994000079867 ANEXO: 2

Ahorra Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|--------------------|------|-----|-----|-----|----|----|------|----|----|------|
| AGENCIA EXPEDIDORA: PEREIRA | COD. AGENCIA: 580 | RAMO: 47 | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA | TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION | <table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>07</td> <td>2023</td> <td>28</td> <td>07</td> <td>2023</td> </tr> </table> | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | 28 | 07 | 2023 | 28 | 07 | 2023 |
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | | | | | | | | | |
| 28 | 07 | 2023 | 28 | 07 | 2023 | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>FECHA DE EXPEDICIÓN</td> <td>FECHA DE IMPRESIÓN</td> </tr> </table> | FECHA DE EXPEDICIÓN | FECHA DE IMPRESIÓN | | | | | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | FECHA DE IMPRESIÓN | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|-------------------------------------|
| DATOS DEL AFIANZADO | |
| NOMBRE: GREGORIO ALEXIS POSADA GARCES | IDENTIFICACIÓN: CC 9.764.400 |
| DIRECCIÓN: CL 12 8 28 | CIUDAD: BELEN UMBRIA, RISARALDA |
| | TELÉFONO: 6063528851 |

| | |
|---|--|
| DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO | |
| ASEGURADO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. | IDENTIFICACIÓN: NIT 890.803.239-9 |
| BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. | IDENTIFICACIÓN: NIT 890.803.239-9 |

| | | | |
|--|----------------|----------------------|----------------|
| AMPAROS | | | |
| GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA | | | |
| DESCRIPCION AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
| CONTRATO | 10/07/2023 | 11/01/2024 | 80,100,583.50 |
| CUMPLIMIENTO | 10/07/2023 | 11/10/2026 | 53,400,389.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | | VER NOTA ACLARATORIA | 53,400,389.00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | | |
| BENEFICIARIOS | | | |
| NIT 890803239 - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. | | | |
| POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: | | | |
| ***OBJETO DE LA GARANTIA*** | | | |
| EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No 182, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 6 CARRERAS 1 Y 2 DESVIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO CALLE 28 CARRERA 3 Y TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA-CALDAS. | | | |
| *** NOTA ACLARATORIA *** | | | |
| EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (05) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA. | | | |
| ****ANEXO DE MODIFICACION**** | | | |
| SEGUN PRORROGA 01 DE JULIO 27/2023, SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO 182-2023 EN 60 DIAS MAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL. | | | |
| TODAS LAS DEMAS CONDICIONES NO MDIFICADAS EN EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINUAN IGUAL. | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***186,901,361.50 | VALOR PRIMA: \$ *****80,000 | GASTOS EXPEDICION: \$ *****5,000.00 | IVA: \$ *****16,150 | TOTAL A PAGAR: \$ *****101,150 |
|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|--|

| | | | | | |
|---------------------------|-------|--------|----------------------------------|-------|-----------------|
| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
| JOHN JAIRO LONDOÑO RIVERA | 5302 | 100.00 | | | |

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADERO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.





FIRMA ASEGURADOR (415)7701861000019(8020)00000000070005804229515 FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá CLIENTE
CBD0207CD08FC7756

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 458 7174

Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6801 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: PEREIRA

COD. AGENCIA: 580

RAMO: 47

Nº PÓLIZA: 994000079867 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: GREGORIO ALEXIS POSADA GARCES

IDENTIFICACIÓN: CC 9.764.400

ASEGURADO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.803.239-9

BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.803.239-9

TEXTO ITEM 1

CLIENTE

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5804229531

PÓLIZA No: 580 -74 - 994000022733 ANEXO:2

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|------|-----------------------|-----|------|----------------|-----|-----|----------------|-------|-----|-------------------------------------|-----|------|
| AGENCIA EXPEDIDORA: PEREIRA | | | COD. AGE: 580 | | | RAMO: 74 | | | PAP: | | | | | |
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | HORAS | DIA | MES | AÑO | HORAS | DIA | MES | AÑO | |
| 28 | 07 | 2023 | 01 | 11 | 2023 | 23:59 | 01 | 01 | 2024 | 23:59 | 61 | 28 | 07 | 2023 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | VIGENCIA DE LA PÓLIZA | | | VIGENCIA DESDE | | | VIGENCIA HASTA | | | FECHA DE IMPRESIÓN | | |
| MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL | | | A LAS | | | A LAS | | | DÍAS | | | TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--------------------|--|--|-------|--|--|----------------|--|--|-------|--|--|-------|--|--|------|--|--|------|--|--|-------|--|--|----|--|--|
| TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA | | | VIGENCIA DEL ANEXO | | | DIA | | | MES | | | AÑO | | | HORAS | | | DÍAS | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | | | 11 | | | 2023 | | | 23:59 | | | 01 | | | 01 | | | 2024 | | | 23:59 | | | 61 | | |
| | | | VIGENCIA DESDE | | | A LAS | | | VIGENCIA HASTA | | | A LAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|--|--|----------------------|--|--|
| NOMBRE: GREGORIO ALEXIS POSADA GARCES | | | IDENTIFICACIÓN: CC | | | 9.764.400 | | |
| DIRECCIÓN: CL 12 8 28 | | | CIUDAD: BELEN UMBRIA, RISARALDA | | | TELÉFONO: 6063528851 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| ASEGURADO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. | | | IDENTIFICACIÓN: NIT | | | 890.803.239-9 | | |
| DIRECCIÓN: CR 23 75 82 | | | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS | | | TELÉFONO: (6) 8867080 | | |
| BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS | | | IDENTIFICACIÓN: NIT | | | 001-8 | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|--|--|
| ASEGURADO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. | | | NIT : 890803239 | | |
| ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CALDAS | | | CIUDAD: ANSERMA | | |
| DIRECCION: PERIMETRO URBANO | | | | | |
| ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA | | | | | |
| TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO | | | TIPO DE RIESGO: ESTATAL | | |
| DESCRIPCION AMPAROS | | | SUMA ASEGURADA % INVAR | | |
| CONTRATO | | | 80,100,584.00 | | |
| DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 8,000,000.00 | | | \$ en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | | |
| BENEFICIARIOS | | | SUBLIMITE | | |
| NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS | | | 80,100,584.00 | | |

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, CONTRATISTA DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No 182, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 6 CARRERAS 1 Y 2 DESVIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO CALLE 28 CARRERA 3 Y TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA-CALDAS.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS.

ANEXO DE MODIFICACION
SEGUN PRORROGA 01 DE JULIO 27/2023, SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO 182-2023 EN 60 DIAS MAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL.

VIGENCIA GLOBAL RCE (PLO) DESDE 10/07/2023 HASTA 10/01/2024
TODAS LAS DEMAS CONDICIONES NO MDIFICADAS EN EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINUAN IGUAL.

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****80,100,584.00 | VALOR PRIMA: \$ *****40,160 | GASTOS EXPEDICION: \$*****0.00 | IVA: \$ *****7,630 | TOTAL A PAGAR: \$ *****47,790 |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|

| | | | | | |
|---------------------------|-------|--------|------------------|-------|-----------------|
| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO CEDIDO | | |
| NOMBRE | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA | %PART | VALOR ASEGURADO |
| JOHN JAIRO LONDOÑO RIVERA | 5302 | 100.00 | | | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| FIRMA ASEGURADOR | (415)7701861000019(8020)0000000007000580422953 | FIRMA TOMADOR |
| DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá | | |

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL**

DATOS DE LA PÓLIZA

| | | | |
|---|----------|----------------------------------|-----------|
| No. POLIZA: 994000022733 | ANEXO: 2 | TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA | PAGINA: 2 |
| TOMADOR: GREGORIO ALEXIS POSADA GARCES | | IDENTIFICACION: 9.764.400 | |

| ASEGURADOS | | | | | | | |
|------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------|-----------------|---------------------|---------------------|
| ITEM | ASEGURADO | C.C. ó NIT | UBICACION DEL PREDIO | CIUDAD | VALOR ASEGURADO | PRIMA SIN IVA | PRIMA CON IVA |
| 1 | EMPOCALDAS S.A. E.S.P. | 890803239-9 | PERIMETRO URBANO | ANSERMA | 80,100,584.00 | 40,160 | 47,790 |
| | | | | | | PRIMA TOTAL SIN IVA | PRIMA TOTAL CON IVA |
| | | | | | | 40,160 | 47,790 |

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS

5804229515

**COMPROBANTE DE PAGO
INDIVIDUAL**

SEÑOR USUARIO: ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO ÚNICAMENTE CON EL TIMBRE DE LA CAJA DEL BANCO O SUPERMERCADO.
NO ES UN RECIBO OFICIAL DE CAJA.

| | | | | |
|--|--|------------------------------|-----------|-------------|
| Agencia Exp: PEREIRA AG. RAM. POL.: 580 _47 _994000079867 | VALOR CARTERA A LA FECHA DE IMPRESIÓN: \$ 101,150.00 | DIA 28 | MES 07 | AÑO 2023 |
| NOMBRE:: POSADA GARCES GREGORIO ALEXIS | | IDENTIFICACIÓN: CC 9.764.400 | | |

| | | | |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|
| FORMA DE PAGO | CHEQUE <input type="checkbox"/> | EFFECTIVO <input type="checkbox"/> | VALOR PAGADO |
| COD. BANCO | No. CHEQUE | | \$ |



(415)7701861000019(8020)00000000007000580422951

| PUNTOS DE PAGO | | MEDIOS DE PAGO |
|---------------------------|---|---|
| INTERNET (PSE-TC) | www.solidaria.com.co | Cuenta Corriente / Ahorros Tarjeta de Crédito |
| RECAUDO VERDE | Banco de Bogotá Banco de occidente | Efectivo o cheque Presentando comprobante de pago desde su dispositivo móvil, sin necesidad de imprimir. |
| TELÉFONO FIJO BOGOTÁ | (1) 3849444 | Tarjeta de Crédito |
| BANCOS | Banco Davivienda convenio barras # 1040955 ó DNR 1004050 Ref. 1 No. Documento, Ref 2 No. electrónico 10 dígitos. Banco de Occidente Banco de Bogotá | Efectivo ó Cheque |
| CAJEROS AUTOMÁTICOS | Red ATH | Tarjeta Débito ó Tarjeta Crédito |
| CORRESPONSALES DE RECAUDO | Ver cuadro Corresponsales de Recaudo | Efectivo |

| * CORRESPONSALES DE RECAUDO | | MONTO MÁXIMO |
|-----------------------------|--|--------------|
| 1) GRUPO ÉXITO | Carulla, Surtimax, Pomona y Almacenes Exito | \$9.999.999 |
| 2) LA 14 | Supermercados | \$9.999.999 |
| 3) PUNTO DE PAGO Grupo Aval | Convenio No. 6792 y número electrónico | \$4.000.000 |
| 4) MOVIREAD | Tiendas y puntos autorizados | \$1.500.000 |
| 5) EFECTY | Convenio No. 6792 y Número electrónico | \$ 500.000 |
| 6) COOPENESSA | ÚNICO CONVENIO PARA PAGOS PÓLIZAS ESTUDIANTILES EXCLUSIVO SANTANDER DEL SUR | \$ 500.000 |
| 7) COPIDROGAS | Droguerías afiliadas | \$ 300.000 |
| 8) CONRED | Monto máximo \$1.000.000 Convenios No. 1040955 y/o 1004050 Referencia: | |
| 9) PUNTORED | Número electrónico para pagos | |

IMPORTANTE

- Este comprobante es indispensable para pagos en bancos y corresponsales de recaudo.
- No se reciben pagos mixtos (efectivo o cheque)
- Para pagos en cheque, diligencie en el reverso del mismo: Nombre y apellido o razón social del tomador de la póliza, número electrónico para pagos y número telefónico.
- Para pagos por medio de línea telefónica, baloto y por Internet (PSE-TC), se requiere del número electrónico para pagos.
- La devolución de las primas a razón de la revocación de pólizas pagadas mediante tarjeta de crédito se realizará con cargo a la misma tarjeta, menos las deducciones aplicables al caso.
- Para el pago de su póliza, tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad de los canales dispuestos que pueden ser consultados en la página: www.aseguradorasolidaria.com.co/servicios-en-linea/multipago.aspx

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

Línea Solidaria 018000 512021 gratis desde cualquier parte del país. 2916868 en Bogotá, #789 gratis desde celulares Claro, Tigo y Movistar.

* LOS CORRESPONSALES DE RECAUDO RECIBEN PAGOS PARCIALES.

- Cliente -

COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS

5804229515

| | | | | |
|--|------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| NOMBRE:: POSADA GARCES GREGORIO ALEXIS | IDENTIFICACIÓN: CC 9.764.400 | DIA 28 | MES 07 | AÑO 2023 |
| FORMA DE PAGO | | VALOR PAGADO | | |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----|
| CHEQUE <input type="checkbox"/> | EFFECTIVO <input type="checkbox"/> | \$ |
| COD. BANCO | No. CHEQUE | |



(415)7701861000019(8020)00000000007000580422951

- Banco -

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS

5804229531

**COMPROBANTE DE PAGO
INDIVIDUAL**

SEÑOR USUARIO: ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO ÚNICAMENTE CON EL TIMBRE DE LA CAJA DEL BANCO O SUPERMERCADO.
NO ES UN RECIBO OFICIAL DE CAJA.

| | | |
|--|---|---|
| Agencia Exp: PEREIRA AG. RAM. POL.: 580 _74 _994000022733 | VALOR CARTERA A LA FECHA DE IMPRESIÓN: \$ 47,790.00 | DIA 28 MES 07 AÑO 2023 FECHA DE IMPRESIÓN |
| NOMBRE:: POSADA GARCES GREGORIO ALEXIS | IDENTIFICACIÓN: CC 9.764.400 | |

| | | | |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|
| FORMA DE PAGO | CHEQUE <input type="checkbox"/> | EFFECTIVO <input type="checkbox"/> | VALOR PAGADO |
| COD. BANCO _____ | No. CHEQUE _____ | | \$ |



(415)7701861000019(8020)00000000007000580422953

| PUNTOS DE PAGO | | MEDIOS DE PAGO |
|---------------------------|---|---|
| INTERNET (PSE-TC) | www.solidaria.com.co | Cuenta Corriente / Ahorros Tarjeta de Crédito |
| RECAUDO VERDE | Banco de Bogotá Banco de Occidente | Efectivo o cheque Presentando comprobante de pago desde su dispositivo móvil, sin necesidad de imprimir. |
| TELÉFONO FIJO BOGOTÁ | (1) 3849444 | Tarjeta de Crédito |
| BANCOS | Banco Davivienda convenio barras # 1040955 ó DNR 1004050 Ref. 1 No. Documento, Ref 2 No. electrónico 10 dígitos. Banco de Occidente Banco de Bogotá | Efectivo ó Cheque |
| CAJEROS AUTOMÁTICOS | Red ATH | Tarjeta Débito ó Tarjeta Crédito |
| CORRESPONSALES DE RECAUDO | Ver cuadro Corresponsales de Recaudo | Efectivo |

| * CORRESPONSALES DE RECAUDO | | MONTO MÁXIMO |
|-----------------------------|--|--------------|
| 1) GRUPO ÉXITO | Carulla, Surtimax, Pomona y Almacenes Éxito | \$9.999.999 |
| 2) LA 14 | Supermercados | \$9.999.999 |
| 3) PUNTO DE PAGO Grupo Aval | Convenio No. 6792 y número electrónico | \$4.000.000 |
| 4) MOVIRED | Tiendas y puntos autorizados | \$1.500.000 |
| 5) EFECTY | Convenio No. 6792 y Número electrónico | \$ 500.000 |
| 6) COOPENESSA | ÚNICO CONVENIO PARA PAGOS PÓLIZAS ESTUDIANTILES EXCLUSIVO SANTANDER DEL SUR | \$ 500.000 |
| 7) COPIDROGAS | Droguerías afiliadas | \$ 300.000 |
| 8) CONRED | Monto máximo \$1.000.000 Convenios No. 1040955 y/o 1004050 Referencia: | |
| 9) PUNTORED | Número electrónico para pagos | |

IMPORTANTE

- Este comprobante es indispensable para pagos en bancos y corresponsales de recaudo.
- No se reciben pagos mixtos (efectivo o cheque)
- Para pagos en cheque, diligencie en el reverso del mismo: Nombre y apellido o razón social del tomador de la póliza, número electrónico para pagos y número telefónico.
- Para pagos por medio de línea telefónica, baloto y por Internet (PSE-TC), se requiere del número electrónico para pagos.
- La devolución de las primas a razón de la revocación de pólizas pagadas mediante tarjeta de crédito se realizará con cargo a la misma tarjeta, menos las deducciones aplicables al caso.
- Para el pago de su póliza, tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad de los canales dispuestos que pueden ser consultados en la página:
www.aseguradorasolidaria.com.co/servicios-en-linea/multipago.aspx

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

Línea Solidaria 018000 512021 gratis desde cualquier parte del país. 2916868 en Bogotá, #789 gratis desde celulares Claro, Tigo y Movistar.

* LOS CORRESPONSALES DE RECAUDO RECIBEN PAGOS PARCIALES.

- Cliente -

COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS

5804229531

| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| NOMBRE:: POSADA GARCES GREGORIO ALEXIS | IDENTIFICACIÓN: CC 9.764.400 | DIA 28 MES 07 AÑO 2023 FECHA DE IMPRESIÓN |
|--|-------------------------------------|---|

| | | | |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|
| FORMA DE PAGO | CHEQUE <input type="checkbox"/> | EFFECTIVO <input type="checkbox"/> | VALOR PAGADO |
| COD. BANCO _____ | No. CHEQUE _____ | | \$ |



(415)7701861000019(8020)00000000007000580422953

- Banco -

EMPOCALDAS S.A.E. x EMPOCALDAS SAESP x LEGALIZACION_0001 x ACTA_DE_INICIO_000 x Consulta de pólizas - Respuesta

solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_resp.aspx

Aseguradora Solidaria de Colombia
(Siempre juntos a la vida)

MODULO
Consultar Póliza

DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza: 994000079867 Número de anexo: 2
 Agencia: PEREIRA Ramo: CUMP. ENT. ESTATALES
 Asegurado / Beneficiario: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 Tomador / Garantizado: POSADA GARCÉS GREGORIO ALEXIS

Detalle amparos asegurados:

| Amparo / Cobertura | Inicio de Vigencia | Fin de Vigencia | Valor Asegurado |
|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| CUMPLIMIENTO | lunes, 10 de julio de 2023 | jueves, 11 de enero de 2024 | \$80,100,583.50 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | lunes, 10 de julio de 2023 | domingo, 11 de octubre de 2026 | \$53,400,389.00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | sábado, 1 de julio de 2023 | sábado, 1 de julio de 2026 | \$53,400,389.00 |

[Nueva Consulta](#) [Visualizar PDF](#)

Recomendamos utilizar versiones de navegador: Internet Explorer 7 y Netscape 8.1.3 o superiores. Configuración: 1024 x 768

9:45 a. m. 1/08/2023

EMPOCALDAS S.A.E. x EMPOCALDAS SAESP x LEGALIZACION_0001 x ACTA_DE_INICIO_000 x Consulta de pólizas - Respuesta

solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_resp.aspx

Aseguradora Solidaria de Colombia
(Siempre juntos a la vida)

MODULO
Consultar Póliza

DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza: 994000022733 Número de anexo: 2
 Agencia: PEREIRA Ramo: RESP CIVIL EXT PATRI
 Asegurado / Beneficiario: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 Tomador / Garantizado: POSADA GARCÉS GREGORIO ALEXIS

Detalle amparos asegurados:

| Amparo / Cobertura | Inicio de Vigencia | Fin de Vigencia | Valor Asegurado |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | miércoles, 1 de noviembre de 2023 | lunes, 1 de enero de 2024 | \$80,100,584.00 |

[Nueva Consulta](#) [Visualizar PDF](#)

Recomendamos utilizar versiones de navegador: Internet Explorer 7 y Netscape 8.1.3 o superiores. Configuración: 1024 x 768
 Dirección: Calle 100 No. 9A - 4to. Pisos 6 y 12, P.O. Box 4494330
 Gerencia de Tecnología - Copyright Todos los Derechos Reservados

9:49 a. m. 1/08/2023