

### ACTA DE SUSPENSIÓN

**CONTRATO:**

No. 0170 DE 2021

**OBJETO:**

OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CALLE 3 ENTRECARRERAS 4 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2: REPOSICIÓN RED ACUEDUCTO CARRERA 9 CON CALLE 10 A 6ª ZONA SUR, PLAN CONTINGENCIA RED DE ACUEDUCTO PARA ALIMENTAR EL HOSPITAL SAN FÉLIX EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

**CONTRATISTA:**

CARLOS ANDRES GONZALEZ LONDOÑO

**VALOR DEL CONTRATO:**

\$ 222.057.100


En la ciudad de MANIZALES, CALDAS a los nueve (09) días del mes de Septiembre del 2021, se reunieron el ingeniero **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**, Ing. Zona Oriente, de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y **CARLOS ANDRES GONZALEZ LONDOÑO**, en Condición de contratista, con el fin de suspender el contrato en mención. La respectiva suspensión se realiza debido a que la terminación de las obras de la carrera 9 con calle 10 a 6ª zona sur, siendo una de las avenidas principales del municipio, requiere un terminado adecuado con Asfalto, material que en el momento no se dispone en la región debido a las obras que desarrolla actualmente el INVIAS, lo que ha escaseado la disponibilidad de este material para dar acabado en superficie de rodadura esencial para esta calle.

El contrato será reanudado una vez se pueda conseguir el material para dar el terminado adecuado y conforme a las especificaciones técnicas de la entidad.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
INGENIERO DE ZONA ORIENTE  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**CARLOS ANDRES GONZALEZ LONDOÑO**  
CONTRATISTA



### ACTA DE REINICIO

**CONTRATO:** No. 0170 DE 2021  
**CONTRATISTA:** CARLOS ANDRES GONZALEZ LONDOÑO  
**CC** 75.075.243  
**OBJETO:** OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 4 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2: REPOSICIÓN RED ACUEDUCTO CARRERA 9 CON CALLE 10 A 6ª ZONA SUR, PLAN CONTINGENCIA RED DE ACUEDUCTO PARA ALIMENTAR EL HOSPITAL SAN FÉLIX EN EL MUNICIPIO DE LA DORADACALDAS.

**PLAZO** 4 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE REINICIO

**FECHA DE TERMINACION** 25 DE OCTUBRE DE 2021

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 222.057.100

**RECURSOS** CONVENIO GOBERNACION


**CDP** 00307 DEL 28/01/2021 y 00506 DEL 20/4/2021

En la ciudad de MANIZALES, CALDAS a los VENTIUN DIAS (21) días del mes de octubre del 2021, se reunieron el ingeniero **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**, Ing. Zona Oriente, de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. y **CARLOS ANDRES GONZALEZ LONDOÑO**, en Condición de contratista, con el fin de dar reinicio al contrato en mención, luego de superados los inconvenientes que llevaron a su suspensión.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
INGENIERO DE ZONA ORIENTE  
EMPOCALDAS S.A.E.S.P



**CARLOS ANDRES GONZALEZ LONDOÑO**  
CONTRATISTA

ACTA DE RENICIO

NO 1710 DE 2021  
CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ LONDÑO  
18252343  
OBRA DE REPARACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE  
ACUEDUCTO Y RECONSTRUCCIÓN EN EL SECTOR  
DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 4 Y 5 EN EL  
MUNICIPIO DE SALAMANCA CALDAS ORIENTE  
REPARACION DEL ACUEDUCTO CARRERA 4 CON  
CALLE 10 A EN ZONA SUR PLAN CONTINGENCIA  
RED DE ACUEDUCTO PARA ALIMENTAR EL  
HOSPITAL SAN FELIX EN EL MUNICIPIO DE LA  
CORONADILLA  
A DIAS CALIFICADOS CONTADOS DEBIDO LA  
SUSCRIPCION DE ACTA DE RENICIO  
15 DE OCTUBRE DE 2021  
\$ 220.000.000  
CONVENIO GOBERNACION  
0007 DEL 28/03/2021 Y 0008 DEL 20/03/2021

CONTRATO:  
CONTRATISTA:  
CC  
OBJETO:

PLAZO  
FECHA DE TERMINACION  
VALOR DEL CONTRATO:  
RECURSOS  
COP

En la ciudad de MANIZALES, CALDAS a los VEINTI UN (21) dias del mes de JUNIO del  
2021, se reunieron el señor JUAN PABLO ZULUAGA CORREA, del Municipio de  
EMPOLCALDAS S.A.S. y CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ LONDÑO, en calidad de  
contratista, con el fin de dar renicio al contrato en virtud de los supuestos contemplados  
que se mencionan a continuación.

Por lo tanto, en el momento de la presente, se acuerda lo siguiente:

CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ LONDÑO  
CONTRATISTA

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA  
MUNICIPIO DE ZONA ORIENTE  
EMPOLCALDAS S.A.S.

ACTUALIZACIÓN CON ACTA DE REINICIO



ACTO

170 2021

OBJETO

OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 4 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2: REPOSICIÓN RED ACUEDUCTO CARRERA 9 CON CALLE 10 A 6ª ZONA SUR, PLAN CONTINGENCIA RED DE ACUEDUCTO PARA ALIMENTAR EL HOSPITAL SAN FÉLIX EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

MUNICIPIO  
VALOR

LA DORADA, CALDAS  
\$ 222.057.100

CONTRATISTA  
C.C

CARLOS ANDRES GONZALES LONDOÑO  
75.075.243

PLAZO

60 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.

4245101047743

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	16/07/2021	27/01/2022	\$ 86.617.130,00
SALARIOS Y PRESTACIONES	SI	16/07/2021	27/10/2024	\$ 44.411.420,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		\$ 44.411.420,00
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	SI	16/07/2021	27/01/2022	\$ 86.617.130,00
REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE			
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA			
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA			
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA			
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA			
CLAUSULAS EXORBITANTES	B			

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMÁS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 170 DE 2021

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE  
GERENTE

21/10/2021

BERTHA LUCIA GÚZMAN DIAZ  
SECRETARIA GENERAL

Proyecto: SUSANA GOMEZ OSORIO





**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-45-101047743	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO		ANEXO DE PRORROGA	
22 10 2021	16 07 2021		00:00	27 10 2026		23:59		

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL GONZALEZ LONDONO, CARLOS ANDRES	IDENTIFICACIÓN CC: 75.075.243
DIRECCIÓN: CARRERA 10B 55C 10	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS
	TELÉFONO: 8766932

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A.E.S.P	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS
	TELÉFONO 8867080
ADICIONAL:	

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO, SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.170 DE 2021 REFERENTE A OBRA 1: REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 4 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2: REPOSICION RED ACUEDUCTO CARRERA 9 CON CALLE 10 A 6 ZONA SUR, PLAN CONTINGENCIA RED DE ACUEDUCTO PARA ALIMENTAR EL HOSPITAL SAN FELIX EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	16/07/2021	27/01/2022	\$ 66,617,130.00	\$66,617,130.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	16/07/2021	27/10/2024	\$44,411,420.00	\$44,411,420.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$44,411,420.00	\$44,411,420.00

**ACLARACIONES**

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUN ACTA DE SUSPENSION Y ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO NO.0170 DE 2021 SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****31,939.00	\$ *****8,000.00	\$ *****7,588.00	\$ *****47,528.00	\$ *****155,439,970.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIANO ANDRES SANIN ARIAS	19957	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-101047743

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101047743		ANEXO 3		
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO	TIPO MOVIMIENTO	
22	10	2021	16	07	2021	00:00		27	10	2026	23:59 ANEXO DE PRORROGA	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL GONZALEZ LONDONO, CARLOS ANDRES								IDENTIFICACIÓN CC: 75.075.243			
DIRECCIÓN: CARRERA 10B 55C 10						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8766932		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A.E.S.P								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8867080		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELÉFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-101047743

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarame B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

JAIMEMONTOYA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE  
CUMPLIMIENTO**

**RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-40-101036379	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
22 10 2021	16 07 2021		00:00	27 01 2022		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL GONZALEZ LONDONO, CARLOS ANDRES	IDENTIFICACIÓN CC: 75.075.243
DIRECCIÓN: CR 10 B NRO. 55 C - 10	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 8766932

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO: EMPOCALDAS S.A.E.S.P	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO 8867080
BENEFICIARIO: 890803239 - EMPOCALDAS S.A.E.S.P	ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:  
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO.170 DE 2021 REFERENTE A OBRA 1: REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 4 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2: REPOSICION RED ACUEDUCTO CARRERA 9 CON CALLE 10 A 6 ZONA SUR, PLAN CONTINGENCIA RED DE ACUEDUCTO PARA ALIMENTAR EL HOSPITAL SAN FELIX EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.  
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV	16/07/2021	27/01/2022	\$66,617,130.00	\$66,617,130.00

**ACLARACIONES**

SEGUN ACTA DE SUSPENSION Y ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO NO.0170 DE 2021 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****19,163.00	\$ *****3,000.00	\$ *****4,211.00	\$ *****26,374.00	\$ *****66,617,130.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTIANO ANDRES SANIN ARIAS	19957	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.  
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-40-101036379

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-40-101036379	ÁNEJO 3			
FECHA EXPEDICIÓN		VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	00:00	DÍA	MES	AÑO	23:59	
22	10	2021	16	07	2021	00:00	27	01	2022	23:59	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	GONZALEZ LONDONO, CARLOS ANDRES	IDENTIFICACIÓN	CC: 75.075.243
DIRECCIÓN: CR 10 B NRO. 55 C - 10	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	TELÉFONO:	8766932

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO: EMPOCALDAS S.A.E.S.P	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9	
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	TELÉFONO: 8867080
BENEFICIARIO: 890803239 - EMPOCALDAS S.A.E.S.P		

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-40-101036379

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA