

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No. 171 de 2022
OBJETO BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE EMPOCALDAS.SA. E.S.P.
CONTRATISTA ANDRES MAURICIO QUINTERO LOZANO
C.C. No. 1110.491.286
VALOR DEL ACTA \$ 15,102.180

En la ciudad de Manizales a los 15 días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron los señores: ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE, Gerente de EMPOCALDAS S.A.E.S.P., el Ingeniero ROBINSON RAMÍREZ HERNANDEZ, jefe Depto de planeación y proyectos EMPOCALDAS S.A.E.S.P, en representación de la empresa contratante como supervisor y el señor ANDRÉS MAURICIO QUINTERO LOZANO, como contratista, con el fin de realizar el acta de cumplimiento del contrato 171 de 2022.

En consecuencia, una vez evaluado el objeto del contrato y de haber comprobado que el mismo se presto de acuerdo con los términos del contrato suscrito para tal efecto se procede a aceptar y firmar la presente acta.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los servicios terminados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones que hace referencia el contrato.

Ambas partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto originado en el presente contrato.

BALANCE DEL CONTRATO:


| | |
|---------------------------|---------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$15,102.180 |
| ACTA No. 1 | \$ 3,020.436 |
| ACTA No. 2 | \$ 3,020.436 |
| ACTA No. 3 | \$ 3,020.436 |




| | |
|-------------------------|---------------------|
| ACTA No. 4 | \$ 3,020.436 |
| ACTA No. 5 Y FINAL | \$ 3,020.436 |
| VALOR EJECUTADO | \$15,102.180 |
| VALOR A EJECUTAR | \$ 0. |

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.


ANDRÉS MAURICIO QUINTERO LOZANO
Constratista
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


ROBINSON RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Jefe Planeación y Proyectos
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ
Secretaría General
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

| | |
|-------------|-----------|
| ACTA No. 4 | 3,020.436 |
| ACTA No. 5 | 3,020.436 |
| ACTA No. 6 | 3,020.436 |
| ACTA No. 7 | 3,020.436 |
| ACTA No. 8 | 3,020.436 |
| ACTA No. 9 | 3,020.436 |
| ACTA No. 10 | 3,020.436 |
| ACTA No. 11 | 3,020.436 |
| ACTA No. 12 | 3,020.436 |
| ACTA No. 13 | 3,020.436 |
| ACTA No. 14 | 3,020.436 |
| ACTA No. 15 | 3,020.436 |
| ACTA No. 16 | 3,020.436 |
| ACTA No. 17 | 3,020.436 |
| ACTA No. 18 | 3,020.436 |
| ACTA No. 19 | 3,020.436 |
| ACTA No. 20 | 3,020.436 |
| ACTA No. 21 | 3,020.436 |
| ACTA No. 22 | 3,020.436 |
| ACTA No. 23 | 3,020.436 |
| ACTA No. 24 | 3,020.436 |
| ACTA No. 25 | 3,020.436 |
| ACTA No. 26 | 3,020.436 |
| ACTA No. 27 | 3,020.436 |
| ACTA No. 28 | 3,020.436 |
| ACTA No. 29 | 3,020.436 |
| ACTA No. 30 | 3,020.436 |
| ACTA No. 31 | 3,020.436 |
| ACTA No. 32 | 3,020.436 |
| ACTA No. 33 | 3,020.436 |
| ACTA No. 34 | 3,020.436 |
| ACTA No. 35 | 3,020.436 |
| ACTA No. 36 | 3,020.436 |
| ACTA No. 37 | 3,020.436 |
| ACTA No. 38 | 3,020.436 |
| ACTA No. 39 | 3,020.436 |
| ACTA No. 40 | 3,020.436 |
| ACTA No. 41 | 3,020.436 |
| ACTA No. 42 | 3,020.436 |
| ACTA No. 43 | 3,020.436 |
| ACTA No. 44 | 3,020.436 |
| ACTA No. 45 | 3,020.436 |
| ACTA No. 46 | 3,020.436 |
| ACTA No. 47 | 3,020.436 |
| ACTA No. 48 | 3,020.436 |
| ACTA No. 49 | 3,020.436 |
| ACTA No. 50 | 3,020.436 |