

ACTA DE REINICIO

CONTRATO: No. 241 DE 2023

CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO VALENCIA
C.C 16.078.315

OBJETO: GRUPO VI, CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA CAMPOALEGRE EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, MANTENIMIENTO GENERAL Y APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE FACHADAS EN LA PLANTA CAMPOALEGRE, CONSTRUCCION ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTROS PLANTA LOS CUERVOS, OBRAS DE ESTABILIDAD DEL TALUD PERMETRAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINA (PANTALLA PASIVA 9X8 M")

PLAZO INICIAL: 120 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

FECHA TERMINACIÓ: 23 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN: 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

VALOR DEL CONTRATO: \$ 628.958.921 INCLUIDO AU

RECURSOS: EMPRESTITO DAVIVIENDA

CDP: 0569 DEL 18 DEL 5 DE JUNIO DE 2023

RP: 0772 DEL 5 DE JULIO DE 2023

En la ciudad de Manizales, Caldas a los DIECINUEVE (19) días del mes de DICIEMBRE de 2023, se reunieron el señor **JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA**, Ingeniero de Zona de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en calidad de supervisor del contrato y **CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ** en condición de contratista, con el fin de REINICIAR el Contrato No. 241 de 2023, teniendo en cuenta la superación de las contingencias que obligaron a su suspensión.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA
INGENIERO DE ZONA
EMPOCALDAS S.A E.S.P


CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ
CONTRATISTA