

ACTA DE REINICIO

CONTRATO	240 de 2023
CONTRATISTA	JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
NIT	901.709.735-8
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA
CC	10.280.643 DE MANIZALES, CALDAS
OBJETO	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRUPO XVI NEIRA SECTORES CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA DE TRATAMIENTO, AMPLIACIÓN SISTEMA DE BOMBEO SECTOR CIELITO LINDO, ALCANTARILLADO CALLE 12 CARRERAS 8 Y 9, ALCANTARILLADO CALLE 13 CARRERAS 8 Y 9, ALCANTARILLADO CALLE 6 CARRERAS 9 Y 10, ALCANTARILLADO CARRERA 11 CALLES 8 Y 9, ACUEDUCTO EN LA CARRERA 8 CALLE 9 Y 10. EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS
VALOR	\$ 687.170.497 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES
RECURSOS	EMPRESTITO DAVIVIENDA \$22.000 MILLONES
PLAZO	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
TERMINACION	28 DE NOVIEMBRE DE 2023
CDP	0578 DEL 5 DE JUNIO DE 2023
RP	0771 DEL 5 DE JULIO DE 2023

En el municipio de Manizales, Caldas el día seis (06) del mes de diciembre de 2023 se reunieron **JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA**, ingeniero de zona de EMPOCALDAS S.A E.S.P. en representación de la empresa contratante y **JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA** como contratista, con el fin de reiniciar el contrato 240 de 2023, superados los inconvenientes que derivaron en la suspensión del contrato.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA
Supervisor Obra
EMPOCALDAS S.A. E.S.P


JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA
Representante legal JJ INGENIERÍA
Y CONSTRUCCIÓN S.A.S