

ACTA DE SUSPENSIÓN

CONTRATO: 0209/2019
CONTRATISTA: JEMAG INGENIERIA S.A.S
OBJETO: CONTINUACION CONSTRUCCION INTERCEPTORES-
COLECTORES SECTOR PIO XII Y LOS CHORROS PSMV
RISARALDA.

MUNICIPIOS RISARALDA, CALDAS.

En la ciudad de MANIZALES los veinticuatro (24) días mes de marzo de 2020, se reunieron el Doctor **WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ** Gerente de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. y **LUZ MARY CASTAÑO GONZALEZ** Representante legal de JEMAG INGENIERIA S.A.S Contratista, con el fin de convenir la suspensión del contrato No 0209 del 2019 que tiene por objeto: **CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN INTERCEPTORES - COLECTORES SECTOR PIO XII Y LOS CHORROS PSMV RISARALDA**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:


- Que mediante el decreto No 457 del 22 de marzo de 2020, en el cual se imparten instrucciones en todo el territorio nacional en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19.
- Que en este decreto en su Artículo 1. Ordena el Aislamiento preventivo obligatorio de todas las personal habitantes de la República de Colombia a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.
- Que en la actualidad se ejecutan las obras relacionadas al contrato 0209/2019 las cuales tienen como fecha de vencimiento el día 11 de abril de la presente anualidad.


Por lo anterior las partes han decidido realizar la suspensión de las obras del contrato 0209/2019 hasta el día 13 de abril de 2020; en caso de extenderse el Aislamiento preventivo por orden Nacional, Gubernamental o Municipal, también hará efecto en la presente Acta de Suspensión.

No siendo otro el motivo de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron.

El contratista se compromete a actualizar las pólizas Existentes.


WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
Gerente


LUZ MARY CASTAÑO GONZALEZ
R.L. JEMAG INGENIERIA S.A.S
Contratista


LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Supervisor


VoBo ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Jefe de Planeación y Proyectos

