

## ACTA DE INICIACIÓN

CONTRATO: No. 00166 DE MAYO 31 DE 2021  
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VICTORIA 2021.  
NIT. C.C. No. 901.481.034- 1

OBJETO: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE  
ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES: CALLE 10 ENTRE  
CARRERAS 3 Y 4, CARRERA 5 ENTRE CALLE 11 Y 12,  
CALLE 12 ENTRE CARRERAS 3 Y 4, EN EL MUNICIPIO DE  
VICTORIA, CALDAS.

FECHA TERMINACIÓN: OCTUBRE 21 DE 2021

VALOR TOTAL: \$ 252.379.868,00 INCLUIDO A.I.U E I.V.A. SOBRE  
UTILIDADES.

RECURSOS PROPIOS.

C.D.P. 00297 DE ENERO 21 DED 2021  
R.P 000749 DE JUNIO 22 DE 2021

En la ciudad de MANIZALES, CALDAS a los Veintitrés (23) día del mes de agosto de 2021, se reunieron los Ingenieros ABEL ROJAS RUBIANO, Ing. Zona Norte-Centro, de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y FRANCISCO JAVIER OSOSRIO SAMBONI, Representante Legal de UNION TEMPORAL VICTORIA 2021 en Condición de contratista, con el fin de dar inicio al Contrato No. 00166 de MAYO 31 DE 2021.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

  
**ABEL ROJAS RUBIANO**  
Ingeniero de Zona Norte Centro  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

  
**UNION TEMPORAL VICTORIA 2021.**  
Contratista