



Empocaldas @empocaldas\_oficial

empe@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

## ACTA DE SUSPENSION

**CONTRATO:** No. 166 DE 2021

**CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL VICTORIA 2021  
**NIT:** 901.481.034-1

**OBJETO:** REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES: CALLE 10 ENTRE CARRERAS 3 Y 4, CARRERA 5 ENTRE CALLES 13 Y 14, CARRERA 5 ENTRE CALLES 11 Y 12, CALLE 12 ENTRE CARRERAS 3 Y 4, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS.

**PLAZO INICIAL:** SESENTA (60) DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

**FECHA TERMINACIÓN INICIAL:** OCTUBRE 21 DE 2021

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 252.379 868


**RECURSOS:** CONVENIO GOBERNACIÓN

**CDP:** 00297 DEL 21 DE ENERO DEL 2021

**RP:** 000749 DEL 22 DE JUNIO DE 2021

En la ciudad de Manizales, Caldas a los quince (15) días del mes de Octubre de 2021, se reunieron el ingeniero **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**, Ing. de Zona de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y **FRANCISCO JAVIER OSORIO SAMBONI** en condición de representante legal del contratista, con el fin de suspender el Contrato No. 166 de 2021, teniendo en cuenta la dificultad para laborar con las condiciones climáticas adversas que se vienen presentando. Por lo anterior, el contratista se compromete a dar inicio pronto a las obras luego de superada dicha contingencia.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

  
**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
INGENIERO DE ZONA  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

  
**FRANCISCO JAVIER OSORIO SAMBONI**  
R. L. CONTRATISTA

 Carrera 23 No. 75 - 82 Manizales -Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9