

## ACTA DE INICIACIÓN

**CONTRATO:** No. 00186 DE JULIO 29 DE 2020

**CONTRATISTA:** JOSÉ HUMBERTO MUÑOZ HURTADO

**N.I.T. Ó C.C.** 15.901.824

**OBJETO:** OBRA 1: REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7B ENTRE CALLE 16 Y 17 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS. OBRA 2: REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO BARRIO LAS COLINAS BAJA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA. OBRA 3: REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO LA COLINA, MANZANA N EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS. OBRA 4: CAMBIO DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO POR POLIETILENO SECTOR LAGO BALSORA, EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.-

**PLAZO:** CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

**FECHA TERMINACIÓN:** OCTUBRE 07 DE 2020.

**VALOR TOTAL:** \$ 132.771.500,00 INCLUIDO A.I.U. E I.V.A. SOBRE UTILIDADES.

**RECURSOS** PROPIOS

**CDP** 00521- 00524 DE JUNIO 11 DE 2020- 00562 DE JUNIO 30 DE 2020

**R.P.** 000636 DE JULIO 31 DE 2020.

En la ciudad de MANIZALES, CALDAS a los Veinticuatro (24) días del mes de Agosto de 2020, se reunieron el ingeniero ABEL ROJAS RUBIANO, Ing. Zona Norte, de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y JOSÉ HUMBERTO MUÑOZ HURTADO, en Condición de contratista, con el fin de dar inicio Al Contrato No. 00186 DE JULIO 29 DE 2020.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

**ABEL ROJAS RUBIANO**  
Ingeniero de Zona Norte.  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

**JOSÉ HUMBERTO MUÑOZ HURTADO**  
Contratista

