

ACTA DE REINICIO

CONTRATO	CE 043-2022 C1
CONTRATISTA NIT	CONSTRUMAQ 2022 SAS 901.611.470-9
REPRESENTANTE LEGAL C.C No	MARCO ANDRES RIOS MARTINEZ 80.095.224
OBJETO	LIBERACIÓN DE TUBERÍA POR MOVIMIENTO DE TIERRA CON RETROCARGADOR POR EMERGENCIA ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE SOBRE LA TUBERÍA DE 12 PULGADAS EN EL SECTOR LA MAGDALENA ENTRE LAS SECCIONALES DE ANSERMA Y RISARALDA.
VALOR	\$ 8.021.790
RECURSOS	PROPIOS
PLAZO	15 DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
CDP	00784 DEL 22 DE JULIO DE 2022
RP	001082 DEL 16 DE AGOSTO DE 2022

En el municipio de Manizales, Caldas a los cinco (5) días del mes de Septiembre de 2022 se reunieron **JOHAN MANUEL SABOGAL RAMIREZ**, ingeniero de zona de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en representación de la empresa contratante, y **MARCO ANDRES RIOS MARTINEZ**, representante legal de CONSTRUMAQ 2022 SAS, contratista, con el fin de REINICIAR el contrato de emergencia 043 de 2022 para dar trámite y ejecución a la adición 01 y prorroga 01 del ACTO 043 DE 2022 de emergencia.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ
SUPERVISOR
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



MARCO ANDRÉS RIOS MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUMAQ 2022 SAS