

**ACTA DE SUSPENSION**

**CONTRATO DE EMERGENCIA:** 252 DE 2023

**CONTRATISTA:** CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA  
**CC** 75.086.732

**OBJETO:** OBRAS DE OPTIMIZACION Y AMPLIACION PLANTA DE SUPIA, CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA SEDE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REPARACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

**FECHA DE INICIO:** 24 DE AGOSTO DE 2023

**PLAZO INICIAL:** 120 DIAS CALENDARIO

**PRORROGA 1:** 60 DIAS CALENDARIO

**PRORROGA 2:** 41 DIAS CALENDARIO

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 750.142.482

**RECURSOS:** EMPRESTITO DAVIVIENDA 22 MIL MILLONES

En la ciudad de Manizales, Caldas a los 15 días del mes de Marzo de 2024, se reunieron el ingeniero **FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ**, Ing. de Zona de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y **CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA**, contratista, con el fin de suspender el Contrato de 2023, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con el total del material necesario para reposición de material filtrante de los filtros para tratamiento de agua potable para el municipio de Supía (arena-grava-antracita) por parte del proveedor, mismo que manifiesta poderlo allegar al sitio de obra para la semana posterior a la semana santa, por lo cual hasta una semana después de la misma se podrá dar reinicio a las actividades del contrato.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



**FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ**  
Ingeniero Zona Occidente  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



**CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA**  
Contratista

*Carlos Mario Arias Mendoza*  
*Ingeniero Civil*

---

Manizales; 14 de marzo de 2024

Señores:  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
Ingeniero: **FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SÁNCHEZ**  
SUPERVISOR

Asunto: Solicitud Suspensión contrato **252-2023**

Cordial saludo;

Por medio de la presente, Yo, Carlos Mario Arias Mendoza identificado con cédula de ciudadanía número 75.086.732 de Manizales y en mi calidad de contratista del contrato 252-2023 cuyo objeto es: "OBRAS DE OPTIMIZACION Y AMPLIACION PLANTA DE SUPIA, CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA SEDE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REPARACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS". Solicito de la manera más amable la suspensión del contrato 252-2023 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con el total del material necesario para reposición de material filtrante de los filtros para tratamiento de agua potable para el municipio de Supía (arena-grava-antracita) por parte del proveedor.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a la resolución de cualquier duda o solicitud.

Atentamente,



---

CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA  
C.C. 75.086.732  
Contratista



Manizales, 14 de marzo de 2024

INGENIERO:  
**CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO**  
Gerente EMPOCALDAS S.A. E.S.P

**Referencia: Contrato 252-2023**

**Asunto:** Suspensión del contrato en referencia.

Cordial saludo, La presente es con el fin de solicitarle se autorice la suspensión del contrato 252-2023 cuyo objeto es: "OBRAS DE OPTIMIZACION Y AMPLIACION PLANTA DE SUPIA, CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA SEDE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REPARACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS". teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con el total del material necesario para reposición de material filtrante de los filtros para tratamiento de agua potable para el municipio de Supía (arena-grava-antracita) por parte del proveedor, mismo que manifiesta poderlo allegar al sitio de obra para la semana posterior a la semana santa, por lo cual hasta una semana después de la misma se podrá dar reinicio a las actividades del contrato.



**FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ**  
Ingeniero Zona Occidente  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P