

MEMORANDO

OM-2018-II-00010536

Manizales, 26 de diciembre de 2018

PARA: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: ENVIO ORIGINAL ACLARATORIO ACTA DE LIQUIDACION
FINAL CONVENIO 160 DEL 2018 MANZANARES

Con el fin de que se reporte a los diferentes entes de control anexo original del aclaratorio al acta de liquidación de convenio 160 del 2018 cuyo objeto es Reposición y Optimización de acueducto y alcantarillado en la carrera 6 entre calles 5 y 6 Sector del Centro; cambio y reubicación de la domiciliaria existente para ser empalmada a la red de 27" perteneciente al edificio de la Policía Nacional, alcantarillado entre la calle 7 entre carreras 4 y 5 sector centro y reposición de acometidas de acueducto en la calle 6 entre carrera 5 y 6 en el municipio de Manizales.

Atentamente,
Reservado Para Firma Mecánica
SERGIO HUMBERTO LÓPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Anexo:
Copia:

Proyectó: Sergio Humberto López Proaños

*Edo
Contratación
26-12-2018
Edna.*



ACLARATORIO ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

CONVENIO	160/2018
OBJETO	Reposición y Optimización de acueducto y alcantarillado en la carrera 6 entre calles 5 y 6 Sector del Centro; cambio y reubicación de la domiciliaria existente para ser empalmada a la red de 27" perteneciente al edificio de la Policía Nacional, alcantarillado entre la calle 7 entre carreras 4 y 5 sector centro y reposición de acometidas de acueducto en la calle 6 entre carrera 5 y 6 en el municipio de Manizales.
VALOR	224.214.138
APORTES	
EMPOCALDAS S.A E.S.P	194.214.138
MUNICIPIO MANZANARES	30.000.000
RECIBO TESORERIA NO.1094 del 14 de septiembre del 2018 APORTE MUNICIPIO DE MANZANARES	
TOTAL	224.214.138
FECHA DE SUSCRIPCION	30/08/2018
TIEMPO DE EJECUCION	31/12/2018
ACTA DE INICIACION	5/09/2018

En la ciudad de Manizales a Veinte y seis (26) días del mes de diciembre del 2018, se reunieron los doctores; **CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **4.384.840** expedida en Belalcazar, quien obra en nombre y representación de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de Diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de Noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000312 de la Junta

168 DEL 2018	JACKSON MORENO RACINES	<p>OBRA 1 : Reposición y Optimización de alcantarillado localizado en la calle 7 entre carreras 4 y 5 sector centro y reposición acometidas de acueducto en la carrera 6 entre calles 5 y 6</p> <p>OBRA 2 : Reposición y Optimización de acueducto y alcantarillado en la carrera 6 entre calle 5 y 6 sector del centro</p> <p>OBRA 3 : cambio y reubicación de la domiciliaria existente para ser empalmada a la red de 27" perteneciente al edificio de la Policía Nacional en el municipio de Manzanares.</p>	155.348.484	123.622.852
TOTAL			199.121.277	167.395.645
VALOR CONVENIO	224.214.138			
EJECUTADO	167.395.645			
VALOR MENOR EJECUTADO	56.818.493			
SUBSIDIO MUNICIPIO	30.000.000			
VALOR DOMICILIARIAS	24.538.014			
VALOR A DEVOLVER AL MUNICIPIO DE MANZANARES	5.461.986			

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0160 DE AGOSTO 30 DE 2018

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

RELACION DE DOMICILIARIA

FECHA: DICIEMBRE 26 DE 2018.

SUPERVISOR: ABEL ROJAS RUBIANO

No.	CALLE 7 CARRERA 4 A 5	CÓDIGO USUARIO	VALOR DOMICILIARIA	APORTE MUNICIPIO	SALDO MUNICIPIO
	LOCALIZACIÓN				
1	CALLE 7 No. 4- 44		0	0	0
2	CALLE 7 No. 4- 47		0	0	0
3	CALLE 7 No. 4- 53		1.123.861	1.123.861	0
4	CALLE 7 No. 4- 61		0	0	0
5	CALLE 7 No. 4- 64		0	0	0
6	CALLE 7 No. 4- 69		1.186.540	1.186.540	0
7	CALLE 7 No. 4- EDIFICIO NUEVO		0	0	0
8	CALLE 7 No. 4- 12		0	0	0
9	CALLE 7 No. 4- FUNERARIA -		0	0	0
10	CALLE 7 No. 4- SIN NOMENCLATURA		0	0	0
11	CALLE 7 No. 4- 26		1.115.305	1.115.305	0
12	CALLE 7 No. 4- 35		1.275.817	1.275.817	0
13	CALLE 7 No. FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA		1.177.865	1.177.865	0
14	CALLE 7 No. 4-40		0	0	0
15	CALLE 7 No. 4- 37		1.284.492	1.284.492	0
16	CALLE 7 No. 4- 59		0	0	0
17	CALLE 7 No. 4- 58		1.293.858	1.293.858	0
18	CALLE 6 No. 5- 71 -(carr. 5 y 6)		1.159.425	1.159.425	0
19	CALLE 6 No. 5- 34 -(carr. 5 y 6)		1.174.196	1.174.196	0
20	CALLE 6 No. 5- 32 -(carr. 5 y 6)		1.159.678	1.159.678	0
COSTO TOTAL			11.951.037	11.951.037	0


No.	CARRERA 6 CALLES 5 Y 6	CÓDIGO USUARIO	VALOR DOMICILIARIA	APORTE MUNICIPIO	SALDO MUNICIPIO
	LOCALIZACIÓN				
1	CARRERA 6 No. 5- 07 / 5- 09		1.251.922	1.251.922	0
2	CARRERA 6 No. 5- 08 PISO 2		1.273.755	1.273.755	0
3	CARRERA 6 No. 5- 08 PISO 1		1.328.212	1.328.212	0
4	CARRERA 6 No. 5- 15		1.254.155	1.254.155	0
5	CARRERA 6 No. 5- 16		1.234.556	1.234.556	0
6	CARRERA 6 No. 5- 22		0	0	0
7	CARRERA 6 No. 5- 26		1.273.755	1.273.755	0
8	CARRERA 6 No. 5- 44 5- 34 , 5- 40		1.185.557	1.185.557	0
9	CARRERA 6 No. 5- 52, 5- 42		1.283.555	1.283.555	0
10	CARRERA 6 No. 5- 51		0	0	0
11	CARRERA 6 No. 5- 60		0	0	0
12	CARRERA 6 No. 5- 77		0	0	0
13	CARRERA 6 No. 5- 83		1.296.353	1.296.353	0
14	CALLE 6 CAR. 6-ESQUINA		1.205.157	1.205.157	0
COSTO TOTAL			12.586.977	12.586.977	0

COSTO TOTAL DOMICILIARIAS OBRA 1 Y 2

24.538.014

24.538.014

5.461.986



ABEL ROJAS RUBIANO

Ingeniero Zona.