

ACTA DE REINICIO DE OBRA

CONTRATO: 0193/2019
CONTRATISTA: **JULIO CESAR SALGADO GALEANO**
OBJETO: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS Y
CORREGIMIENTOS DE ARAUCA, BELALCAZAR, VITERBO
Y PALESTINA

MUNICIPIOS: ARAUCA, BELALCAZAR, VITERBO Y PALESTINA.

En la ciudad de MANIZALES los veintiséis (26) días mes de mayo de 2020, se reunieron el Ingeniero **LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ** Ingeniero de Zona de de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, y el Ingeniero **JULIO CESAR SALGADO GALEANO** Contratista, con el fin de convenir el Reinicio del contrato No 0193 del 2019 que tiene por objeto: “**REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS DE ARAUCA, BELALCAZAR, VITERBO Y PALESTINA**”, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:


- Que mediante el decreto No 457 del 22 de marzo de 2020, en el cual se imparten instrucciones en todo el territorio nacional en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID – 19.
- Que en este decreto en su Artículo 1. Ordena el Aislamiento preventivo obligatorio de todas las personal habitantes de la F.epública de Colombia a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.
- Que el contrato C193 de 2019 a la fecha se encuentra suspendido desde la firma del acta de suspensión con fecha del 24 de marzo de 2020 y que este tiene obras pendientes por concluir como el reforzamiento estructural en la planta de Bombeo en el en el municipio de Belalcazar Caldas.

Teniendo en cuenta que el contratista ha hecho entrega del Protocolo de bioseguridad para la prevención al contagio por Covid-19 y este ha sido entregado a las autoridades municipales donde se ejecutaran dichas actividades.

Por lo anterior las partes han decido realizar el reinicio de las obras del contrato 0193/2019.

No siendo otro el motivo de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron.

El contratista se compromete a actualizar las pólizas Existentes.


LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
Ingeniero de Zona
EMPOCALDAS S.A E.S.P


JULIO CESAR SALGADO GALEANO
Contratista

