

## ACTA DE SUSPENSIÓN

CONTRATO: No. 200 del 2019

OBJETO: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA


CONTRATISTA: CONSORCIO LROX

VALOR: \$ 185.337.343

En la ciudad de Manizales (Caldas) a los quince (15) días del mes de noviembre del 2019 se reunieron los ingenieros ARLEX QUINTERO VASQUEZ Ingeniero de zona oriente como supervisor por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P y HERNAN CAÑAS ORTIZ Representante legal del consorcio LROX como contratista, con el fin de suspender el contrato en mención, la respectiva suspensión se realizó debido a la temporada de lluvias que se presenta en la zona de ejecución del contrato, situación ajena a las partes.

El contrato deberá reanudarse el día 15 de diciembre del presente año o cuando cese la temporada de lluvias y se permita trabajar sobre el río Magdalena.

No siendo otro el objeto del presente se firma por los que en ella intervinieron.

  
ARLEX QUINTERO VASQUEZ  
Ingeniero zona oriente  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

  
HERNAN CAÑAS ORTIZ  
Contratista

Rdo.  
Contratación  
20/11/19  
Camilo A.  
10:48 am.  
2019/11/20, 10:08 a. in.