



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



f @Empocaldas @empocaldas\_oficial  
✉ empo@empocaldas.com.co  
🌐 www.empocaldas.com.co

### ACTA DE SUSPENSIÓN 01

CONTRATO  
CONTRATISTA  
OBJETO

No.00206 DE 2020  
MAURICIO ALBERTO QUICENO CARDONA.  
OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN  
DE REDES DE ACUEDUCTO Y OPTIMIZACIÓN  
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 6 ENTRE  
CALLES 12 Y 13 EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS,  
CALDAS.-

MUNICIPIO

AGUADAS, CALDAS.-

VALOR TOTAL  
RECURSOS

\$ 191.289.266,00  
CONVENIO 199- AGUADAS

SUPERVISIÓN

INGENIEROS ZONA NORTE.

C.D.P.  
C.D.P.  
R.P.

00729 DE SEPTIEMBRE 09 DE 2020  
00677 DE AGOSTO 24 DE 2020  
000755 DE SEPTIEMBRE 17 DE 2020


En la ciudad de Manizales a los Diez (10) Días del mes de Diciembre de 2020 se reunieron los señores: WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ, Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ABEL ROJAS RUBIANO, Supervisor Zona Norte, por EMPOCALDAS S.A E.S.P y MAURICIO ALBERTO QUICENO CARDONA, Contratista con el fin de suspender el contrato en mención debido a:


-La fuertes lluvias de la Zona afectaron el normal rendimiento, dando lugar a tener que suspender la ejecución de las obras contratadas.

-Otro factor fue el suministro de materiales de río, indispensable para la ejecución de las obras de pavimentos.


El contratista se compromete a Actualizar las respectivas pólizas, existentes.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


  
**WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ**  
Gerente.  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

  
**MAURICIO ALBERTO QUICENO CARDONA**  
Contratista.

  
**ABEL ROJAS RUBIANO**  
Ingeniero Zona

Vo.Bo  
  
**SERGIO HUMBERTO LOPERA P**  
Jefe Operación y Mantenimiento





## ACTA DE REINICIO 01

CONTRATO  
CONTRATISTA  
OBJETO

No.00206 DE 2020  
MAURICIO ALBERTO QUICENO CARDONA.  
OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN  
DE REDES DE ACUEDUCTO Y OPTIMIZACIÓN  
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 6 ENTRE  
CALLES 12 Y 13 EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS,  
CALDAS.-

MUNICIPIO

AGUADAS, CALDAS.-

VALOR TOTAL  
RECURSOS

\$ 191.289.266,00  
CONVENIO 199- AGUADAS

SUPERVISIÓN

INGENIEROS ZONA NORTE.

C.D.P.

00729 DE SEPTIEMBRE 09 DE 2020

C.D.P.

00677 DE AGOSTO 24 DE 2020

R.P.

000755 DE SEPTIEMBRE 17 DE 2020


En la ciudad de Manizales a los Veintitrés (23) del mes Diciembre de 2020 se reunieron los señores: WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ, Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ABEL ROJAS RUBIANO, Supervisor Zona Norte, por EMPOCALDAS S.A E.S.P y CONSORCIO LOS ROBLES, Contratista, con el fin de Reiniciar las obras del contrato No. 00206 de 2020, OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 12 Y 13 EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.-


Se reinicia en virtud a la solución dada a la problemática que dio lugar a la suspensión presentada, el día diez (10) de Diciembre de 2020.


Por las razones expuestas, Contratista y Supervisor, Acuerdan Reiniciar el Contrato No. 0206 de 2020.

El contratista se compromete a Actualizar las respectivas pólizas, existentes.


No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

  
**WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ**  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

  
**MAURICIO ALBERTO QUICENO CARDONA**  
Contratista

  
**ABEL ROJAS RUBIANO**  
Ingeniero Zona

Vo.Bo.  
  
**SERGIO HUMBERTO LOPERA P**  
Jefe Operación y Mantenimiento



**FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO  
ACTUALIZACIÓN PÓLIZA SUSPENSIÓN Y REINICIO N 1**



CONTRATO 0206 DE 2020

OBJETO OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 12 Y 13 EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.

LUGAR DE EJECUCIÓN AGUADAS, CALDAS

VALOR \$222.233.979

CONTRATISTA MAURICIO ALBERTO QUICENO CARDONA

CC 75.090.632

PLAZO DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-45-101045075

PÓLIZA DE RCE No. 42-40-101034384

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	25-sep-20	31-mar-21	\$ 66.670.193,70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	25-sep-20	31-dic-23	\$ 44.446.795,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		\$ 44.446.795,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI	25-sep-20	31-mar-21	\$ 66.670.193,70

**NOTA:** LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARÁ CON LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO


LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 0206 DE 2020 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

**06 ENE 2021**

**WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ**  
Gerente

**ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE**  
Secretario General





**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-45-101045075	ANEXO 6
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
06 01 2021	25 09 2020		00:00	31 12 2025		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL	QUICENO CARDONA, MAURICIO ALBERTO	IDENTIFICACIÓN	CC: 75.090.632
DIRECCIÓN: KR 24 NRO. 22 - 36 OFC 204		CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	TELÉFONO: 8825040

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	EMPOCALDAS S.A. E.S.P	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82		CIUDAD: MANIZALES, CALDAS
ADICIONAL:		TELÉFONO 8867080

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO 00206 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020, RELACIONADO CON OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 12 Y 13 EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	25/09/2020	31/03/2021	\$66,670,193.70	\$66,670,193.70
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	25/09/2020	31/12/2023	\$44,446,795.80	\$44,446,795.80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$44,446,795.80	\$44,446,795.80

**ACLARACIONES**

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUN ACTA DE SUSPENSION 01 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y ACTA DE REINICIO 01 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020 SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO POR 13 DIAS Y SEGUN ADICION 1 Y PRORROGA 2 AL CONTRATO 0206 DEL 2020 EL CONTRATO SE PRORROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****155,563,785.30	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIANO ANDRES SANIN ARIAS	19957	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

*Manuel Sarmiento*

*[Firma Tomador]*

42-45-101045075

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			CÓD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101045075		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
06	01	2021	25	09	2020	00:00	31	12	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL QUICENO CARDONA, MAURICIO ALBERTO		IDENTIFICACIÓN CC: 75.090.632	
DIRECCIÓN: KR 24 NRO. 22 - 36 OFC 204		CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	
		TELÉFONO: 8825040	

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A.E.S.P		IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9	
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82		CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	
		TELÉFONO: 8867080	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELÉFONO: 8813280 - MANIZALES

*Manuel Sarmiento*

42-45-101045075

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

*[Signature]*

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA





**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**

**RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-40-101034384	ANEXO 6
-----------------------------------	--	--	-----------------------	--	--	---------------	------------------------------	------------

FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO			
06	01	2021	25	09	2020	00:00	31	03	2021	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL QUICENO CARDONA, MAURICIO ALBERTO	IDENTIFICACIÓN CC: 75.090.632
DIRECCIÓN: KR 24 NRO. 22 - 36 OFC 204	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 8825040

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO: EMPOCALDAS S.A E.S.P	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO 8867080
BENEFICIARIO: 890803239 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P. ADICIONAL:	

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NUMERO 00206 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020, RELACIONADO CON OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 12 Y 13 EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES					
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV	25/09/2020	31/03/2021	\$66,670,193.70	\$66,670,193.70

**ACLARACIONES**

SEGUN ACTA DE SUSPENSION 01 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y ACTA DE REINICIO 01 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020 SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO POR 13 DIAS Y SEGUN ADICION 1 Y PRORROGA 2 AL CONTRATO 0206 DEL 2020 EL CONTRATO SE PRORROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****66,670,193.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIANO ANDRES SANIN ARIAS	19957	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

*Manual Sarmiento*

*[Firma]*

42-40-101034384

FIRMA AUTORIZADA: Manual Sarmiento - Vicepresidenta de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE  
CUMPLIMIENTO  
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES				COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-40-101034384		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 06 01 2021			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 25 09 2020			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 03 2021			A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL QUICENO CARDONA, MAURICIO ALBERTO										IDENTIFICACIÓN CC: 75.090.632	
DIRECCIÓN: KR 24 NRO. 22 - 36 OFC 204						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8825040		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO											
ASEGURADO: EMPOCALDAS S.A E.S.P										IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9	
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8867080		
BENEFICIARIO: 890803239 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.											

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO. Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

*Manuel Sarmiento*

42-40-101034384

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

*[Signature]*

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA