

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

CONTRATO DE OBRA No. ACTO 048 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA	CONSTRUMENTAR S.A.S/CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA
NIT	900,871,985-0
OBJETO	REPOSICIÓN TRAMO RED ALCANTARILLADO LADO LATERAL ESCUELA SAN VICENTE, EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
VALOR	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO (\$ 14.426.951) PESOS M/CTE
RECURSOS	REHAB. INFRAEST PLANTAS, RED, BOCAT.-EMERGENCIAS
PLAZO INICIAL	30 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	5 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	4 DE COTUBRE DE 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN 01	29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

En el municipio de La Dorada , Caldas, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2022 se reunieron en las oficinas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", el ingeniero CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA, representante legal de la empresa Construmentar S.A.S., en calidad de Contratista y el ingeniero OSCAR LEONARDO GARCÍA CARDOZO, Ingeniero de Zona Oriente de la Entidad Contratante, como Supervisor del presente Contrato, con el fin de suspender el Contrato de emergencia Acto No. 048 del 5 de septiembre de 2022, toda vez que a la fecha el contratista no ha podido adquirir las tapas de alcantarillado en hf debido a la poca producción de las mismas, las cuales se hacen necesarias para vaciar las losas en concreto de las cámaras de inspección, una vez sean entregadas el contratista podrá realizar el proceso de finalización y entrega de la obra contratada.

Para constancia se firma en La Dorada, Caldas, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año 2022



CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA
CONSTRUMENTAR S.A.S
CONTRATISTA



OSCAR LEONARDO GARCÍA CARDOZO
ING. ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR

ACTA DE REINICIO No. 1

CONTRATO DE OBRA No. ACTO 048 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA	CONSTRUMENTAR S.A.S/CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA
NIT	900,871,985-0
OBJETO	REPOSICIÓN TRAMO RED ALCANTARILLADO LADO LATERAL ESCUELA SAN VICENTE, EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
VALOR INICIAL	\$ 14.426.951
ADICION 01	\$ 2.548.508
VALOR TOTAL	\$ 16.975.459
RECURSOS	REHAB. INFRAEST PLANTAS, RED, BOCAT.-EMERGENCIAS
PLAZO INICIAL	30 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	5 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	4 DE OCTUBRE DE 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN 01	29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PRORROGA 01	7 DIAS CALENDARIO
ACTA DE REINICIO	15 DE DICIEMBRE DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2022

En el municipio de La Dorada , Caldas, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2022 se reunieron en las oficinas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", el ingeniero CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA, representante legal de la empresa Construmentar S.A.S., en calidad de Contratista y el ingeniero OSCAR LEONARDO GARCÍA CARDOZO, Ingeniero de Zona Oriente de la Entidad Contratante, como Supervisor del presente Contrato, con el fin de reiniciar las obras y/o actividades correspondientes al contrato de la referencia, toda vez que las dificultades que obligaron a la suspensión del contrato ya fueron superadas.

Para constancia se firma en La Dorada, Caldas, a los quince (15) días del mes de diciembre del año 2022



CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA
CONSTRUMENTAR S.A.S
CONTRATISTA



OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
ING. ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR

**FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
ACTUALIZACIÓN PÓLIZAS CON ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO**



CONTRATO DE EMERGENCIA 048 DE 2023

OBJETO REPOSICION TRAMO RED ALCANTARILLADO LADO LATERAL ESCUELA SAN VICENTE, EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS

LUGAR DE EJECUCIÓN LA DORADA, CALDAS
 VALOR \$16.975.459
 CONTRATISTA CONSTRUMENTAR S.A.S.
 NIT 900.871.985-0

PLAZO DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN PRÓRROGA No. 1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-45-101053643
 PÓLIZA DE RCE No. 42-40-101040938

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	5-sep-22	17-abr-23	\$ 5.092.637,70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	5-sep-22	15-ene-26	\$ 3.395.091,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		\$ 3.395.091,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	5-sep-22	17-abr-23	\$ 5.092.637,70

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARÁ CON LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE EMERGENCIA 048 DE 2022 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

23-12-2022-7

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente

Bertha Lucia Guzman Diaz
BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ
Secretaria General



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101053643		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 21 12 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 05 09 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 05 10 2027		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRUMENTAR S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.871.985-0			
DIRECCIÓN: CL 51 NRO. 20 - 44						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8959055		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO 8867080		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA NRO.048 DE 05/09/2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA REPOSICION TRAMO RED ALCANTARILLADO LADO LATERAL ESCUELA SAN VICENTE, EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	05/09/2022	17/04/2023	\$5,092,637.70	\$4,328,085.30
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	05/09/2022	15/01/2026	\$3,395,091.80	\$2,885,390.20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$3,395,091.80	\$2,885,390.20

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE LEGALIZA.

1. ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
2. ACTA DE REINICIO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022
3. ADICION AL CONTRATO POR VALOR DE \$ 2.548.508 QUEDANDO COMO VALOR DEL CONTRATO EN \$ 16.975.459

SE PROCEDE AJUSTAR LA POLIZA EN TIEMPO Y VALOR.

VALOR PRIMA NETA \$ *****24,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****6,080.00	TOTAL A PAGAR \$ *****38,080.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****11,882,821.30	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PELABEZ OCCIDENTE LIMITADA ASESORES	72984	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

[Firma Autorizada]



[Firma Tomador]

42-45-101053643

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.POLIZA 42-45-101053643		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	12	2022	05	09	2022	00:00	05	10	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRUMENTAR S.A.S							IDENTIFICACIÓN NIT: 900.871.985-0				
DIRECCIÓN: CL 51 NRO. 20 - 44					CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8959055			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9				
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82					CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8867080			

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-101053643

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF072984A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-40-101040938		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 21 12 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 05 09 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 17 04 2023		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRUMENTAR S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.871.985-0			
DIRECCIÓN: CL 51 NRO. 20 - 44						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8959055		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CONSTRUMENTAR S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.871.985-0			
DIRECCIÓN: CL 51 NRO. 20 - 44						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO 8959055		
BENEFICIARIO: 900871985 - CONSTRUMENTAR S.A.S											
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA NRO.048 DE 05/09/2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA REPOSICION TRAMO RED ALCANTARILLADO LADO LATERAL ESCUELA SAN VICENTE, EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

LEASE EN ASEGURADO ADICIONAL: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/09/2022	25/02/2023	\$ 5,092,637.70	\$ 4,328,085.30

ACLARACIONES

FOR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE LEGALIZA.

1. ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
2. ACTA DE REINICIO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022
3. ADICION AL CONTRATO POR VALOR DE \$ 2.548.508 QUEDANDO COMO VALOR DEL CONTRATO EN \$ 16.975.459

SE PROCEDE AJUSTAR LA POLIZA EN TIEMPO Y VALOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****10,000.00	\$ *****3,000.00	\$ *****2,470.00	\$ *****15,470.00	\$ *****5,092,637.70	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA ASESORES	72984	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

42-40-101040938

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICION MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.POLIZA 42-40-101040938		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
21	12	2022	05	09	2022	00:00	17	04	2023	23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRUMENTAR S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.871.985-0	
DIRECCIÓN: CL 51 NRO. 20 - 44		CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	
		TELÉFONO: 8959055	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CONSTRUMENTAR S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.871.985-0	
DIRECCIÓN: CL 51 NRO. 20 - 44		CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	
		TELÉFONO: 8959055	
BENEFICIARIO: 900871985 - CONSTRUMENTAR S.A.S			

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-40-101040938

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF07284A

2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO