


ACTA DE INICIACIÓN

CONTRATO: No. 00187 de 2017
CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS
N.I.T. No. 10.232.796
REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO HENAO BURGOS
C.C. No. 10.232.796
OBJETO: OBRA 1: REPOSICIÓN Y PROLONGACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARTE ALTA DEL BARRIO MIRADOR MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS.- OBRA 2: INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACOAGULANTE PLANTA LOS CUERVOS CHINCHINA. OBRA 3: OBRAS VARIAS EN LA BOCATOMA QUEBRADA GRANDE SUPIA.
PLAZO: SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS
FECHA TERMINACIÓN: NOVIEMBRE 26 DE 2017
VALOR DEL CONTRATO OBRA 1: \$ 36.642.624,00
RECURSOS PROPIOS
CDP 00909 DE SEPTIEMBRE 05 DE 2017
RP 001000 DE SEPTIEMBRE 21 DE 2017

En la ciudad de MANIZALES, CALDAS a los Primero (01) días del mes de Octubre de 2017, se reunieron el ingeniero ABEL ROJAS RUBIANO, Ing. Zona Oriente, GERARDO RAMÍREZ GÓMEZ, Ing. Zona Norte, LUIS FERNANDO ARIAS VELÁSQUEZ, Ing. Zona Occidente. De EMPOCALDAS y el Ingeniero ARMANDO HENAO BURGOS, en Condición de contratista, con el fin de dar inicio Al Contrato No. 0187 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero de Zona
EMPOCALDAS S.A E.S.P


GERARDO RAMÍREZ GÓMEZ
Ingeniero Zona
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


ARMANDO HENAO BURGOS.
Contratista


LUIS FERNANDO ARIAS VELASQUEZ
Ingeniero Zona
EMPOCALDAS S.A. E.S.P


12-10-17.