


ACTA DE REINICIO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	199 del 30 de Agosto de 2022
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MARULANDA
OBJETO	REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS POR MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO
VALOR MUNICIPIO	\$ 82.546.303
VALOR EMPOCALDAS	\$5.778.241
VALOR CONVENIO	\$ 88.324.544
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 01	45 DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL
SUSPENSIÓN	10 DE FEBRERO DE 2023

En el municipio de Manizales, Caldas, el veintiocho (28) de Abril de 2023 se reunieron **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**, ingeniero de zona centro norte, en representación de la empresa contratante y **JUAN DAVID GRAJALES MARULANDA**, alcalde municipal, con el fin de reiniciar el convenio 199-2022, luego de realizada la gestión de recursos requeridos para el trámite de adición del mismo.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
SUPERVISOR
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



JUAN DAVID GRAJALES MARULANDA
ALCALDE MUNICIPAL
MARULANDA, CALDAS