



f Empecaldas @empecaldas\_oficial

✉ empo@empecaldas.com.co


🌐 www.empecaldas.com.co

### ACTA DE SUSPENSION

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	199 DEL 30 DE AGOSTO DE 2022
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS
OBJETO	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS POR EL MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO
VALOR MUNICIPIO	\$ 82.546.303
EMPOCALDAS	\$ 5.778.241
VALOR CONVENIO	\$ 88.324.544
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 01	45 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FINALIZACION

En el municipio de Manizales, Caldas, el DIEZ (10) de Febrero de 2023 se reunieron **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**, ingeniero de zona centro norte, en representación de la empresa **EMPOCALDAS SA ESP** y **JUAN DAVID GRAJALES MARULANDA**, alcalde municipal, con el fin de dar inicio al convenio interadministrativo 199 de 2022, teniendo en cuenta la necesidad de gestionar recursos para trámite de adición 01 que permita garantizar la adecuada terminación de las obras complementarias requeridas.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

  
**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
SUPERVISOR  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

  
**JUAN DAVID GRAJALES MARULANDA**  
ALCALDE MUNICIPAL  
MARULANDA, CALDAS