

ACTA DE SUSPENSIÓN 01

CONTRATO	No.00228 DE 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO LOS ROBLES.
OBJETO	REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 2ª, BARRIO LOS ROBLES, MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS.-
MUNICIPIO	NEIRA, CALDAS.-
VALOR TOTAL RECURSOS	\$ 106.045.761,00 PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIEROS ZONA NORTE.
C.D.P.	00316 DE FEBRERO 21 DE 2020
R.P.	000287 DE MARZO 13 DE 2020

En la ciudad de Manizales a los Cinco (05) Días del mes de Diciembre de 2020 se reunieron los señores: WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ, Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ABEL ROJAS RUBIANO, Supervisor Zona Norte, por EMPOCALDAS S.A E.S.P y CONSORCIO LOS ROBLES, Contratista con el fin de suspender el contrato en mención debido a:

-El invierno afecto el rendimiento de las obras en ejecución dando lugar a tenerse que suspender trabajos.

-Debido a la situación de la pandemia del Covid a nivel nacional, los suministros de la tapas para alcantarillado en HF, presentan demoras en las entregas.


El contratista se compromete a Actualizar las respectivas pólizas, existentes.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
Gerente.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


CONSORCIO LOS ROBLES
Contratista.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona

Vo.Bo.

SERGIO HUMBERTO LOPERA P
Jefe Operación y Mantenimiento



ACTA DE REINICIO 01

CONTRATO	No.00228 DE 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO LOS ROBLES.
OBJETO	REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 2ª, BARRIO LOS ROBLES, MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS.-
MUNICIPIO	NEIRA, CALDAS.-
VALOR TOTAL RECURSOS	\$ 106.045.761,00 PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIEROS ZONA NORTE.
C.D.P.	00316 DE FEBRERO 21 DE 2020
R.P.	000287 DE MARZO 13 DE 2020


En la ciudad de Manizales a los Veinte (20) del mes Diciembre de 2020 se reunieron los señores: WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ, Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ABEL ROJAS RUBIANO, Supervisor Zona Norte, por EMPOCALDAS S.A E.S.P y CONSORCIO LOS ROBLES, Contratista, con el fin de Reiniciar las obras del contrato No. 0228 de 2020, OBJETO: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 2A, BARRIO LOS ROBLES, MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS.

Se reinicia en virtud a que se soluciona la problemática presentada, y que dio lugar a la suspensión del día Cinco (05) de Diciembre de 2020.

Por las razones expuestas, Contratista y Supervisor, Acuerdan Reiniciar el Contrato No. 0228 de 2020.

El contratista se compromete a Actualizar las respectivas pólizas, existentes.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


CONSORCIO LOS ROBLES.
Contratista


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona

Vo.Bo. 
SERGIO HUMBERTO LOPERA P
Jefe Operación y Mantenimiento

