



ACTA DE INICIACIÓN

CONTRATO: No. 00213 DE SEPTIEMBRE 23 DE 2020

CONTRATISTA: JG INGENIERÍA S.A.S.
NIT. No. 810.000.658-4
OBJETO: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, CAMBIO DE ACUEDUCTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA VÍA LOCALIZADA EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 8 A 9 SECTOR LA CÁRCEL EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.

PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

FECHA TERMINACIÓN: DICIEMBRE 09 DE 2020.

VALOR TOTAL: \$ 174.907.250,00 INCLUIDO A.I.U. E I.V.A. SOBRE UTILIDADES.

RECURSOS
CDP PROPIOS
R.P. 00690 DE AGOSTO 27 DE 2020
000778 DE SEPTIEMBRE 25 DE 2020.

En la ciudad de MANIZALES, CALDAS a los Veintiséis (26) días del mes de Octubre de 2020, se reunieron el ingeniero ABEL ROJAS RUBIANO, Ing. Zona Norte Centro, de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR, Representante Legal de JG INGENIERÍA S.A.S. en Condición de contratista, con el fin de dar inicio Al Contrato No. 00213 DE SEPTIEMBRE 23 DE 2020.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero de Zona Norte.
EMPOCALDAS S.A E.S.P

JG INGENIERÍA S.A.S. 2
Contratista.

