

ACTA DE INICIACIÓN

CONTRATO: No. 00234 DE OCTUBRE 23 DE 2020
CONTRATISTA: JOHN HENRY POSADA RESTREPO.
N.I.T. C.C. No. 18.497.293

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS, PASÁNDOLA DE 25 A 35 L/S.

PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020..


FECHA TERMINACIÓN: DICIEMBRE 12 DE 2020.
VALOR TOTAL: \$ 128.488.864,00 INCLUIDO A.I.U. E I.V.A. SOBRE UTILIDADES.

RECURSOS PROPIOS

CDP 00764 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
R.P. 000864 DE OCTUBRE 27 DE 2020.

En la ciudad de MANIZALES, CALDAS a los Veintinueve (29) días del mes de Octubre de 2020, se reunieron el ingeniero ABEL ROJAS RUBIANO, Ing. Zona Norte, de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y JOHN HENRY POSADA RESTREPO, en Condición de contratista, con el fin de dar inicio al Contrato No. 0234 DE OCTUBRE 23 DE 2020.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero de Zona Norte.
EMPOCALDAS S.A E.S.P



JOHN HENRY POSADA RESTREPO
Contratista.