

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No 01

CONTRATO N°: 224 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO JMR ARAUCA

OBJETO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUESTO DE SALUD Y ESTACION DE BOMBEROS Y REALINEAMIENTO DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO ADUCCIÓN SECTOR COLINA DEL MAR EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PLAESTINA CALDAS.

VALOR: \$ 429.189.787

RECURSOS: EMPRÉSTITO INFICALDAS \$ 9.000 MIL MILLONES.

En la ciudad de Manizales a los 28 días del mes de noviembre de 2022 se reunieron los señores **ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE** como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y **CONSORCIO JMR ARAUCA** contratista, con el fin de convenir los precios no pactados en el contrato No 224 de 2022.

A continuación se presentan los siguientes ítems no previstos del CONTRATO 224 cuyo objeto es:

“REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUESTO DE SALUD Y ESTACION DE BOMBEROS Y REALINEAMIENTO DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO ADUCCIÓN SECTOR COLINA DEL MAR EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PLAESTINA CALDAS”.

Dando alcance a las actividades contractuales que se vienen desarrollando en el sector COLINA DEL MAR, se hace necesario la presentación de los siguientes APUS el marco del buen desarrollo y avance del contrato los nuevos ítems no previstos a pactar.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
INP 01 001.042	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES (INCLUYE PLANO RECORD)	DÍA	\$ 942.923.00
INP 02 001.043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	\$1.550.00
INP 03 001.044	DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m.	M2	\$ 2.031,00

INP 04	SUMINISTRO DE LUBRICANTE PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC, NOVAFORT POR EMPALME.	UN	\$ 3.223,00
INP 05 033.088	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (SIN ACARREO LIBRE)	M3-HM	\$ 101.155,00
INP 06 002.010	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	\$ 30.112,00
INP 07	SUMINISTRO, HE INSTALACION DE TRINCHO CON COSTALES DE FIBRA CON MATERIAL DE SITIO	M3	\$ 55.215,00
INP 08 033.150	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETO	KG	\$ 20.595,00
INP 09 033.158	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" Y 1 1/4" DE 420 MPA (4200 KG/CM2)	KG	\$ 5.608,00

Los siguientes ítems no previstos hacen parte de la "Base Cristal"; los cuales se pueden corroborar en dicha base de datos.

INP 01 001.042	INP 02 001.043	INP 03 001.044	INP 05 033.088	INP 06 002.010	INP 06 033.150	INP 08 033.150	INP 09 033.158
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

En cuanto a los siguientes ítems no previstos se presentan a continuación en su correspondiente APU.

INP04	SUMINISTRO DE LUBRICANTE PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC, NOVAFORT POR EMPALME.					UN
	DESCRIPCIÓN	Actividad	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR.UNITARIO	\$ 3.305,00
	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	0,09	\$ 18.395,00	\$ 1.655,55
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,09	\$ 2.679,00	\$ 241,11
	LUBRICANTE PAVCO X 500 GR	Insumo	UND	0,05	\$ 28.167,00	\$ 1.408,35


INP07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRINCHO CON COSTALES DE FIBRA CON MATERIAL DE SITIO					M3
	DESCRIPCIÓN	Actividad	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR.UNITARIO	\$ 55.215,00
	CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	1,3	\$ 32.545	\$ 42.309
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,04	\$ 2.679	\$ 107
	COSTAL	Insumo	M3	16	\$ 800	\$ 12.800

No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron.




ANDRES FELIPE TABA AROYAVE

GERENTE
EMPOCALDAS S.A E.S.P



**JUAN PABLO ZULUAGA
CORREA**

Supervisor
EMPOCALDAS S.A E.S.P



JACKSON MORENO RACINES

CONSORCIO JMR ARAUCA
CONTRATISTA



ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ

Jefe departamento Planeación y proyectos
EMPOCALDAS S.A E.S.P