



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co


ACTA DE REINICIO DE OBRA


CONTRATO	ACTO 032 DE 2021
CONTRATISTA	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN SEBASTIAN VARGAS MARIN
CC	1.088.011.711
OBJETO	REPOSICION DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS
PLAZO	30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA TERMINACION	NOVIEMBRE 10 DE 2021
VLR CONTRATO	\$ 35.205.640
RECURSOS	PROPIOS
MUNICIPIO	SAMANA – CALDAS

En la ciudad de Manizales, a los quince (15) días del mes diciembre de 2021, se reunieron **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**, supervisor por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. y **JUAN SEBASTIAN VARGAS MARIN**, representante legal de *Procivil Ingeniería y Construcciones SAS*, contratista, con el fin de convenir el reinicio del Acto 032 de 2021, que tiene por objeto: "REPOSICION DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR LA INMACULADA, CALDAS", teniendo en cuenta que fueron superadas las causales que justificaron la suspensión del mismo

El contratista se compromete a actualizar las pólizas existentes.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Ingeniero Zona Oriente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P


JUAN SEBASTIAN VARGAS MARIN
Procivil Ingeniería y Construcciones SAS
Contratista