


| empocaldas   |  | F-GC-22<br>Versión 10<br>Junio 2020 |           | EMPOCALDAS S.A E.S.P<br>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  |  |
|--|--|-------------------------------------|-----------|--|--|
| LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA  |  |                                     |           |  |  |
| # CONTRATO Y AÑO   | 0254 DE 2021   | Acta N°                             | 2 Y FINAL | 1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)  | 30.125.147                                   |
|  |  |                                     |           | 2. VALOR ADICION (+)   | 10.442.908                                   |
| CONTRATISTA  | CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA   |                                     |           | 3. VALOR TOTAL (1+2)   | 40.568.055                                   |
| NIT O CC:  | 1.053.769.363  |                                     |           | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)  | 32.361.064                                   |
| CDP (#, rubro y fecha)   | 00852 DE OCTUBRE 08 DE 2021<br>00879 DE OCTUBRE 22 DE 2021<br>00297 DE ENERO 18 DE 2022                                    |                                     |           | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-)   | 8.206.991                                    |
| RP (#, rubro y fecha)  | 001092 DE OCTUBRE 28 DE 2021<br>000246 DE ENERO 19 DE 2022   |                                     |           | 6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)  | 0  |
| OBJETO DEL CONTRATO:   | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN EL SECTOR BLOQUERAS COMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS |                                     |           |  |  |
| TIPO DE RECURSOS   | CONVENIO 239 - VITERBO   | CENTRO DE COSTOS Y PROCEDIMIENTO    |           |  |  |
| <b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>   |  |                                     |           |  | <input checked="" type="checkbox"/> # FOLIOS |
| 1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).  |  |                                     |           |  | X  |
| 2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.  |  |                                     |           |  | N/A  |
| 3- Pagos al FIC  |  |                                     |           |  | X  |
| 4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).   |  |                                     |           |  | X  |
| 5- Informe de actividades o Bitácora.  |  |                                     |           |  | X  |
| 6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.   |  |                                     |           |  | X  |
| 7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20   |  |                                     |           |  | X  |
| 8- Ensayos de densidad.  |  |                                     |           |  | N/A  |
| 9- Diseño de Mezclas.  |  |                                     |           |  | N/A  |
| 10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.  |  |                                     |           |  | N/A  |
| 11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)   |  |                                     |           |  | N/A  |
| 12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51   |  |                                     |           |  | X  |
| 13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)   |  |                                     |           |  | X  |
| 14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)  |  |                                     |           |  | X  |
| 15- Acta parcial o final del contrato.   |  |                                     |           |  | X  |
| <p><b>Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.</b></p> <p>Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.</p> <p>_____ FIRMA</p> <p>_____ NOMBRE DE QUIEN RECIBE</p> |  |                                     |           |  |  |
| <b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>   |  |                                     |           |  | <input checked="" type="checkbox"/>          |
| Factura original o Documento equivalente   |  |                                     |           |  | X  |
| Acta parcial o final del contrato.   |  |                                     |           |  | X  |
| Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20  |  |                                     |           |  | X  |
| Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32   |  |                                     |           |  | X  |
| Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)  |  |                                     |           |  | X  |
| Copia del registro presupuestal  |  |                                     |           |  | X  |
| Fecha de presentación _____  |  |                                     |           |  |  |
| <b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>  |  |                                     |           |  |  |
| JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ  |  | INGENIERO ZONA OCCIDENTE            |           | <br>FIRMA |  |
| NOMBRE   |  | CARGO                               |           |  |  |
| <b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>  |  |                                     |           |  |  |
| 085960005610   |  | CORRIENTE                           |           | DAVIVIENDA   |  |
| CUENTA   |  | TIPO DE CUENTA                      |           | BANCO  |  |

Contratación

72


## CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

(ART. 50 LEY 789/02)

### CERTIFICACIÓN

Yo, **CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.053.769.363 de Manizales, certifico que he cumplido con el pago de los aportes propios y de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, por lo tanto cumplo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789/02 y la Ley 828/03.

Expedida a los cuatro (04) días del mes de Febrero de 2022.

  
**CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA**  
C.C.: 1.053.769.363 de Manizales

PK





## RESUMEN PLANILLA PAGADA



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |                               |                              |          |        |                         |                 |                        |                 |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|--------|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| IDENTIFICACIÓN                | DV                            | RAZÓN SOCIAL                 | CLASE    | CÓDIGO | ARL                     | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO               | TIPO DE EMPRESA |
| CC 1053769363                 | 0                             | CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA | 1        | 0      | ARL SURA - 14-11        | ÚNICA           | 4290                   | Natural         |
| MUN-DEP                       | DIRECCIÓN                     |                              | TELÉFONO |        | EMAIL                   |                 | EXENTO DE PARAFISCALES |                 |
| 17-1                          | CLL 51E NO 20 44 LA ARGENTINA |                              | 8779494  |        | ANDRESMASSO@HOTMAIL.COM |                 | S                      |                 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |                    |                   |                 |            |                   |              |           |            |                |                  |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|------------------|
| PERIODO PENSIÓN                   | PERIODO SALUD      | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO  |
| 2021-10                           | 2021-11            | 21877981          | E               | 2021-11-16 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 101.000    | 0              | BANCO DAVIVIENDA |
| Nº AFILIADOS                      | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                  |
| 4                                 | 21877981           |                   | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                  |

| TOTALES IBC |           |             |           |           |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 323.096     | 323.096   | 323.096     | 323.096   | 0         |

| SUBSISTEMA              | CÓDIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|-------------------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| AFP(Administradoras: 3) |        |           |    | 4         | 51.800          | 0         | 0              | 0                                  | 51.800        |
| PORVENIR                | 230301 | 800224808 | 8  | 1         | 9.700           | 0         | 0              | 0                                  | 9.700         |
| COLFONDOS               | 231001 | 800227940 | 6  | 1         | 27.500          | 0         | 0              | 0                                  | 27.500        |
| PROTECCION              | 230201 | 800229739 | 0  | 2         | 14.600          | 0         | 0              | 0                                  | 14.600        |
| EPS(Administradoras: 3) |        |           |    | 4         | 13.200          | 0         | 0              | 0                                  | 13.200        |
| NUEVA E.P.S. S.A.       | EPS037 | 900156264 | 2  | 2         | 5.000           | 0         | 0              | 0                                  | 5.000         |
| ESSC ASMET SALUD        | ESSC62 | 900935126 | 7  | 1         | 1.300           | 0         | 0              | 0                                  | 1.300         |
| SALUD TOTAL             | EPS002 | 800130907 | 4  | 1         | 6.900           | 0         | 0              | 0                                  | 6.900         |
| ARP(Administradoras: 1) |        |           |    | 4         | 22.800          | 0         | 0              | 0                                  | 22.800        |
| ARL SURA                | 14-11  | 890903790 | 5  | 4         | 22.800          | 0         | 0              | 0                                  | 22.800        |
| CCF(Administradoras: 1) |        |           |    | 4         | 13.200          | 0         | 0              | 0                                  | 13.200        |
| CCF DE CALDAS           | CCF11  | 890806490 | 5  | 4         | 13.200          | 0         | 0              | 0                                  | 13.200        |
| Gran Total              |        |           |    |           | 101.000         | 0         | 0              | 0                                  | 101.000       |



RESUMEN PLANILLA PAGADA

**ASOPAGOS**  
S.a.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |                               |   |                                |       |        |     |                    |          |                 |         |
|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------|--------|-----|--------------------|----------|-----------------|---------|
| IDENTIFICACION                | DV                            | 0 | RAZON SOCIAL                   | CLASE | CODIGO | ART | F. PRESENTACION    | ACT. ECD | TIPO DE EMPRESA |         |
| CC 106378939                  |                               |   | CARLOS ANDRES MASSO VALENZUELA | 0     | 1      | 0   | ART. SURTA - 14-11 | UNICA    | 4290            | NATURAL |
| MUN-DEP                       | DIRECCION                     |   |                                |       |        |     |                    |          |                 |         |
| 17-1                          | CLL 51E NO 20 44 LA ARGENTINA |   |                                |       |        |     |                    |          |                 |         |
| TEL.FONO                      |                               |   | 877949                         |       |        |     |                    |          |                 |         |
| EMAIL                         |                               |   | ANDRESMASSO@HOTMAIL.COM        |       |        |     |                    |          |                 |         |
| EXENTO DE PARAFISCALES        |                               |   | S                              |       |        |     |                    |          |                 |         |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |                     |                   |                 |            |                   |              |           |            |                |                 |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| PERIODO PENSION                   | PERIODO SALUD       | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2021-11                           | 2021-12             | 21880089          | E               | 2021-11-16 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 383.300    | 0              | BANCO DAVIENDA  |
| Nº AFILIADOS                      | REF. DE PAGO (P.N.) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | Pagada     |                   |              |           |            |                |                 |
| 4                                 | 21880089            |                   |                 |            |                   |              |           |            |                |                 |

| TOTALES IBC |           |             |           |           |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| IBC PENSION | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 1.235,151   | 1.235,151 | 1.235,151   | 1.235,151 | 0         |

| SUBSISTEMA              | CODIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | INCAPACIDADES | SALDOS E DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|-------------------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|----------------|---------------|----------------------|---------------|
| AFP(Administradoras: 4) |        |           |    |           |                 |           |                |               |                      |               |
| COLFONDOS               | 231001 | 800227940 | 6  | 4         | 197.900         | 197.900   | 0              | 0             | 0                    | 197.900       |
| PROTECCION              | 230201 | 800228739 | 0  | 1         | 19.400          | 19.400    | 0              | 0             | 0                    | 19.400        |
| PORVENIR                | 230301 | 800224808 | 8  | 1         | 34.900          | 34.900    | 0              | 0             | 0                    | 34.900        |
| COMPENSIONES            | 25-14  | 900336004 | 7  | 1         | 43.700          | 43.700    | 0              | 0             | 0                    | 43.700        |
| EPS(Administradoras: 3) |        |           |    |           |                 |           |                |               |                      |               |
| SAUD TOTAL              | EPSS02 | 900130907 | 4  | 1         | 8.500           | 8.500     | 0              | 0             | 0                    | 8.500         |
| ESSC ASMET SALUD        | ESSO2  | 900895126 | 7  | 2         | 15.900          | 15.900    | 0              | 0             | 0                    | 15.900        |
| ARL(Surta)              |        |           |    |           |                 |           |                |               |                      |               |
| ARL SURTA               | 14-11  | 890903790 | 5  | 4         | 88.200          | 88.200    | 0              | 0             | 0                    | 88.200        |
| CCF(Administradoras: 1) |        |           |    |           |                 |           |                |               |                      |               |
| CCF DE CALDAS           | CCF11  | 890806490 | 5  | 4         | 49.600          | 49.600    | 0              | 0             | 0                    | 49.600        |
| Gran Total              |        |           |    |           |                 |           |                |               |                      |               |
|                         |        |           |    |           | 383.300         | 383.300   | 0              | 0             | 0                    | 383.300       |

# COMPROBANTE

|           |                             |                 |                      |              |
|-----------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| NIT       | Medio de Pago               | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
| 899999034 | <b>BANCO<br/>DAVIVIENDA</b> | 72945262        | 1213686444           | 22/11/2021   |

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1053769363**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.81.135.173**

Su transacción fue **APROBADA** por la Total Pagado **\$ 90,853.00**

| Descripción          | Cantidad | Valor Pagado | Valor Servicio |
|----------------------|----------|--------------|----------------|
| Pago Ordinario - FIC | 1        | \$ 90,853.00 | \$ 90,853.00 ✓ |



|           |                             |                 |                      |              |
|-----------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| NIT       | Medio de Pago               | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
| 899999034 | <b>BANCO<br/>DAVIVIENDA</b> | 72945262        | 1213686444           | 22/11/2021   |

**Número de Identificación**

1053769363

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

MASSO

**Dígito de Verificación (Si es persona****Departamento**

17

**Dirección de Domicilio**

CLL 51E # 20-44

**Localización**

1

**Correo electrónico**

andresmasso@hotmail.com

**Regional**

17

**Número Licencia de Obra****Nombre Obra**

acued y alcant viterbo

**Fecha Terminación Obra**

30/11/2021

**Tipo FIC**

01

**Mes Periodo a Pagar**

10

**Costo Total Mano de Obra**

309927.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

CARLOS ANDRES

**Tipo de documento**

03

**Naturaleza Juridica**

03

**Ciudad Capital**

1700100

**Ciudad de Domicilio**

MANIZALES

**Teléfono de Contacto**

+57,314 8212387

**Código SIIF**

3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

0254

**Fecha Inicio Obra**

28/10/2021

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

viterbo

**Año Periodo a Pagar**

2021

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

30125147.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

4

**Aporte FIC**

90853.00

**Valor del Pago**

90853.00

# COMPROBANTE

|                  |                             |                 |                      |                   |
|------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| NIT              | Medio de Pago               | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora      |
| <b>899999034</b> | <b>BANCO<br/>DAVIVIENDA</b> | <b>72945668</b> | <b>1213713950</b>    | <b>22/11/2021</b> |

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1053769363**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.81.135.173**

**Su transacción fue**  
**<strong>APROBADA</strong> por la**

Total Pagado **\$90,853.00** ✓

| Descripción          | Cantidad | Valor Pagado | Valor Servicio |
|----------------------|----------|--------------|----------------|
| Pago Ordinario - FIC | 1        | \$90,853.00  | \$90,853.00    |

NIT

899999034

Medio de Pago

**BANCO  
DAVIVIENDA**

No. Transacción

72945668

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

1213713950

22/11/2021

**Número de Identificación**

1053769363

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

MASSO VALENCIA

**Dígito de Verificación (Si es persona**

**Departamento**

17

**Dirección de Domicilio**

CRA 21 No. 62-10

**Localización**

1

**Correo electrónico**

recursoshconstruentar@gmail.com

**Regional**

17

**Número Licencia de Obra**

**Nombre Obra**

acued y alcant viterbo

**Fecha Terminación Obra**

30/11/2021

**Tipo FIC**

01

**Mes Periodo a Pagar**

11

**Costo Total Mano de Obra**

1183519.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

CARLOS ANDRES

**Tipo de documento**

03

**Naturaleza Juridica**

03

**Ciudad Capital**

1700100

**Ciudad de Domicilio**

MANIZALES

**Teléfono de Contacto**

+57,8858533

**Código SIIF**

3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

0254-2021 ✓

**Fecha Inicio Obra**

28/10/2021 ✓

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

1053769363

**Año Periodo a Pagar**

2021 ✓

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

30125147.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

4

**Aporte FIC**

90853.00

**Valor del Pago**

90853.00

**CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA**

NIT: 1053769363-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 51 E 20 44, Manzales, Caldas, Colombia

Tel. 3148212387

Email. andresmasso@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764022084683 válida desde 2021-11-30 hasta 2022-05-30 rango desde FE1 hasta FE25.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Cliente:</b>             | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.<br>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO<br>EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCALDAS<br>S.A.E.S.P. |
| <b>NIT:</b>                 | 890803239   |
| <b>Dirección:</b>           | Cra 23 No. 75-82, Manzales, Caldas, Colombia, CP<br>17001   |
| <b>Teléfono:</b>            | 8867080   |
| <b>Email:</b>               | facturacionelectronica@empocaldas.com.co  |
| <b>Tipo de negociación:</b> | Crédito   |
| <b>Medio de Pago:</b>       | Transferencia Crédito Bancario  |
| <b>Fecha de Pago:</b>       | 11/02/2022  |
| <b>Total de Líneas:</b>     | 4   |

|                                      |                            |                             |     |     |      |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----|------|
| <b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:</b> |                            | <b>FE6</b>                  |     |     |      |
| <b>MONEDA:</b>                       | <b>COP Colombia, Pesos</b> |                             |     |     |      |
| <b>HORA EMISIÓN:</b>                 | <b>16:16:50</b>            |                             |     |     |      |
| <b>FECHA FIRMADO:</b>                | <b>04/02/2022 21:16:51</b> |                             |     |     |      |
| <b>FECHA DE EMISIÓN</b>              |                            | <b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> |     |     |      |
| DIA                                  | MES                        | AÑO                         | DIA | MES | AÑO  |
| 04                                   | 02                         | 2022                        | 04  | 02  | 2022 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN    | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U.      | IVA   | DCTO. | TOTAL          |
|---|--------|----------------|-----------|----------|----------------|-------|-------|----------------|
| 1 | CD     | COSTO DIRECTO  | C39       | 1,00     | \$6.267.271,00 |       | 0,00  | \$6.267.271,00 |
| 2 | CD     | ADMINISTRACIÓN | C39       | 1,00     | \$1.504.145,00 |       | 0,00  | \$1.504.145,00 |
| 3 | IM     | IMPREVISTOS    | C39       | 1,00     | \$62.673,00    |       | 0,00  | \$62.673,00    |
| 4 | UT     | UTILIDAD       | C39       | 1,00     | \$313.364,00   | 19,00 | 0,00  | \$313.364,00   |

|   |                   |                |
|---|-------------------|----------------|
| <b>Notas:</b><br>ACTA 2 Y FINAL AL CONTRATO 254 DE 2021 - CONSTRUCCION RED ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BLOQUERAS<br>COMUNITARIAS - VITERBO   | <b>Subtotal:</b>  | \$8.147.453,00 |
|   | <b>Cargos:</b>    | \$0,00         |
|   | <b>Descuento:</b> | \$0,00         |
| <b>SON:</b> (ocho millones doscientos seis mil novecientos noventa y dos pesos dieciseis centavos)<br><b>CUFE:</b> 774437c60ab926c9554b0f0fd62ad7c907d1b99c8f224720935029c4f14360949260ba3929a35cb09ff3ddd47d023819 | <b>IVA:</b>       | \$59.539,16    |
|   | <b>Total:</b>     | \$8.206.992,16 |


| IMPUESTO         | BASE         | TARIFA | IMPORTE     |
|------------------|--------------|--------|-------------|
| <b>IMPUESTOS</b> |              |        |             |
| 01 IVA           | \$313.364,00 | 19,00% | \$59.539,16 |



**Firma Digital:**



mMvjK0DgmhXja+P/POEwWbh3z5z3g8K02G8h9ueVV9FZwnyER0vqygnR+YTpOxS1gcoRH8fmr6cNXIEAJ4yzYqZ83GewOcbauivXltz2Lp0zn  
 SG9hL15N#DRHTmXhGokaQ17+eW0d08Ea8VID+JRg7gw0eXWd6H2jtp17a70vErOaTYa89EjQ7Yp00/UilnEJaPN6aK0m6AR8aDB/zCZTCa  
 cdNA/dsxG1D0B3WhPy3QwC3mJ7jYr6IC/Zg26mwVa8pArPNvdG/9oa4z1NISZsn3gWksGMMIXjHIVNzLZQVqzZW7O+AD17R1zNlnGTZF8+1LQ=



Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





| BITACORA DE OBRA  |  | PAGINA No   | 11  |
|---|--|---|---|
| CONTRATO No :   | 0254 DE 2021   |   |   |
| OBJETO:   | OBJETO: Construcción de la red de alcantarillado y acueducto en el sector bloqueras comunitarias en el municipio de Viterbo, Caldas. |   |   |
| FECHA:  | sábado, 13 de noviembre de 2021  |   |   |
| PERSONAL EN OBRA  |  |   |   |
| 1 MAESTRO DE OBRA   | 1 PROFESIONAL SSST   |   |   |
| 3 AYUDANTES   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| EQUIPO EN OBRA  |  |   |   |
| 1 CONCRETADORA  | HERRAMIENTA MENOR:   |   |   |
| 1 PULIDORA  | 4 PALAS  |   |   |
| 1 CANGURO   | 4 PICAS  |   |   |
| 1 CALADORA  | 2 PALINES  |   |   |
|   | 5 BARRAS 18 LB   |   |   |
| ACTIVIDADES EN OBRA   |  |   |   |
| - Continuan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 6". |  |   |   |
| - Continuan las actividades de instalación de tubería de acueducto de 3"                |  |   |   |
| - Se realizan actividades de llenos y compactación.                                     |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| ESTADO DEL TIEMPO   |  |   |   |
| Clima soleado durante toda la jornada.  |  |   |   |
| HORARIO DE TRABAJO  |  |   |   |
| 7:00 am a 3:00 pm   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| RESPONSABLE:  |  |  |  |



| BITACORA DE OBRA   |  | PAGINA No   | 12  |
|--|--|---|---|
| CONTRATO No :  | 0254 DE 2021   |   |   |
| OBJETO:  | OBJETO: Construcción de la red de alcantarillado y acueducto en el sector bloqueras comunitarias en el municipio de Viterbo, Caldas. |   |   |
| FECHA:   | martes, 16 de noviembre de 2021  |   |   |
| PERSONAL EN OBRA   |  |   |   |
| 1 MAESTRO DE OBRA  |  |   |   |
|  | 1 PROFESIONAL SSST   |   |   |
| 3 AYUDANTES  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
| EQUIPO EN OBRA   |  |   |   |
| 1 CONCRETADORA   | HERRAMIENTA MENOR:   |   |   |
| 1 PULIDORA   | 4 PALAS  |   |   |
| 1 CANGURO  | 4 PICAS  |   |   |
| 1 CALADORA   | 2 PALINES  |   |   |
|  | 5 BARRAS 18 LB   |   |   |
| ACTIVIDADES EN OBRA  |  |   |   |
| - Continuan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 6" |  |   |   |
| - Continuan las actividades de instalación de tubería de acueducto de 3"               |  |   |   |
| - Se realizan actividades de llenos y compactación.                                    |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
| ESTADO DEL TIEMPO  |  |   |   |
| Clima soleado durante toda la jornada.   |  |   |   |
| HORARIO DE TRABAJO   |  |   |   |
| 7:00 am a 5:00 pm  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
| RESPONSABLE:   |  |  |  |



| BITACORA DE OBRA  |  | PAGINA No   | 13  |
|---|--|---|---|
| CONTRATO No :   | 0254 DE 2021   |   |   |
| OBJETO:   | OBJETO: Construcción de la red de alcantarillado y acueducto en el sector bloqueras comunitarias en el municipio de Viterbo, Caldas. |   |   |
| FECHA:  | miércoles, 17 de noviembre de 2021   |   |   |
| PERSONAL EN OBRA  |  |   |   |
| 1 MAESTRO DE OBRA   |  |   |   |
|   | 1 PROFESIONAL SSST   |   |   |
| 3 AYUDANTES   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| EQUIPO EN OBRA  |  |   |   |
| 1 CONCRETADORA  | HERRAMIENTA MENOR:   |   |   |
| 1 PULIDORA  | 4 PALAS  |   |   |
| 1 CANGURO   | 4 PICAS  |   |   |
| 1 CALADORA  | 2 PALINES  |   |   |
|   | 5 BARRAS 18 LB   |   |   |
| ACTIVIDADES EN OBRA   |  |   |   |
| - Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 6". |  |   |   |
| - Continúan las actividades de instalación de tubería de acueducto de 3"                |  |   |   |
| - Se realizan actividades de llenos y compactación.                                     |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| ESTADO DEL TIEMPO   |  |   |   |
| Clima soleado durante toda la jornada.  |  |   |   |
| HORARIO DE TRABAJO  |  |   |   |
| 7:00 am a 5:00 pm   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| RESPONSABLE:  |  |  |  |



| BITACORA DE OBRA   |  | PAGINA No | 14 |
|--|--|-----------|----|
| CONTRATO No :  | 0254 DE 2021   |           |    |
| OBJETO:  | OBJETO: Construcción de la red de alcantarillado y acueducto en el sector bloqueras comunitarias en el municipio de Viterbo, Caldas. |           |    |
| FECHA:   | jueves, 18 de noviembre de 2021  |           |    |
| PERSONAL EN OBRA   |  |           |    |
| 1 MAESTRO DE OBRA  | 1 PROFESIONAL SSST   |           |    |
| 3 AYUDANTES  |  |           |    |
|  |  |           |    |
|  |  |           |    |
| EQUIPO EN OBRA   |  |           |    |
| 1 CONCRETADORA   | HERRAMIENTA MENOR:   |           |    |
| 1 PULIDORA   | 4 PALAS  |           |    |
| 1 CANGURO  | 4 PICAS  |           |    |
| 1 CALADORA   | 2 PALINES  |           |    |
|  | 5 BARRAS 18 LB   |           |    |
| ACTIVIDADES EN OBRA  |  |           |    |
| - Se realizan actividades de llenos y compactación.  |  |           |    |
| - Se realiza mejoramiento de cajas de domiciliarias.   |  |           |    |
| - Se instalan las acometidas de acueducto.   |  |           |    |
| - Se funde cámara de alcantarillado.   |  |           |    |
|  |  |           |    |
|  |  |           |    |
| ESTADO DEL TIEMPO  |  |           |    |
| Se presentan lluvias en horas de la tarde.   |  |           |    |
| HORARIO DE TRABAJO   |  |           |    |
| 7:00 am a 5:00 pm  |  |           |    |
|  |  |           |    |
|  |  |           |    |
| RESPONSABLE:   |  |           |    |





| BITACORA DE OBRA                                     |  | PAGINA No   | 15  |
|--|--|---|---|
| CONTRATO No :  | 0254 DE 2021   |   |   |
| OBJETO:  | OBJETO: Construcción de la red de alcantarillado y acueducto en el sector bloqueras comunitarias en el municipio de Viterbo, Caldas. |   |   |
| FECHA:   | viernes, 19 de noviembre de 2021   |   |   |
| PERSONAL EN OBRA                                     |  |   |   |
| 1 MAESTRO DE OBRA                                    | 1 PROFESIONAL SSST   |   |   |
| 3 AYUDANTES  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
| EQUIPO EN OBRA                                       |  |   |   |
| 1 CONCRETADORA                                       | HERRAMIENTA MENOR:   |   |   |
| 1 PULIDORA   | 4 PALAS  |   |   |
| 1 CANGURO  | 4 PICAS  |   |   |
| 1 CALADORA   | 2 PALINES  |   |   |
|  | 5 BARRAS 18 LB   |   |   |
| ACTIVIDADES EN OBRA                                  |  |   |   |
| - Se realizan actividades de llenos y compactación.  |  |   |   |
| - Se realiza mejoramiento de cajas de domiciliarias. |  |   |   |
| - Se instalan acometidas de acueducto.               |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
| ESTADO DEL TIEMPO                                    |  |   |   |
| Clima soleado durante toda la jornada.               |  |   |   |
| HORARIO DE TRABAJO                                   |  |   |   |
| 7:00 am a 4:00 pm                                    |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
| RESPONSABLE:   |  |  |  |

| BITACORA DE OBRA                                     |  | PAGINA No   | 16  |
|--|--|---|---|
| CONTRATO No :  | 0254 DE 2021   |   |   |
| OBJETO:  | OBJETO: Construcción de la red de alcantarillado y acueducto en el sector bloqueras comunitarias en el municipio de Viterbo, Caldas. |   |   |
| FECHA:   | lunes, 22 de noviembre de 2021   |   |   |
| PERSONAL EN OBRA                                     |  |   |   |
| 1 MAESTRO DE OBRA                                    |  | 1 TRABAJADORA SOCIAL  |   |
| 3 AYUDANTES  |  | 1 PROFESIONAL SSST  |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
| EQUIPO EN OBRA                                       |  |   |   |
| 1 CONCRETADORA                                       |  | HERRAMIENTA MENOR:  |   |
| 1 PULIDORA   |  | 4 PALAS   |   |
| 1 CANGURO  |  | 4 PICAS   |   |
| 1 CALADORA   |  | 2 PALINES   |   |
|  |  | 5 BARRAS 18 LB  |   |
|  |  |   |   |
| ACTIVIDADES EN OBRA                                  |  |   |   |
| - Se realizan actividades de llenos y compactación.  |  |   |   |
| - Se realiza mejoramiento de cajas de domiciliarias. |  |   |   |
| - Se instalan acometidas de acueducto.               |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
| ESTADO DEL TIEMPO                                    |  |   |   |
| Clima soleado durante toda la jornada.               |  |   |   |
|  |  |   |   |
| HORARIO DE TRABAJO                                   |  |   |   |
| 7:00 am a 6:00 pm                                    |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
| RESPONSABLE:   |  |  |  |

| BITACORA DE OBRA  |  | PAGINA No | 17 |
|---|--|-----------|----|
| CONTRATO No :   | 0254 DE 2021   |           |    |
| OBJETO:   | OBJETO: Construcción de la red de alcantarillado y acueducto en el sector bloqueras comunitarias en el municipio de Viterbo, Caldas. |           |    |
| FECHA:  | martes, 23 de noviembre de 2021  |           |    |
| PERSONAL EN OBRA  |  |           |    |
| 1 MAESTRO DE OBRA   | 1 PROFESIONAL SSST   |           |    |
| 3 AYUDANTES   |  |           |    |
|   |  |           |    |
|   |  |           |    |
| EQUIPO EN OBRA  |  |           |    |
| 1 CONCRETADORA  | HERRAMIENTA MENOR:   |           |    |
| 1 PULIDORA  | 4 PALAS  |           |    |
| 1 CANGURO   | 4 PICAS  |           |    |
| 1 CALADORA  | 2 PALINES  |           |    |
|   | 5 BARRAS 18 LB   |           |    |
| ACTIVIDADES EN OBRA   |  |           |    |
| - Se realizan empales a la red de acueducto existente.  |  |           |    |
|   |  |           |    |
|   |  |           |    |
|   |  |           |    |
|   |  |           |    |
|   |  |           |    |
| ESTADO DEL TIEMPO   |  |           |    |
| Clima soleado durante toda la jornada.  |  |           |    |
| HORARIO DE TRABAJO  |  |           |    |
| 7:00 am a 3:00 pm   |  |           |    |
|   |  |           |    |
|   |  |           |    |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>RESPONSABLE:</span>   </div> |  |           |    |

| BITACORA DE OBRA   |  | PAGINA No | 18 |
|--|--|-----------|----|
| CONTRATO No :  | 0254 DE 2021   |           |    |
| OBJETO:  | OBJETO: Construcción de la red de alcantarillado y acueducto en el sector bloqueras comunitarias en el municipio de Viterbo, Caldas. |           |    |
| FECHA:   | miércoles, 24 de noviembre de 2021   |           |    |
| PERSONAL EN OBRA   |  |           |    |
| 1 MAESTRO DE OBRA  |  |           |    |
|  | 1 PROFESIONAL SSST   |           |    |
| 3 AYUDANTES  |  |           |    |
|  |  |           |    |
|  |  |           |    |
| EQUIPO EN OBRA   |  |           |    |
| 1 CONCRETADORA   | HERRAMIENTA MENOR:   |           |    |
| 1 PULIDORA   | 4 PALAS  |           |    |
| 1 CANGURO  | 4 PICAS  |           |    |
| 1 CALADORA   | 2 PALINES  |           |    |
|  | 5 BARRAS 18 LB   |           |    |
|  |  |           |    |
| ACTIVIDADES EN OBRA  |  |           |    |
| - Se funden tapas de cámaras de alcantarillado.  |  |           |    |
|  |  |           |    |
|  |  |           |    |
|  |  |           |    |
|  |  |           |    |
|  |  |           |    |
|  |  |           |    |
|  |  |           |    |
| ESTADO DEL TIEMPO  |  |           |    |
| Se presentan fuertes lluvias en horas de la mañana.  |  |           |    |
|  |  |           |    |
| HORARIO DE TRABAJO   |  |           |    |
| 7:00 am a 5:00 pm  |  |           |    |
|  |  |           |    |
|  |  |           |    |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <br/> RESPONSABLE: </div> <div style="text-align: right;">  </div> </div> |  |           |    |

| BITACORA DE OBRA                                    |  | PAGINA No   | 19 |
|---|--|---|----|
| CONTRATO No :                                       | 0254 DE 2021   |   |    |
| OBJETO:   | OBJETO: Construcción de la red de alcantarillado y acueducto en el sector bloqueras comunitarias en el municipio de Viterbo, Caldas. |   |    |
| FECHA:  | jueves, 25 de noviembre de 2021  |   |    |
| PERSONAL EN OBRA                                    |  |   |    |
| 1 MAESTRO DE OBRA                                   | 1 PROFESIONAL SSST   |   |    |
| 3 AYUDANTES   |  |   |    |
|   |  |   |    |
|   |  |   |    |
| EQUIPO EN OBRA                                      |  |   |    |
| 1 CONCRETADORA                                      | HERRAMIENTA MENOR:   |   |    |
| 1 PULIDORA  | 4 PALAS  |   |    |
| 1 CANGURO   | 4 PICAS  |   |    |
| 1 CALADORA  | 2 PALINES  |   |    |
|   | 5 BARRAS 18 LB   |   |    |
|   |  |   |    |
| ACTIVIDADES EN OBRA                                 |  |   |    |
| - Se realiza aseo a las últimas áreas intervenidas. |  |   |    |
|   |  |   |    |
|   |  |   |    |
| <b>*** FIN DE OBRA ***</b>                          |  |   |    |
|   |  |   |    |
| ESTADO DEL TIEMPO                                   |  |   |    |
| Clima soleado durante toda la jornada.              |  |   |    |
| HORARIO DE TRABAJO                                  |  |   |    |
| 7:00 am a 5:00 pm                                   |  |   |    |
|   |  |   |    |
|   |  |   |    |
| RESPONSABLE:  |  |    |    |
|   |  |  |    |

# CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA

CENTRO DE COSTO 01 VITERBO

PLANILLA No. 2

DEL 1 AL 11 NOVIEMBRE 2021

| No             | NOMBRE COMPLETO              | CEDULA        | CARGO    | SALARIO BASICO | DIAS TRAB | DEVENGADO     |                 | TOTAL DEVENG. | DEDUCCIONES |              |   | TOTAL DEDUC. | TOTAL A PAGAR | RECIBI CONFORME                       |
|----------------|------------------------------|---------------|----------|----------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|---|--------------|---------------|---------------------------------------|
|                |                              |               |          |                |           | TOTAL SALARIO | AUXILIO TRANSP. |               | SALUD 4.0%  | PENSION 4.0% | DESCUENTOS (dias no laborados)/ PRESTAMOS |              |               |                                       |
| 1              | YESID ANDRES OSPINA HIGINIO  | 15,991,258    | OFICIAL  | 1,716,723      | 11.0      | 629,465       | 39,033          | 668,498       | 25,179      | 25,179       |   | 50,358       | 618,140       | <i>Urbano</i>                         |
| 4              | VICTOR MANUEL PEREZ MOSQUERA | 1,002,656,652 | AYUDANTE | 908,526        | 4.0       | 121,137       | 14,194          | 135,331       | 4,845       | 4,845        | 31,410                                    | 41,100       | 94,231        | <i>Victor Manuel Perez 1002656652</i> |
| 5              | JORGE ALEXANDER ALZATE ROJAS | 4,547,681     | AYUDANTE | 908,526        | 9.0       | 272,558       | 31,936          | 304,494       | 10,902      | 10,902       |   | 21,804       | 282,690       | <i>Alzate</i>                         |
| 6              | CARLOS ANDRES SANCHEZ HENAO  | 1,061,370,963 | AYUDANTE | 908,526        | 7.0       | 211,969       | 24,839          | 236,828       | 8,480       | 8,480        | 31,410                                    | 48,370       | 188,458       | <i>Carlos Andres Sanchez H</i>        |
| <b>TOTALES</b> |                              |               |          |                |           |               |                 |               |             |              |   |              |               |                                       |

NETO PAGADO:

*RA*

# CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA

C.C.: 1.053.769.363

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: ESTEBAN CASTAÑO ANDICA C.C. No. 1.004.777.009

SALARIO: \$ 908.526,00  
AUXILIO TRANSPORTE \$ 106.454,00  
BASE LIQUIDACIÓN \$ 1.014.980,00  
FECHA INGRESO: 28-oct-21  
FECHA RETIRO: 29-oct-21  
DÍAS LABORADOS: 2

CESANTIAS: \$  $\frac{1.014.980,00 \times 2}{360} =$  \$ 5.639,00

INT. CESANTIAS: \$  $5.639,00 \times 0,07\% =$  \$ 4,00

PRIMA: \$  $\frac{1.014.980,00 \times 2}{360} =$  \$ 5.639,00

VACACIONES: \$  $\frac{908.526,00 \times 2}{720} =$  \$ 2.524,00

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 13.806,00

**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

29-oct-21

RECIBÍ:

Esteban Castaño Andica  
ESTEBAN CASTAÑO ANDICA  
C.C. No. 1.004.777.009

CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA  
CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA  
C.C.: 1.053.769.363



Huella Digital

# CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA

C.C.: 1.053.769.363

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

|  |   |          |           |
|--|---|----------|-----------|
| NOMBRE:                                      | JHON JAIRO SUAREZ SANCHEZ                   | C.C. No. | 9.993.236 |
| SALARIO:                                     | \$ 908.526,00                               |          |           |
| AUXILIO TRANSPORTE                           | \$ 106.454,00                               |          |           |
| BASE LIQUIDACIÓN                             | \$ 1.014.980,00                             |          |           |
| FECHA INGRESO:                               | 28-oct-21                                   |          |           |
| FECHA RETIRO:                                | 29-oct-21                                   |          |           |
| DIAS LABORADOS :                             | 2   |          |           |
| CESANTIAS:                                   | $\frac{\$ 1.014.980,00 \times 2}{360} = \$$ |          | 5.639,00  |
| INT. CESANTIAS:                              | $\$ 5.639,00 \times 0,07\% = \$$            |          | 4,00      |
| PRIMA:                                       | $\frac{\$ 1.014.980,00 \times 2}{360} = \$$ |          | 5.639,00  |
| VACACIONES :                                 | $\frac{\$ 908.526,00 \times 2}{720} = \$$   |          | 2.524,00  |
| DESCUENTO PRIMA PRIMER SEMESTRE              | \$  |          |           |
| TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : | \$  |          | 13.806,00 |

**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

Manizales, 29 de octubre 2021

RECIBI:

*Jhon Jairo Suarez*

JHON JAIRO SUAREZ SANCHEZ

C.C. No.

9.993.236

*[Signature]*  
CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA

C.C.: 1.053.769.363



Huella Digital



# CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA

1.053.769.363

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

|   |  |          |               |
|---|--|----------|---------------|
| NOMBRE:                                     | VICTOR MANUEL PEREZ MOSQUERA           | C.C. No. | 1.002.655.652 |
| SALARIO:                                    | \$ 908.526,00                          |          |               |
| AUXILIO TRANSPORTE                          | \$ 106.454,00                          |          |               |
| BASE LIQUIDACIÓN                            | \$ 1.014.980,00                        |          |               |
| FECHA INGRESO:                              | 30-oct-21                              |          |               |
| FECHA RETIRO:                               | 04-nov-21                              |          |               |
| DIAS LABORADOS:                             | 4                                      |          |               |
| CESANTIAS:                                  | $\frac{\$ 1.014.980,00 \times 4}{360}$ | =        | \$ 11.278,00  |
| INT. CESANTIAS:                             | \$ 11.278,00 X 0,13%                   | =        | \$ 15,00      |
| PRIMA:                                      | $\frac{\$ 1.014.980,00 \times 4}{360}$ | =        | \$ 11.278,00  |
| VACACIONES:                                 | $\frac{\$ 908.526,00 \times 4}{720}$   | =        | \$ 5.047,00   |
| DESCUENTO PRIMA PRIMER SEMESTRE             |  | \$       | -             |
| TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: |  | \$       | 27.618,00     |


**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:  
RECIBÍ:

Viterbo, 9 de Noviembre 2021

*VICTOR MANUEL PEREZ*  
VICTOR MANUEL PEREZ MOSQUERA  
C.C. No. 4002655652 1.002.655.652

*CA*  
CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA  
1.053.769.363



Huella Digital

**CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA**  
**1.053.769.363**

**LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO**

NOMBRE: CARLOS ANDRES SANCHEZ HENAO C.C. No. 1.061.370.963

SALARIO: \$ 908.526,00  
AUXILIO TRANSPORTE \$ 106.454,00  
BASE LIQUIDACIÓN \$ 1.014.980,00  
FECHA INGRESO: 03-nov-21  
FECHA RETIRO: 09-nov-21  
DÍAS LABORADOS: 7

CESANTIAS:  $\frac{\$ 1.014.980,00 \times 7}{360} = \$ 19.736,00$

INT. CESANTIAS:  $\$ 19.736,00 \times 0,23\% = \$ 45,00$

PRIMA:  $\frac{\$ 1.014.980,00 \times 7}{360} = \$ 19.736,00$

VACACIONES:  $\frac{\$ 908.526,00 \times 7}{720} = \$ 8.833,00$

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 48.350,00

**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:  
RECIBÍ:

Viterbo, 9 de Noviembre 2021

*Carlos Andres Sanchez*  
CARLOS ANDRES SANCHEZ HENAO  
C.C. No. 1061370963 1.061.370.963

*[Signature]*  
CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA  
1.053.769.363



Huella Digital

**CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA**  
**1.053.769.363**

**LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO**

NOMBRE: JORGE ALEXANDER ALZATE ROJAS C.C. No. 4.547.681

SALARIO: \$ 908.526,00  
AUXILIO TRANSPORTE \$ 106.454,00  
BASE LIQUIDACIÓN \$ 1.014.980,00  
FECHA INGRESO: 01-nov-21  
FECHA RETIRO: 09-nov-21  
DIAS LABORADOS: 9

CESANTIAS:  $\frac{\$ 1.014.980,00 \times 9}{360} = \$ 25.375,00$

INT. CESANTIAS:  $\$ 25.375,00 \times 0,30\% = \$ 76,00$

PRIMA:  $\frac{\$ 1.014.980,00 \times 9}{360} = \$ 25.375,00$

VACACIONES:  $\frac{\$ 908.526,00 \times 9}{720} = \$ 11.357,00$

DESCUENTO PRIMA PRIMER SEMESTRE \$ -

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 62.183,00

**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

RECIBÍ:

Viterbo, 9 de Noviembre 2021

JORGE ALEXANDER ALZATE ROJAS

C.C. No.

4.547.681

CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA

1.053.769.363



Huella Digital

**CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA**  
1.053.769.363

**LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO**


|   |                                    |           |                   |
|---|------------------------------------|-----------|-------------------|
| NOMBRE:   | YESID ANDRES OSPINA HIGINIO        | C.C. No.  | 15,991,258        |
| SALARIO:  | \$ 1,716,723.00                    |           |                   |
| AUXILIO TRANSPORTE                                  | \$ 106,454.00                      |           |                   |
| BASE LIQUIDACIÓN                                    | \$ 1,823,177.00                    |           |                   |
| FECHA INGRESO:                                      | 28-oct-21                          |           |                   |
| FECHA RETIRO:                                       | 11-nov-21                          |           |                   |
| DIAS LABORADOS :                                    | 15                                 |           |                   |
| CESANTIAS:  | \$ <u>1,823,177.00 X 15</u><br>360 | = \$      | 75,966.00         |
| INT. CESANTIAS:                                     | \$ 75,966.00 X 0.50%               | = \$      | 380.00            |
| PRIMA:  | \$ <u>1,823,177.00 X 15</u><br>360 | = \$      | 75,966.00         |
| VACACIONES :  | \$ <u>1,716,723.00 X 15</u><br>720 | = \$      | 35,765.00         |
| BONIFICACIÓN  |                                    | \$        | 500,000.00        |
| DESCUENTO PRESTAMO                                  |                                    | \$        | 250,000.00        |
| <b>TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES :</b> |                                    | <b>\$</b> | <b>438,077.00</b> |

**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tenga por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:


RECIBÍ:

Viterbo, 11 de Noviembre 2021

  
YESID ANDRES OSPINA HIGINIO  
C.C. No.

15,991,258

  
CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA  
1.053.769.363



Huella Digital



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL**

|                |    |                   |            |              |  |            |   |
|----------------|----|-------------------|------------|--------------|--|------------|---|
| Informe Número | 02 | Fecha del informe | 28/01/2022 | Acta parcial |  | Acta final | X |
|----------------|----|-------------------|------------|--------------|--|------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Número del contrato           | 0254 DE 2021  |
| Objeto:                       | OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN EL SECTOR BLOQUERAS COMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO DE VITERBO, CALDAS |
| Nombre Contratista:           | CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA  |
| Fecha del contrato:           | OCTUBRE 26 DE 2021  |
| Plazo de ejecución:           | VEINTE (20) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.                     |
| Valor inicial:                | \$ 30.125.147,00  |
| Fecha de iniciación:          | NOVIEMBRE 02 DE 2021  |
| Fecha de suspensión:          |   |
| Fecha de reiniciación:        |   |
| Fecha de terminación inicial: | NOVIEMBRE 29 DE 2021  |
| Nueva fecha de terminación:   | DICIEMBRE 13 DE 2021  |
| Adición (en valor):           | \$ 10.442.908,00  |
| Prórroga (en tiempo):         | 10 DIAS HÁBILES   |
| Supervisor:                   | JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ - ZONA OCCIDENTE  |

**1. AVANCE DEL CONTRATO**

1.1. Avance físico

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Avance físico del periodo | 20.23%  |
| Avance físico Acumulado   | 100.00% |

1.2. Informe de actividades: (Se anexa resumen de ejecución de la obra).

| INSTALACIÓN DE TUBERÍA |                |            |
|------------------------|----------------|------------|
| SECCIONAL              | SERVICIO       | KILÓMETROS |
| VITERBO                | ACUEDUCTO      | 0.095      |
| VITERBO                | ALCANTARILLADO | 0.088      |



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.3. Avance en tiempo

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Plazo de ejecución:        | 40 DIAS CALENDARIO |
| Tiempo total transcurrido: | 28 DIAS CALENDARIO |
| Avance Porcentual:         | 100.00%            |

↘ Corte realizado con fecha del 30 de Noviembre de 2021.

1.4. Registro fotográfico (Se presenta en el resumen de actividades).

1.5. Problemáticas con la obra

**ANTECEDENTES:**

La Gobernación de Caldas, en el marco del proyecto "PRIMERO TU CASA CON BLOQUERAS COMUNITARIAS" brinda todo el apoyo técnico en el diseño de las redes de acueducto y alcantarillado que se requieran dentro del desarrollo del proyecto en el municipio de Viterbo.

Este proyecto comprende la construcción de (10) bloques Unifamiliares, los cuales pretender beneficiar a 10 familias del municipio de Viterbo, con un promedio de 5 habitantes por vivienda para un total de 50 beneficiarios promedio.

Debido a la distribución realizada de las 10 viviendas proyectadas en el barrio San Pelegrino, 6 de ellas requieren el diseño de redes de acueducto y alcantarillado principal ya que no cuentan con dichas redes actualmente.

**DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.**

-El Objeto principal del contrato es la "CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN EL SECTOR BLOQUERAS COMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO DE VITERBO, CALDAS."

El anterior Objeto contractual comprende entre otras las siguientes actividades principales:

- Construcción de tubería PVC Corrugada 10" para Alcantarillado L= 59m
- Construcción de tubería PVC presión 3" para Acueducto L= 76 m
- Construcción 6 acometidas de acueducto.
- Construcción 6 acometidas de Alcantarillado.
- Construcción de 2 cámaras de alcantarillado para entrega de red



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.6. Avance financiero

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Inversión Contratada:               | \$ 40.568.055,00 |
| Inversión ejecutada en el periodo:  | \$ 8.206.991,00  |
| Porcentaje ejecutado en el periodo: | 20.23%           |
| Inversión total ejecutada:          | \$ 40.568.055,00 |
| Porcentaje total ejecutado:         | 100.00%          |

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

| GARANTÍAS                               | ASEGURADORA             | No. PÓLIZA      | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VR. ASEGURADO   |
|---|-------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
| Salarios, prestaciones sociales legales | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 42-45-101049567 | 30/11/2021    | 30/11/2026  | \$8,113,611.00  |
| Estabilidad y Calidad de la Obra        | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 42-45-101049567 | 26/10/2021    | 13/12/2024  | \$8,113,611.00  |
| Cumplimiento del Contrato               | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 42-45-101049567 | 26/10/2021    | 13/03/2022  | \$12,170,416.50 |
| Responsabilidad Civil                   | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 42-40-101037809 | 26/11/2021    | 23/04/2022  | \$66,285,315.30 |

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

(Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

| ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR | ARP | EPS | AFP | PARAFISCALES | FIC |
|--------------------------|-----|-----|-----|--------------|-----|
| Ingeniero Residente      | X   | X   | X   | X            | X   |
| Maestro de Obra          | X   | X   | X   | X            | X   |
| Oficiales                | X   | X   | X   | X            | X   |
| Ayudantes                | X   | X   | X   | X            | X   |

El contratista a la fecha se encuentra al día con el pago de la seguridad social y con el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores que se encuentran vinculados al proyecto.

- 4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)**  
SE ANEXAN CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL REP. LEGAL Y EL CONTADOR DE LA EMPRESA DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
- 5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación).**

El contratista cuenta con SGSST, el cual fue entregado al área encargada por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, se han realizado las inducciones y capacitaciones correspondientes, de acuerdo al SGSST.

| Fecha de inspección | CASCO | OVEROL | GUANTES | BOTAS | CARNET | CHALECO | SEÑALIZACIÓN | CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |
|---------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|--------------|---|
| OCTUBRE 29 DE 2020  | A     | N/U    | A       | A     | N/A    | A       | A            | A   |

- 6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Se Anexa Memorias de Cálculo en Pre actas)**

**7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA**

**7.1. EMPLEOS GENERADOS**




| Personal Contratista de Construcción |   | Local    | Externa  | Subtotal |
|--------------------------------------|---|----------|----------|----------|
| Mano de Obra Calificada              | Indígenas   | 0        | 0        | 0        |
|                                      | Negritudes  | 0        | 0        | 0        |
|                                      | Madres cabeza de familia                                  | 0        | 0        | 0        |
|                                      | Personal con limitaciones físicas                         | 0        | 0        | 0        |
|                                      | Personas No contempladas dentro de condiciones especiales | 0        | 2        | 2        |
| Mano de Obra No Calificada           | Indígenas   | 0        | 0        | 0        |
|                                      | Negritudes  | 0        | 0        | 0        |
|                                      | Madres cabeza de familia                                  | 0        | 0        | 0        |
|                                      | Personal con limitaciones físicas                         | 0        | 0        | 0        |
|                                      | Personas No contempladas dentro de condiciones especiales | 3        | 0        | 3        |
| <b>TOTALES</b>                       |   | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>5</b> |
| Personal Interventoría               |   | Local    | Externa  | Subtotal |
| Mano de Obra Calificada              | Indígenas   | 0        | 0        | 0        |
|                                      | Negritudes  | 0        | 0        | 0        |
|                                      | Madres cabeza de familia                                  | 0        | 0        | 0        |

## 7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA.

La población Beneficiada por cada Municipio se distribuye así:

| MUNICIPIO | FRENTE No | OBJETO CONTRACTUAL                    | POBLACIÓN BENEFICIADA        |
|-----------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|
| VITERBO   | 1         | REPOSICION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | DIRECTAMENTE: 30 Habitantes. |

**TOTAL: DIRECTAMENTE 30 HABITANTES.**


|  |   |
|--|---|
|  F-GC-20<br>Versión 3<br>Junio 2019 | <b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b><br><b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b> |
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>           |

### 8. DOCUMENTOS ANEXOS

| DOCUMENTO  | SI | N/A |
|--|----|-----|
| Acta de entorno  |    | X   |
| Acta de veeduría   |    | X   |
| Acta de convenio de precios  |    | X   |
| Plan de manejo ambiental   |    | X   |
| Ensayos de laboratorio   |    | X   |
| Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)   |    | X   |
| Bitácora de la obra  | X  |     |
| Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.  | X  |     |
| Paz y Salvo oficina de trabajo.  | X  |     |
| Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.  | X  |     |
| Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor. | X  |     |
| Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar   | X  |     |

|  |   |
|--|---|
| Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 –<br>Mala 1 | 4 |
|--|---|

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ  
 NOMBRE DEL SUPERVISOR

  
 FIRMA DEL SUPERVISOR



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

**INFORME DE ACTIVIDADES # 2**  
**CONTRATO DE OBRA No 0254 DE 2021**

**VITERBO**

**CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN  
EL SECTOR BLOQUERAS COMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO DE  
VITERBO CALDAS.**

**INICIO:** 2 de Noviembre de 2021.  
**FINALIZACIÓN:** 30 de Noviembre de 2021.

**PORCENTAJE DE  
EJECUCIÓN:** 100%.

**DESCRIPCIÓN OBRA EJECUTADA:**

En este frente se realiza construcción de las redes de acueducto y alcantarillado, acometidas y domiciliarias para 6 viviendas nuevas en el sector de las bloqueras comunitarias.

Las principales actividades fueron:

- ✓ Señalización con Yute H= 2m.
- ✓ Excavaciones en material común en Zanja.
- ✓ Suministro de cama de Arena para Tuberías.
- ✓ Instalación de Tubería PVC corrugada 10".
- ✓ Suministro e instalación de Silla Yee de 10"x6" para domiciliarias.
- ✓ Llenos con Material del sitio.
- ✓ Suministro e Instalación de tubería PVC presión de 3" para acometidas.
- ✓ Retiro de Material Sobrante.
- ✓ Instalación de válvulas de 3".

**PERSONAL ADMINISTRATIVO EMPLEADO:**

- ✓ 1 Ing. Residente Obra (20%)
- ✓ 1 Maestro Obra (100%)
- ✓ 1 Profesional SISO (80%).
- ✓ Profesional para la Gestión Social (30%)

**PERSONAL EN OBRA:**

- ✓ 3 ayudantes de construcción.

**EQUIPO Y HERRAMIENTA EMPLEADO:**

- ✓ 4 palas.
- ✓ 4 picas.
- ✓ 3 barras.
- ✓ 1 Taladro de ½".
- ✓ 1 Caladora.
- ✓ 1 hoyadores.
- ✓ 2 Palines.
- ✓ 2 Buggys.
- ✓ 1 Canguro.
- ✓ 1 Retro cargador de Llantas.



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

