


ACTA DE REINICIO 01**CONTRATO DE OBRA No. 300 DE 2023**

CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA	JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
OBJETO	GRUPO XIII, CAMBIO CONDUCCION SAN JUAN FINCA CHAQUIRO, CONDUCCION SAN JUAN VEREDA SAN JUAN, REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO DESCOLE SALIDA MANZANARES (PREDIO HERNAN LONDOÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS, CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA SEDE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MANZANARES, CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA MANZANARES, CONSTRUCCION ALCANTARILLA DO SECTOR TRAVESIAS, REPOSICION REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CALLE 2 ENTRE CARRERA 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS"
VALOR	SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 725.514.080,00)
RECURSOS	EMPRESTITO DAVIVIENDA 22.000 MILLONES
PLAZO	50 DIAS CALENDARIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	22 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 01	N/A
ACTA DE SUSPENSION 01	15 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO 01	27 DE FEBRERO DE 2024

En el municipio de La Dorada, Caldas, a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2024 se reunieron en las oficinas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", el señor JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO, en calidad de Contratista y el ingeniero OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO, Ingeniero de Zona Oriente de la entidad contratante, como Supervisor del presente Contrato, con el fin de reiniciar las obras y/o actividades correspondientes al contrato de la referencia, toda vez que las dificultades que obligaron a la suspensión del contrato ya fueron superadas.

Para constancia se firma en La Dorada Caldas, a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2024



JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
CONTRATISTA

OSCAR LEONARDO GARCIA CAÑO
ING. ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR

FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO

REINICIO

CONTRATO

300 DE 2023



OBJETO

GRUPO XIII, CAMBIO CONDUCCION SAN JUAN FINCA EL CHAQUIRO, CONDUCCION SAN JUAN VEREDA SAN JUAN; REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO DESCOLE SALIDA A MANZANARES (PREDIO HERNAN LONDOÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS; CONSTRUCCION DE DE CERRAMIENTO EN LA SEDE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDA; CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA DE MANZANARES; CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR TRAVESIAS, REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CALLE 2 ENTRE CRAS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS

LUGAR DE EJECUCIÓN

MANZANARES/MARQUETALIA - CALDAS

VALOR

\$725.514.080

CONTRATISTA

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO

CC

1.057.304.693

PLAZO

EL ESTABLECIDO INICIALMENTE EN EL CONTRATO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.

42-45-101054807

PÓLIZA DE RCE No.

42-40-101041983

COMPAÑIA DE SEGUROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	22-nov-23	22-jun-24	\$ 217.654.224,00
SALARIOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	SI	22-nov-23	22-mar-27	\$ 145.102.816,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	5 AÑOS 0 MESES 1 DIAS		\$ 145.102.816,00
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SI	22-nov-23	22-jun-24	\$ 217.654.224,00

REQUISITOS LEGALIZACION

CUMPLE

ESTAMPILLA PRODESARROLLO

NA

ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD

NA

ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA

NA

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR

NA

CLAUSULAS EXORBITANTES

NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 300 DE 2023 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

08/03/2024


CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO
 Gerente


TANIA ECHEVERRY RIVERA
 Secretaria General


Andrés G.

PROYECTÓ. ANDRÉS FELIPE GIRALDO RÍOS - CONTRATISTA SEC. GENERAL



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES				COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-45-101058361	ANEXO 3		
FECHA EXPEDICIÓN		VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		
29	02	2024	22	11	2023	00:00	08	01	2029	23:59	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL RIOS PALACIO, JOHAN SEBASTIAN	IDENTIFICACIÓN CC: 1057.304.693
DIRECCIÓN: CL 11 A NRO. 8 B - 03 MZ 28 CS 04	CIUDAD: VILLA MARIA, CALDAS
	TELÉFONO: 3127209638

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS
ADICIONAL:	TELÉFONO 8867080

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO.300-2023 DE FECHA 14/11/2023 CUYO OBJETO ES GRUPO XIII CONDUCCION SAN JUAN FINCA EL CHAQUIRO, CONDUCCION SAN JUAN VEREDA SAN JUAN, REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO DESCOLE SALIDA A MANZANARES (PREDIO HERNAN LONDOÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS, CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA SEDE DE LA PLATA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS, CAMBIO MATERIAL FILTRANTE PLANTA MANZANARES, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR TRAVESIAS, REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	22/11/2023	22/06/2024	\$217,654,224.00	\$217,654,224.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	22/11/2023	22/03/2027	\$145,102,816.00	\$145,102,816.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		\$145,102,816.00	\$145,102,816.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE LEGALIZA:

1. ACTA DE SUSPENSION 01 REALIZADA DE FECHA 15/12/2023.
2. ACTA DE REINICIO 01 DE FECHA 27/02/2024.

REALIZADAS AL CONTRATO PROCEDIENDO ACTUALIZAR LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA EN TIEMPO.

VALOR PRIMA NETA \$ *****162,236.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****32,345.00	TOTAL A PAGAR \$ *****202,581.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****507,859,856.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PELABEZ OCCIDENTE LIMITADA ASSESORES	72984	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-101058361

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

42-45-101058361

Número de anexo:

3

Fecha de expedición:

jueves, 29 de febrero de 2024

Ramo:

CUMPLIMIENTO PARTICULAR

Asegurado:

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.

Tomador:

RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN

Inicio de vigencia:

miércoles, 22 de noviembre de 2023

Fin vigencia:

lunes, 8 de enero de 2029

Valor total asegurado:

\$ 507.859.856

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 432 4102 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

[← Regresar](#)



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-40-101044811	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
29 02 2024	22	11 2023	00:00	22	06 2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL RIOS PALACIO, JOHAN SEBASTIAN	IDENTIFICACIÓN CC: 1057.304.693
DIRECCIÓN: CL 11 A NRO. 8 B - 03 MZ 28 CS 04	CIUDAD: VILLA MARIA, CALDAS TELÉFONO: 3127209638

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: RIOS PALACIO, JOHAN SEBASTIAN	IDENTIFICACIÓN CC: 1057.304.693
DIRECCIÓN: CL 11 A NRO. 8 B - 03 MZ 28 CS 04	CIUDAD: VILLA MARIA, CALDAS TELÉFONO: 3127209638
BENEFICIARIO: 1057304693 - RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A.. GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO.300-2023 DE FECHA 14/11/2023 CUYO OBJETO ES GRUPO XIII CONDUCCION SAN JUAN FINCA EL CHAQUIRO, CONDUCCION SAN JUAN VEREDA SAN JUAN, REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO DESCOLE SALIDA A MANZANARES (PREDIO HERNAN LONDOÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS, CONTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA SEDE DE LA PLATA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS, CAMBIO MATERIAL FILTRANTE PLANTA MANZANARES, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR TRAVESTIAS, REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS.

LEASE EN ASEGURADO ADICIONAL: EMPOCALDAS NIT.890.803.239-9
LEASE EN BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES					
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLMV	22/11/2023	22/06/2024	\$ 217,654,224.00	\$ 217,654,224.00

ACLARACIONES

FOR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE LEGALIZA:

- ACTA DE SUSPENSION 01 REALIZADA DE FECHA 15/12/2023.
- ACTA DE REINICIO 01 DE FECHA 27/02/2024.

REALIZADAS AL CONTRATO PROCEDIENDO ACTUALIZAR LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA EN TIEMPO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****111,808.00	\$ *****3,000.00	\$ *****21,813.00	\$ *****136,622.00	\$ *****217,654,224.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA ASESORES	72984	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES



42-40-101044811

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-40-101044811		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29 02 2024			22 11 2023			00:00	22 06 2024			23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL RIOS PALACIO, JOHAN SEBASTIAN		IDENTIFICACIÓN CC: 1057.304.693	
DIRECCIÓN: CL 11 A NRO. 8 B - 03 MZ 28 CS 04		CIUDAD: VILLA MARIA, CALDAS	TELÉFONO: 3127209638

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: RIOS PALACIO, JOHAN SEBASTIAN		IDENTIFICACIÓN CC: 1057.304.693	
DIRECCIÓN: CL 11 A NRO. 8 B - 03 MZ 28 CS 04		CIUDAD: VILLA MARIA, CALDAS	TELÉFONO: 3127209638
BENEFICIARIO: 1057304693 - RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN			

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-40-101044811

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF072984A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

42-40-101044811

Número de anexo:

3

Fecha de expedición:

jueves, 29 de febrero de 2024

Ramo:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Asegurado:

RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN

Tomador:

RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN

Inicio de vigencia:

miércoles, 22 de noviembre de 2023

Fin vigencia:

sábado, 22 de junio de 2024

Valor total asegurado:

\$ 217.654.224

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 432 4102 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

[< Regresar](#)

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por **Seguros del Estado**