



GESTIÓN CONTRATACIÓN

ESTUDIO DE NECESIDAD DE CONTRATACIÓN

F-GC-01  
Versión: 14  
2023-08-16

Fecha del estudio

19/12/2023

Objeto de la contratación

PRÓRROGA 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 303 DEL 2023 CUYO OBJETO ES REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 4 A AL 3 BARRIO OBRERO Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO CALLE 8 DE LA CASA 16-54 A LA 17-81 EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

Requerimiento previo

convenio interadministrativo 303 del 2023

**DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN**

Necesidad

Se hace necesario ampliar el plazo contemplado para el convenio interadministrativo 303 de 2023 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones generadas en el contrato 311 producto del convenio en mención

- El invierno que se ha presentado durante los primeros días del desarrollo de las actividades, ha generado retrasos en su ejecución; por lo cual, debieron reprogramarse los tiempos de realización de las mismas.

- Desde el inicio de las actividades, se han presentado dificultades en la consecución de personal operativo en la zona; lo cual, ha generado atrasos en el desarrollo de las obras.

Por lo anteriormente enunciado esta supervisión ve viable la solicitud de prórroga 01 al convenio interadministrativo hasta el 30 de junio del 2024 adicionales al plazo inicialmente concedido para superar los imprevistos y garantizar la ejecución eficiente y exitosa del contrato 311 del 2023.

Conveniencia

Consecuente con que la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas (EMPOCALDAS S.A E.S.P) tiene dentro de su objeto social principal la prestación, administración y financiación de servicios públicos domiciliarios, el cual incluye la gestión, financiación, diseño, operación, rehabilitación, construcción, expansión, reposición y mantenimiento de la infraestructura de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, es conveniente realizar la prórroga 01, hasta el 30 de junio de 2024, al convenio interadministrativo 303 de 2023, con el objetivo de dar continuidad y correcta culminación a ejecución de las obras del contrato 311 del 2023 producto del convenio en mención

Oportunidad

La solicitud de la prórroga 01 para el convenio interadministrativo 303 del 2023 se presenta como una medida oportuna y esencial para salvaguardar la integridad de los suscriptores y usuarios de EMPOCALDAS S.A E.S.P en el municipio de Palestina . La ampliación del plazo permitirá abordar eficazmente los desafíos mencionados anteriormente, garantizando el perfecto estado en el tiempo de las inversiones realizadas, haciendo mas eficiente la prestación de los servicios públicos.

Aspectos  
Técnicos del  
bien y/o  
servicio

**REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL BIEN O SERVICIO**

Codificación estándar de producto y servicios de la Naciones Unidas.	CÓDIGO	NOMBRE

Ítem	Código inventario	Descripción del bien o servicio	unidad	Cantidad

**DATOS ADICIONALES (Sólo aplica para obras)**

Empleos Generados	Población Beneficiada

**SOPORTE DE PRECIOS DEL MERCADO**

Persona natural o Jurídica y contacto	Teléfono	Email	Valor cotización
			-
<b>Presupuesto Oficial</b>			

Adjuntar soportes del precio del mercado

Todos los precios deben incluir IVA

Adjuntar matriz de precio del mercado, deberá adjuntar constancia de las condiciones de calidad, condiciones de especialidad o idoneidad del oferente, con su respectiva cotización. Para tener una adecuada matriz de mercado, deberán obtenerse al menos dos cotizaciones con todos las especificaciones necesarias.

**PRESUPUESTO**

--

Vigencia actual (2023)	Vigencia futura (2024)	Total vigencias
		\$ -

Cod. Rubro	Nombre rubro de apropiación	Valor de la apropiación
		0
<b>TOTAL CDP</b>		\$ -

<b>LA INVERSIÓN OBJETO DEL PRESENTE ANÁLISIS ESTÁ INCLUIDA EN EL POIR?</b>		<b>NO</b>

<b>¿SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES?</b>		<b>NO</b>
Código UNSPSC	DESCRIPCIÓN	
# Comunicación	FECHA DE ENVÍO	

### OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Obligación	APLICA												
Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratación y aspectos contemplados en la solicitud de oferta.	No aplica												
El contratista deberá concertar con el supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto del contrato y las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P..	No aplica												
Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato.	No aplica												
Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago correspondiente.	No aplica												
En caso de tener trabajadores a cargo deberá suministrar los elementos de protección requeridos para el desarrollo de su función y asegurarse de que los usen.	No aplica												
Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor). Como presentar los informes que se exija.	No aplica												
En el evento que algún o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor del contrato, dichos productos deberán ser retirados por cuenta y riesgos del contratista a la mayor brevedad posible. (o en el tiempo indicado en la invitación) El contratista deberá corregir cualquier problema que se presente, respondiendo por partes dañadas, por su cuenta y riesgo durante la garantía.	No aplica												
Responder por los daños que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados.	No aplica												
Informar oportunamente al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones para garantizar la prestación del servicio.	No aplica												
Las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales.	No aplica												
Cada tubo suministrado debe ser marcado con los siguientes datos: 1) Número de Identificación del tubo o Código de trazabilidad, 2) Número de certificado, 3) Organismo de certificación del producto, 4) Número del Lote, 5) Fabricante de la tubería, 6) NIT-DV	No aplica												
Junto con la tubería se deberá entregar la siguiente tabla con los datos solicitados:	No aplica												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Número de Identificación del tubo o Código de trazabilidad</th> <th style="width: 10%;">Número de certificado</th> <th style="width: 20%;">Organismo de certificación del producto</th> <th style="width: 15%;">Número del Lote</th> <th style="width: 20%;">Fabricante de la tubería</th> <th style="width: 20%;">NIT-DV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Número de Identificación del tubo o Código de trazabilidad	Número de certificado	Organismo de certificación del producto	Número del Lote	Fabricante de la tubería	NIT-DV							
Número de Identificación del tubo o Código de trazabilidad	Número de certificado	Organismo de certificación del producto	Número del Lote	Fabricante de la tubería	NIT-DV								
Para el caso de mercancías que se requieren que sean entregadas en las seccionales o en las plantas, se debe coordinar con el Administrador de la seccional, garantizando la debida anticipación para el adecuado descargue de las mercancías y una correcta inspección de los elementos entregados.	No aplica												
El descargue de las mercancías se debe realizar por cuenta y riesgo del contratista.	No aplica												
Para los bienes cuya entrega deba realizarse la sede administrativa en la ciudad de Manizales, ésta debe hacerse en la sección de suministros para verificar, de manera conjunta con el Supervisor del contrato, la entrada y el estado de las mercancías recibidas	No aplica												
Se considerará como recibida la mercancía, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en la sede central (Sede Administrativa de Manizales) cuando el documento de entrega cuente con la firma del Jefe de la Sección de Suministros y del Supervisor o los supervisores del contrato.	No aplica												
Se considerará como recibida la mercancía, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en las seccionales, cuando el documento de entrega cuente con la firma del Administrador en la respectiva remisión, y en el caso de contratos, adicionalmente se requiere la firma del Supervisor.	No aplica												

### OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Las mismas establecidas en el convenio 303 del 2023


**OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE EMPOCALDAS**

Las obligaciones específicas a cargo de Empocaldas S.A. E.S.P. serán las siguientes:	<b>APLICA</b>
Pago oportuno de las obligaciones contraídas con el contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 días después.	<b>No aplica</b>
Entrega de certificaciones y demás documentos solicitados por el contratista para el óptimo desarrollo del Contrato.	<b>No aplica</b>

**LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN**

Lugar de ejecución

CALLE 10 ENTRE CARRERAS 4 A AL 3 BARRIO OBRERO Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO CALLE 8 DE LA CASA 16-54 A LA 17-81 EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

Plazo de ejecución

PRORROGA HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2024

**FORMA DE PAGO**

Forma de Pago

N/A

Condiciones para Pago

El contratista entiende que en virtud de la ordenanza 816 del 22 de Diciembre de 2017 de la Asamblea Departamental de Caldas, el recaudo sobre las estampillas se efectuará mediante retención sobre los anticipos, pagos parciales, pagos o abonos en cuenta; por lo tanto el contratista autoriza con la firma del presente contrato y/o carta de presentación de la oferta para que la Empocaldas S.A. E.S.P. efectúe los descuentos correspondientes por el monto equivalente al valor de las estampillas

1. Presentación de la factura
2. Informe de recibo de almacén.
3. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor.
4. Certificado o planilla del pago de aportes de seguridad social y/o aportes parafiscales según corresponda.
5. Las demás que requiera el supervisor del contrato y la lista de chequeo de Empocaldas S.A. E.S.P.

Estampilla a descontar	APLICA
Estampilla Pro Universidad (1%)	<b>No aplica</b>
Estampilla Pro Desarrollo (2%)	<b>No aplica</b>
Estampilla Pro Hospital (1%)	<b>No aplica</b>
Estampilla Pro Adulto mayor (3%)	<b>No aplica</b>
Contribución Especial (5%) - Sólo aplica para obras	<b>No aplica</b>

### ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO

Riesgo
Está a cargo de contratista, el incremento de precios de los elementos relativos a la materia prima para producir el bien a adquirir a nivel nacional e internacional, cuando se trate de contrato de obra.
Está a cargo del contratista el riesgo comercial, entendido como los eventos desfavorables relacionados con el valor y pago del contrato, causados por variaciones en las condiciones del mercado, aumento en los factores de producción, en el valor de los insumos o de los fletes
Está a cargo del contratista el riesgo país, entendido como el cambio de las políticas en el país de origen.
Está a cargo del contratista el riesgo operativo, entendido como los eventos relacionados con los procesos de producción, transporte y entrega del producto, tales como: Falta de disponibilidad de Materia Prima, insuficiente capacidad de producción, retrasos en el tiempo de entrega, incumplimiento en los protocolos de la Empocaldas S.A. E.S.P. para la entrega de producto, entrega de producto no conforme, pérdida, destrucción o deterioro antes de efectuar la recepción en la Empocaldas S.A. E.S.P..
Esta a cargo del contratista el Incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, como calidad del elemento suministrado. Fuga de información confidencial y privilegiada de la entidad. Pérdida de los elementos a suministrar.
La forma de mitigarlos será con la constitución de las garantías respectivas, calidad, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

### SUPERVISIÓN

Nombre del Supervisor Administrativo	Cargo del Supervisor
Juan Carlos Gómez Mosquera	Ingeniero de Zona
Nombre del Supervisor Técnico	Cargo del Supervisor
Juan Carlos Gómez Mosquera	Ingeniero de Zona

### GARANTÍAS


Tipo de garantías	APLICA
Póliza de garantía de seriedad de la oferta.	<b>No aplica</b>
Cumplimiento	<b>Aplica</b>
Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal	<b>Aplica</b>
Estabilidad y calidad de la obra	<b>Aplica</b>
Responsabilidad civil extracontractual	<b>Aplica</b>
Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados	<b>No aplica</b>
Calidad	<b>No aplica</b>

### TIPO DE CONTRATO

Tipo de contrato	
Suministros	<b>No aplica</b>
Arrendamiento	<b>No aplica</b>
Obra	<b>Aplica</b>
Consultoría	<b>No aplica</b>
Prestación de Servicio	<b>No aplica</b>
Interventoría	<b>No aplica</b>
Compra Venta	<b>No aplica</b>
Orden de compra o Servicio	<b>No aplica</b>
Convenio Inter-Administrativo	<b>No aplica</b>
Contrato Inter-Administrativo	<b>No aplica</b>
Otro	<b>No aplica</b>

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias. SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO

Solicitado por:		Aprobado por:	
Firma		Firma	
Nombre	Juan Carlos Gómez Mosquera	Nombre	SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Cargo	Ingeniero de Zona	Cargo	Jefe Depto. Operación y Mantenimiento

Revisión Jurídica (Secretaría General)			
Firma		Nombre	Lucy Andrea Rodríguez Jiménez



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, Diciembre 19 del 2023

Doctor  
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE  
Gerente  
Manizales

Como supervisor del convenio 303 del 2023 delegado mediante memorando 1500-2023-II-00004546 de fecha 23 de noviembre del 2023, con objeto Reposición de redes de alcantarillado en la Calle 10 entre carreras 4 a al 3 barrio Obrero y Reposición de alcantarillado y acueducto calle 8 de la casa 16-54 a la 17-81 en el municipio de Palestina, Caldas, veo viable conceder prórroga al convenio interadministrativo No. 303 del 2023 hasta el 30 de junio del 2024

Lo anterior debido a que al contrato 311 del 2023 producto del convenio en mención se debió conceder prórroga por las siguientes causales.

- El invierno que se ha presentado durante los primeros días del desarrollo de las actividades, ha generado retrasos en su ejecución; por lo cual, debieron reprogramarse los tiempos de realización de las mismas.
- Desde el inicio de las actividades, se han presentado dificultades en la consecución de personal operativo en la zona; lo cual, ha generado atrasos en el desarrollo de las obras.

Lo anterior conlleva a mantener vigente en plazo de ejecución tanto al contrato como al convenio.

Atentamente,

JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA  
Ingeniero de zona

Supervisor Convenio Interadministrativo No. 303 del 2023

## ACTA DE INICIACION

### CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

303 de 2023

MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS  
NIT. 890.801.141-7  
MAURICIO JARAMILLO MARTÍNEZ  
C.C. 75.088.670 DE MANIZALES  
CR 10 No. 8-25 PALESTINA, CALDAS.

### LAS PARTES:

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE  
C.C. 16.072.158 DE MANIZALES.  
CRA 23 No. 75-82 MANIZALES, CALDAS.

### OBJETO DEL CONVENIO:

"CONVENIO PARA LA REPOSICIÓN DE REDES DE  
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 10 ENTRE  
CARRERAS 4 A LA 3 BARRIO OBRERO Y  
REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y  
ACUEDUCTO CALLE 8 DE LA CASA 16-54 A LA 17-  
81, EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS".

### VALOR DEL CONVENIO:


TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE  
PESOS MCTE (\$324.000.000).

### PLAZO:

DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO  
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

En el municipio de Manizales, Caldas, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2023, se reunieron **JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA**, ingeniero de zona centro – norte de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y **MAURICIO JARAMILLO MARTÍNEZ**, Alcalde Municipal, con el fin de dar inicio al Convenio Interadministrativo No. 303 de 2023.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

  
**JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA**  
Supervisor Convenio  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

  
**MAURICIO JARAMILLO MARTÍNEZ**  
Alcalde Municipal  
Municipio de Palestina, Caldas.



**PRÓRROGA N° 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 303 DE 2023  
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y LA EMPRESA DE  
OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CUYO  
OBJETO ES: CONVENIO PARA LA REPOSICIÓN DE REDES DE  
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 4 A LA 3 BARRIO  
OBRERO Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO CALLE 8  
DE LA CASA 16-54 A LA 17-81 EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS.**

Entre los suscritos a saber **ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE**, identificado con cédula de ciudadanía N° **16.072.158** expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y representación de **EMPOCALDAS S.A E.S.P**, con **NIT 890.803.239-9** en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominará **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**, y de otra parte **MAURICIO JARAMILLO MARTINEZ** Alcalde Municipal de Palestina, Caldas, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 75.088.670 expedida en Manizales, Caldas, en su calidad de Alcalde Municipal según acta de posesión N° 001 de fecha 30 de Diciembre del 2019 de la Notaria Única del Círculo de Palestina Caldas, quien obra en representación legal del Municipio, y para los mismos efectos se denominará **EL MUNICIPIO**; hemos convenido realizar la prórroga N° 01 al Convenio Interadministrativo No. 303 de 2023 suscrito entre las partes el día 17 de noviembre de 2023, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que actualmente se encuentra en ejecución el Convenio Interadministrativo No. 303 de 2023, el cual tiene como plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023 contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **2)** Que se suscribió acta de inicio el veintisiete (27) de noviembre de 2023. **3)** Que el día 19 de diciembre de 2023 el Supervisor del Convenio Interadministrativo solicito Prorroga N° 01 en el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo 303 de 2023, **HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024 CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL**, lo anterior sustentado en lo siguiente: Se hace necesario ampliar el plazo contemplado para el Convenio Interadministrativo 303 de 2023 debido a que al



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Contrato 311 de 2023 se le debió conceder prórroga por las siguientes causales:

- El invierno que se ha presentado durante los primeros días del desarrollo de las actividades, ha generado retrasos en su ejecución; por lo cual, debieron reprogramarse los tiempos de realización de las mismas. - Desde el inicio de las actividades, se han presentado dificultades en la consecución de personal operativo en la zona; lo cual, ha generado atrasos en el desarrollo de las obras. lo anterior conlleva a mantener vigente en plazo de ejecución tanto al contrato como al Convenio Interadministrativo. **4) Que, según estudio de necesidad de contratación del 19 de diciembre de 2023 solicitado por el Ingeniero de Zona y aprobado por el Jefe Depto. Operación y Mantenimiento de EMPOCALDAS donde manifiesta que: "Se hace necesario ampliar el plazo contemplado para el convenio interadministrativo 303 de 2023 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones generadas en el contrato 311 producto del convenio en mención. - El invierno que se ha presentado durante los primeros días del desarrollo de las actividades, ha generado retrasos en su ejecución; por lo cual, debieron reprogramarse los tiempos de realización de las mismas. - Desde el inicio de las actividades, se han presentado dificultades en la consecución de personal operativo en la zona; lo cual, ha generado atrasos en el desarrollo de las obras. Por lo anteriormente enunciado esta supervisión ve viable la solicitud de prórroga 01 al convenio interadministrativo hasta el 30 de junio del 2024 adicionales al plazo inicialmente concedido para superar los imprevistos y garantizar la ejecución eficiente y exitosa del contrato 311 del 2023. Consecuente con que la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas (EMPOCALDAS S.A E.S.P) tiene dentro de su objeto social principal la prestación, administración y financiación de servicios públicos domiciliarios, el cual incluye la gestión, financiación, diseño, operación, rehabilitación, construcción, expansión, reposición y mantenimiento de la infraestructura de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, es conveniente realizar la prórroga 01, hasta el 30 de junio de 2024, al convenio interadministrativo 303 de 2023, con el objetivo de dar continuidad y correcta culminación a ejecución de las obras del contrato 311 del 2023 producto del convenio en mención. La solicitud de la prórroga 01 para el Convenio Interadministrativo 303 del 2023 se presenta como una medida oportuna y esencial para salvaguardar la integridad de los suscriptores y usuarios de EMPOCALDAS S.A E.S.P. en el municipio de Palestina. La ampliación del plazo permitirá abordar eficazmente los desafíos ya mencionados anteriormente, garantizando el perfecto estado en el tiempo de las inversiones realizadas.**



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

f Empecaldas @empocaldas\_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co


🌐 www.empocaldas.com.co


haciendo más eficiente la prestación de los servicios públicos". 5) Que, la presente modificación se ajusta al tenor de lo establecido en el literal A del artículo 25 del Manual de Contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 7) Que, el Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. encuentra ajustada y motivada la Prorroga N° 01 para este Convenio Interadministrativo. 8) En consecuencia la presente prórroga se registrará por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo del Convenio Interadministrativo N° 303 de 2023 por **HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024 CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL.** **CLÁUSULA SEGUNDA:** Para efectos legales y fiscales continúan vigentes las demás cláusulas del presente contrato con igual alcance y contenido.


Para constancia se firma en Manizales a los **20 = 12 - 2023 -**



  
**ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE**  
Gerente  
**EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

  
**MAURICIO ARROYAVE MARTINEZ**  
Alcalde Municipal  
**PALESTINA CALDAS**

  
V.Bo: LUCY ANDREA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ  
Secretaria General

  
Vb. Bo: SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS  
Jefe Dpto. Operación y Mantenimiento

  
Elaboró: Gustavo Adolfo Ospina Ruiz  
Abogado-Contratista

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales - Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

## MEMORANDO

1500-2023-II-00005014

Manizales, 20 de Diciembre de 2023

PARA: LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ


DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: ENVIO DOCUMENTOS PRORROGA CONTRATO 311 DEL  
2023 Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 303 DEL 2023  
PALESTINA

Para su revisión y demás fines necesarios anexo

- 1) Prorroga contrato 311 del 2023 Palestina
- 2) Prorroga Convenio interadministrativo No. 303 del 2023 Palestina.

Atentamente,



JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA  
Ingeniero De Zona

Proyectó: Juan Carlos Gómez Mosquera