

ACTA DE SUSPENSION

CONTRATO DE EMERGENCIA: 059 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATISTA: JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
C.C: 1.057.304.693

OBJETO: "REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIO RENAN BARCO Y SECTOR LA YALITA CENTRO POBLADO DE ARMA MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS

FECHA DE INICIO: 6 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO INICIAL: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO


FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 19 DE ENERO DE 2023
PRORROGA 01 19 DE ENERO DE 2023 POR 15 DÍAS

VALOR DEL CONTRATO: \$ 110.706.751

RECURSOS: PROPIOS
CDP: 1094 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2022
RP: 1455 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2022

En la ciudad de Manizales, Caldas el primer (1) día del mes de Febrero de 2023, se reunieron el ingeniero **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**, Ing. de Zona de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y **JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO**, contratista, con el fin de suspender el Contrato de Emergencia 059 del 6 de Diciembre de 2022, teniendo en cuenta la necesidad de definir la necesidad de una mayor longitud de intervención con la tubería de alcantarillado, para alcanzar el descole del tramo inicialmente intervenido hasta la cámara de inspección, lo que implica demoliciones de área sensibles de reparación integral de la losa de empalme a la vía inferior.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE
EMPOCALDAS S.A E.S.P



JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
CONTRATISTA