

## ACTA DE SUSPENSION

**CONTRATO:** No. 287 – 2021

**CONTRATISTA:** LUIS EDUARDO MENESES ACOSTA  
**NIT:** 11.313.490 DE GIRARDOT

**OBJETO:** REPOSICION Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y PAVIMENTO EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 4 A 5 EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.

**PLAZO INICIAL:** SESENTA (60) DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

**FECHA TERMINACIÓN INICIAL:** DICIEMBRE 23 DE 2021

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 217.711.917


**RECURSOS:** CONVENIO GOBERNACION

**CDP:** 00917 DEL 2021/11/04


**RP:** 001214 DEL 2021/12/01

En la ciudad de Manizales, Caldas a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre de 2021, se reunieron el ingeniero **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**, Ing. de Zona de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y **LUIS EDUARDO MENESES ACOSTA** en condición de contratista, con el fin de suspender el Contrato No. 287 de 2021, teniendo en cuenta la dificultad para conseguir mano de obra no calificada en el municipio teniendo en cuenta la temporada de fin de año. Por lo anterior, el contratista se compromete a dar inicio pronto a las obras luego de superada dicha contingencia.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
INGENIERO DE ZONA  
EMPOCALDAS S.A E.S.P



**LUIS EDUARDO MENESES ACOSTA**  
CONTRATISTA