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MODIFICACION N° 1 AL CONTRATO N° 0245 DE 2023 CUYO OBJETO
ES: GRUPO V, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA
CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19, REPOSICION DE
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 18 ENTRE CARRERAS 4 Y 8 EN EL
MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS, CAMBIO RED ACUEDUCTO
CONDUCCION SECTOR FINCA EL LIBANO EN LA SECCIONAL DE
ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS, CAMBIO DE MATERIAL
FILTRANTE EN PLANTA SAN JOSE, REPOSICION DE
ALCANTARILLADO CALLE 3 BARRIO LA U EN EL MUNICIPIO DE SAN
JOSE CALDAS SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS S.A. ESP. Y
CONSTRUCCION Y AMBIENTAL S.A.S.

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE,
identificado con cédula de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales,
Caldas quien obra en nombre y representacién de EMPOCALDAS S.AE.S.P.
NIT 890.803.239-9 en su calidad de Gerente debidamente facultado
mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera
de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria
Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta
Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de Manizales y
Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien
en el curso de este documento se denominara EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
de una parte y de otra parte LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ,
identificado con la cédula de ciudadania N° 75.064.769 expedida en
Manizales, quien actia en nombre y representacion de CONSTRUCCION Y
AMBIENTAL S.A.S. con identificacion tributaria N° 901.483.663-3, y que
para efectos de la presente modificacién se denominara EL CONTRATISTA
hemos convenido realizar una modificaciéon al Contrato de 0245 de 2023
suscrito entre las partes el dia 06 de julio de 2023, previas las siguientes
consideraciones: 1) Que actualmente se encuentra suscrito y en ejecucién el
contrato de la referencia, el cual tiene como plazo de ejecucion 120 dias
calendario, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. 2) Que
segun Circular No. 018 del 19 de octubre de 2023, emanada por el sefior
gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. donde se establecidé iniciar la
modificacion de los contratos de obra publica que se encuentren vigentes en
el sentido de modificar la clausula que incluye IVA en el valor del contrato a
efectos de excluirla. 3) Que segun estudio de necesidad fechado del 23 de
octubre de 2023 manifiesta que: “La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas
EMPOCALDAS S.A E.S.P. es una Sociedad Anénima Comercial de
Nacionalidad Colombiana, del orden Departamental, clasificada como
empresa de servicios publicos, con autonomia administrativa, patrimonial y
presupuestal, que se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689
de 2001 disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por la Q(
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disposiciones legales que las modifiquen, complementen, adicionen o
sustituyan; por las normas del Ministerio Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, la Comisién de Regulacion de Agua Potable y
Saneamiento Basico y la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios. El capital de la Empresa en 100% oficial y los accionistas son
el Departamento y 21 municipios de Caldas. Es conveniente dar aplicacion a
la circular 018 del 19 de octubre del 2023 para excluir el valor del IVA a los
contratos de obra publica, en virtud de los consagrado en el Articulo 100 de
Ley 21 de 1992. La eliminacién del IVA contribuird a la reduccion de los
costos de los proyectos de obra, lo que permitira que méas proyectos sean
realizados, aumentando la accesibilidad de los servicios sanitarios a la
comunidad. Esto es de vital importancia para garantizar la salud y el
bienestar de los ciudadanos del Departamento de Caldas donde se presta el
servicio. Ademas, la eliminacion del IVA reducira los costos de ejecucion de
los proyectos, lo que se traduciré en ahorros significativos para la Empresa
de Obras Sanitarias de Caldas. Estos recursos podran destinarse a la
ejecucion de mas proyectos o a mejorar la calidad de los servicios existentes.
Es oportuno dar cumplimiento al Articulo 100 de Ley 21 de 1992, ccn el fin
de no pagar IVA sobre el contrato No. 245 del 2023 que es de obra publica
por lo anterior es necesario realizar el documento respectivo para modificar la
Clausula Cuarta Quedando asi : Para efectos fiscales y legales el valor del
contrato asciende a la suma de: CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES
OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS ($460.800.923)
INCLUIDO AU, siendo entendido que el valor definitivo sera el que resulte de
acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y
recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P a los precios
unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades. Adicionalmente
en todo el contrato se debe eliminar la parte donde se manifieste que se
incluye IVA sobre utilidades”. 4) Que la presente modificacion cumple con los
presupuestos senalados en el articulo 25 del Manual de Contratacién, el cual
dispone: “las condiciones del contrato podran modificarse durante el plazo de
gjecucion, previo acuerdo entre las partes, cuando se presenten
circunstancias que lo justifiquen”. 5) Que el Gerente de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. encuentra ajustada y motivada la modificaciéon para este contrato, y
teniendo en cuenta que los contratos son por excelencia acuerdos
bilaterales, entre las partes hemos acordado: CLAUSULA PRIMERA:
Modifiquese la clausula cuarta del contrato de la referencia, la cual quedara de
la siguiente manera: CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para
efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la suma de:
CUATROCIENTOS  SESENTA  MILLONES OCHOCIENTOS  MIL
NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS ($460.800.923) INCLUIDO AU siendo
entendido que el valor definitivo sera el que resulte de acumular los
productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida a
satisfaccién por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. a los precios unitarios
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establecidos y pactados en el cuadro de cantidades; Adicionalmente en todo
el contrato se eliminard la parte donde se manifieste que se incluye IVA
sobre utilidades. CLAUSULA SEGUNDA: Para efectos legales y fiscales

continlan vigentes las demas clausulas del presente contrato con igual
alcance y contenido.

‘,éra conrtancia se firma la presgnte a los 03 dias del mes de noviembre de
023.

| v

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

ANDO ARIAS VASQUEZ

Gerente Representante Legal
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CONSTRUCCION Y AMBIENTAL S.A.S.
Contratante Contratista

(o,

Vo. Bo: LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ . Bo PROANOS
Secretaria General Jefe Dpto. Operacién y Mantenimiento

Elaboré: Juan E%llo Aristizabal Valencia

Abogado — Secretaria General
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CIRCULAR No 018

Manizales, 19 de Octubre de 2023

DE: GERENCIA
SECRETARIA JURIDICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PARA: LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ
Secretaria General

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Jefe Departamento Planeacién y Proyectos

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROANOS
Jefe Departamento Operacion y Mantenimiento

ASUNTO: Exclusién del Impuesto al Valor Agregado IVA en contratos de obra publica.

La Secretaria Juridica de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., present6 a la Gerencia, concepto juridico
relacionado con la Exclusion del Impuesto al Valor Agregado-IVA, a los contratos de Obra publica
que celebra la empresa con personas naturales y/o juridicas.

Dicha postura fue ratificada por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales quien, en respuesta
a solicitud de Concepto, corroboré que en virtud del articulo 100 de la Ley 21 de 1992, los contratos
de obra publica que se celebren con personas naturales y/o juridicas estan excluidos de IVA, siempre
y cuando se retnan los siguientes requisitos:

1. La parte contratante debe corresponder a una_entidad territorial y/o a una entidad
descentralizada del orden Departamental o Municipal, inclusive Distrital: en ofras palabras,
se trata de un sujeto calificado.

2. La parte contratista puede ser una persona natural y/o juridica.

3. Elcontrato celebrado debe ser uno de obra piblica, en los términos ciel articulo 32 de la Ley
80 de 1993"."

Por lo antes expuesto y amparados en las normas legales y conceptos juridicos que regulan la
materia, es necesario que la Empresa, a través de las dependencias correspondientes, dé inicio a
las siguientes actividades:

! Oficio 916981 — interno 1203 del 19 de septiembre de 2022 DIAN.
Oficio No. 1299 [907887] 24-10-2022
Oficio No 17188 de 22 de junio de 2018 ‘
Oficio No. 900592 de 28 de enero de 2021 o ~
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. Coordinar en el menor tiempo posible, entre los departamenfos de Operacion y
Mantenimiento, Planeacién y Proyectos y la Secretaria General, para dar inicio a la modificacion de
los contratos de obra publica que se encuentran vigentes, en el sentido de cambiar la Clausula que
incluye el IVA en el valor del Contrato, a efectos de excluirla.

’ Una vez perfeccionada la modificacién contractual, abstenerse de recibir y aprobar facturas
de obra publica que incluyan el Impuesto al Valor Agregado-IVA.

Los nuevos estudios de necesidad para |a celebracién de contratos de Obra Publica deberan excluir
el valor del IVA, en virtud de lo consagrado en el articulo 100 de la ley 21 de 1992.

Atentamente,
|1 ey C ™ l |
A, \. c:LPO).#\[:‘tO—BQ.
e p S ‘d A
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA
Gerente Jefe Depto. Administrativo y Financiero

.

FEfEiNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
Secretario Juridico

Copia:  Fabio Cardona Marin, Jefe Control Interno
José Oscar Bedoya Aguirre, Jefe Seccién Presupuesto

Revis6: John Jairo Marquez Castarieda, Abogado Externo -

Proyecté: Estefania Londofio Osorio, Jefe Seccion Contabilidad
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GESTION CONTRATACION F-GC-01
empogawas . Version: 14
ESTUDIO DE NECESIDAD DE CONTRATACION Elesug-10
| Fecha del estudio 23/10/2023

Objeto de la contratacion

Otro si al contrato No. 245 del 2023 GRUPO V, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE
CALLES 18 Y 19, REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 18 ENTRE CARRERAS 4 Y 8, MUNICIPIO DE
BELALCAZAR - CALDAS, CAMBIO RED ACUEDUCTO CONDUCCION SECTOR FINCA EL LIBANO EN LA SECIONAL DE
ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS, CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA EN SAN JOSE ,
REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 3 BARRIO LA U EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

Requerimiento previo

Necesidad

Conveniencia

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACION

La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A E.S.P" es una Sociedad Anonima Comercial de
Nacionalidad Colombiana, del orden Departamental, clasificada como empresa de servicios publicos, con autonomia
administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001
disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las disposiciones legales que las modifiquen, complementen,
adicionen o sustituyan; por las normas del Ministerio Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisién de
Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basico y la Superintendencia de Servicios Plblicos Domiciliarios. El capital
de la Empresa en 100% oficial y los accionistas son el Departamento y 21 municipios de Caldas.

La Empresa mediante cicurlar 018 del 19 de octubre del 2023, emanada por el sefior Gerente, Jefe Departamento
Administrativo y Financiero, y el Secretario Juridico, establecio que en el menor tiempo posible dar inicio a la modfiicacion
de los contratos de obra publica que se encuenten vigentes en el sentido de cambiar la clausula que incluye IVA en el
valor del contrato a efectos de excluirla

Es conveniente dar aplicacion a la circular 018 del 19 de octubre del 2023 para excluir el valor del IVA en virtud
de los consagrado en el Articulo 100 de Ley 21 de 1992. La eliminacién del IVA contribuira a la reduccion de

los costos de los proyectos de obra, lo que permitird que mas proyectos sean realizados, aumentando la
accesibilidad de los servicios sanitarios a la comunidad. Esto es de vital importancia para garantizar la salud y
el bienestar de los ciudadanos del Departamento de Caldas donde se presta el servicio. Ademas, la

eliminacion del IVA reducira los costos de ejecucion de los proyectos, lo que se traducira en ahorros
significativos para la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas. Estos recursos podran destinarse a la ejecucion q
de mas proyectos o a mejorar la calidad de los servicios existentes. Q

@
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Oportunidad

Es oportuno dar cumplimiento al | Articulo 100 de Ley 21 de 1992, con fin de no pagar IVA sobre el contrato No.
245 del 2023 que es de obra publica por lo anterior es necesario realizar el documento respectivo para
modificar la Clausula Cuarta Quedando asi : Para efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la
suma de : CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES
PESOS ($460.800.923) INCLUIDO AU, siendo entendido que el valor definitivo seré el que resulte de acumular
los productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida a satisfaccién por parte de
EMPOCALDAS S.A E.S.P a los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades.

Adicionalmente en todo el contrato se debe eleminar la parte donde se manifieste que se incluye IVA sobre
Utilidades IVA

REQUISITOS TECNICOS Y LEGALES DEL BIEN O SERVICIO

Aspectos
Técnicos del
bien y/o
servicio

Codificacion
estandar de
producto y
servicios de la
Naciones
Unidas.

Los mismos establecidos en el contrato No. 261 del 2023

cODIGO NOMBRE

item

Cadigo inventario Descripcion del bien o servicio unidad Cantidad

DATOS ADICIONALES (Sélo aplica para obras)

Empleos Generados

| Poblacién Beneficiada |

Coordenadas del sitio de la obra

Condiciones
de idoneidad y
experiencia
que llevan a
contratar a la
persona
natural o
juridica

EXPERIENCIA REQUERIDA

N/A

SOPORTE DE PRECIOS DEL MERCADO

Persona natural o Juridica y contacto

Valor

Email 2
cotizacién

Teléfono

Presupuesto Oficial

Adjuntar soportes del precio del mercado
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Todos los precios deben incluir IVA

Adjuntar matriz de precio del mercado, debera adjuntar constancia de las condiciones de calidad, condiciones de especialidad o
idoneidad del oferente, con su respectiva cotizacién. Para tener una adecuada matriz de mercado, deberan obtenerse al menos dos

cotizaciones con todos las especificaciones necesarias.

PRESUPUESTO
Vigencia actual (2023) Vigencia futura (2024) Total vigencias
Cod. Rubro Nombre rubro de apropiacion Valor de la apropiacion
| TOTAL CDP

LA INVERSION OBJETO DEL PRESENTE ANALISIS ESTA INCLUIDA EN EL POIR?

Consecutivo del proyecto Nombre del Proyecto Afio de entrada en Operacion

¢SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES?

Codigo UNSPSC DESCRIPCION

# Comunicacion FECHA DE ENVIO

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

~ Obligacion APLICA
Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos Aplica
contemplados en la solicitud de oferta. P
El contratista debera concertar con el supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto Aliea
del contrato y las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P.. P
Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. Aplica
Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago Apli
correspondiente. i
En caso de tener trabajadores a cargo debera suministrar los elementos de proteccién requeridos para el desarrollo de su Anifida
funcién y asegurarse de que los usen. plG
Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del Avlica
contrato se le impartan por parte de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor ). Como presentar los informes que se exija. P
En el evento que algin o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor del contrato, dichos productos
deberan ser retirados por cuenta y riesgos del contratista a la mayor brevedad posible. (o en el tiempo indicado en la N bl
invitacion) El contratista debera corregir cualquier problema que se presente, respondiendo por partes dafiadas, por su P
cuenta y riesgo durante la garantia.
Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. Aplica
Informar oportunamente al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y No spilcd
proponer soluciones para garantizar la prestacion del servicio. P
Las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. Aplica
Cada tubo suministrado debe ser marcado con los siguientes datos: 1) Nimero de Identificacién del tubo o Cédigo de
trazabilidad, 2) Numero de certificado, 3) Organismo de certificacion del producto, 4)Numero del Lote, 5) Fabricante de la No aplica

tuberia, 6) NIT-DV
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Junto con la tuberia se debera entregar la siguiente tabla con los datos solicitados:

Numero de Nimerode |Organismo de certificacion del |Nimero del Lote Fabricante de |a tuberia NIT-DV

Identificacion del tubo | certificado  |producto No ap"ca
Para el caso de mercancias que se requieren que sean entregadas en las seccionales o en las plantas, se debe
coordinar con el Administrador de la seccional, garantizando la debida anticipacion para el adecuado descargue de las| No aplica
mercancias y una correcta inspeccién de los elementos entregados.
El descargue de las mercancias se debe realizar por cuenta y riesgo del contratista. No aplica
Para los bienes cuya entrega deba realizarse la sede administrativa en la ciudad de Manizales, ésta debe hacerse en la
seccion de suministros para verificar, de manera conjunta con el Supervisor del contrato, la entrada y el estado de las| No aplica
mercancias recibidas
Se considerard como recibida la mercancia, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en la sede central (Sede
Administrativa de Manizales) cuando el documento de entrega cuente con la firma del Jefe de !a Seccidon de Suministros y|  No aplica
del Supervisor o los supervisores del contrato.
Se considerara como recibida la mercancia, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en las seccionales, cuando el
documento de entrega cuente con la firma del Administrador en la respectiva remision, y en el caso de contratos,| No aplica
adicionalmente se requiere la firma del Supervisor.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
Cumplir con las especificaciones técnicas las cuales pueden ser consultadas en la pagina web www.empocaldas.com.co

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE EMPOCALDAS

Las obligaciones especificas a cargo de Empocaldas S.A. E.S.P. seran las siguientes: APLICA
Pago oportuno de las obligaciones contraidas con el contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 Reslias
dias despues. P
Entrega de certificaciones y demas documentos solicitados por el contratista para el éptimo desarrollo del Contrato. Aplica

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19, REPOSICION DE
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 18 ENTRE CARRERAS 4 Y 8, MUNICIPIO DE BELALCAZAR - CALDAS, CAMBIO

Lugarde |oen ACUEDUCTO CONDUCCION SECTOR FINCA EL LIBANO EN LA SECIONAL DE ARAUCA MUNICIPIO DE

ejecucion 15| ESTINA CALDAS, CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA EN SAN JOSE , REPOSICION DE
ALCANTARILLADO CALLE 3 BARRIO LA U EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

Plazo de

: i Lo estipulado en el contrato de obra Publica No.. 245 del 2023
ejecucion

FORMA DE PAGO
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Forma de

Pago Los valores a cancelar no incluyen el impuesto al valor agregado IVA

El contratista entiende que en virtud de la ordenanza 816 del 22 de Diciembre de 2017 de la Asamblea Departamental de
Caldas, el recaudo sobre las estampillas se efectuard mediante retencion sobre los anticipos, pagos parciales, pagos o
abonos en cuenta; por lo tanto el contratista autoriza con la firma del presente contrato y/o carta de presentacién de la
oferta para que la Empocaldas S.A. E.S.P. efectué los descuentos correspondientes por el monto equivalente al valor de
Condiciones [las estampillas

para Pago |1. Presentacion de la factura

2. Informe de recibo de almacén.

3. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor.
4. Certificado o planilla del pago de aportes de seguridad social y/o aportes parafiscales segtn corresponda.

5. Las demas que requiera el supervisor del contrato y la lista de chequeo de Empocaldas S.A. E.S.P.

Estampilla a descontar APLICA
Estampilla Pro Universidad (1%) No aplica
Estampilla Pro Desarrollo (2%) No aplica
Estampilla Pro Hospital (1%) No aplica
Estampilla Pro Adulto mayor (3%) No aplica
Contribucién Especial (5%) - Sélo aplica para obras No aplica

ASIGNACION Y DISTRIBUCION DEL RIESGO
Riesgo

Esta a cargo de contratista, el incremento de precios de los elementos relativos a la materia prima para producir el bien a adquirir a nivel
nacional e internacional, cuando se trate de contrato de obra.

Esta a cargo del contratista el riesgo comercial, entendido como los eventos desfavorables relacionados con el valor y pago del contrato,
causados por variaciones en las condiciones del mercado, aumento en los factores de produccion, en el valor de los insumos o de los
fletes

Esta a cargo del contratista el riesgo pais, entendido como el cambio de las politicas en el pais de origen.

Esta a cargo del contratista el riesgo operativo, entendido como los eventos relacionados con los procesos de produccién, transporte y
entrega del producto, tales como: Falta de disponibilidad de Materia Prima, insuficiente capacidad de produccion, retrasos en el tiempo de
entrega, incumplimiento en los protocolos de la Empocaldas S.A. E.S.P. para la entrega de producto, entrega de producto no conforme,
pérdida, destruccién o deterioro antes de efectuar la recepcién en la Empocaldas S.A. E.S.P..

Esta a cargo del contratista el Incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, como calidad del elemento suministrado.
Fuga de informacién confidencial y privilegiada de la entidad. Pérdida de los elementos a suministrar.

La forma de mitigarlos sera con la constitucion de las garantias respectivas, calidad, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

SUPERVISION

Nombre del Supervisor Administrativo Cargo del Supervisor
FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ INGENIERO DE ZONA (BELALCALZAR- SAN JOSE)
Nombre del Supervisor Técnico Cargo del Supervisor
FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ INGENIERO DE ZONA (BELALCALZAR- SAN JOSE)
Nombre del Supervisor Administrativo Cargo del Supervisor
JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA INGENIERO DE ZONA (ARAUCA)
Nombre del Supervisor Técnico Cargo del Supervisor
JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA INGENIERQO DE ZONA (ARAUCA)
GARANTIAS
Tipo de garantias APLICA
Péliza de garantia de seriedad de la oferta. No aplica
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Cumplimiento No aplica

Salarios, prestaciones sociales e indemnizacién de personal No aplica
Estabilidad y calidad de la obra No aplica
Responsabilidad civil extracontractual - ; No aplica
Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados No aplica
Calidad No aplica

TIPO DE CONTRATO

Tipo de contrato

Suministros No aplica
Arrendamiento No aplica
Obra Aplica

Consultoria No aplica
Prestacion de Servicio No aplica
Interventoria No aplica
Compra Venta No aplica
Orden de compra o Servicio No aplica
Convenio Inter-Administrativo No aplica
Contrato Inter-Administrativo No aplica
Otro No aplica

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratacion de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado
contrato, cumpliendo con los parametros legales sefialados en las normas anteriormente citadas y las demas complementarias. SE
CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO

Solicitado por: Aprobado por:

Firma Firma e

SERGIO HU LOPERA
Nombre SERGIO HUMBERYO YOPERA PROANOS |Nombre P 0s

JEFE DEPTO/OPERACION Y JEFWO OPERACION Y
Cargo IMIENTO Cargo NTENIMIENTO
— /

Revision Juridica (Secretaria General)

T ) ( 2 Lucy Andrea Rodriguez Jiménez
e KM M( PG Secretaria General
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