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MODIFICACION N° 1 AL CONTRATO N° 0254 DE 2023 CUYO OBJETO
ES: GRUPO XXV , REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES
3 Y 4, REPOSICION RED ALCANTARILLADO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 13 CARRERA 8, REPOSICION Y
OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR
DE LA CALLE 1 CARRERAS 4Y 5, BARRIO 20 DE JULIO, REPOSICION
Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL
SECTOR DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 2 Y 3, REPOSICION RED
DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON CARRERAS 6 Y 7 EN EL
MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. Y JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO.

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE,
identificado con cédula de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales,
Caldas quien obra en nombre y representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P.
NIT 890.803.239-9 en su calidad de Gerente debidamente facultado
mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera
de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria
Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta
Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de Manizales y
Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien
en el curso de este documento se denominara EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
de una parte y de otra parte JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO,
identificado con la cédula de ciudadania N° 1.057.304.693 expedida en
Filadelfia, quien actia en nombre propio, y que para efectos de la presente
modificacion se denominara EL CONTRATISTA hemos convenido realizar
una modificacion al Contrato de 0254 de 2023 suscrito entre las partes el dia
19 de julio de 2023, previas las siguientes consideraciones: 1) Que
actualmente se encuentra suscrito y en ejecucion el contrato de la referencia,
el cual tiene como plazo de ejecuciéon 120 dias calendario, contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio. 2) Que segln Circular No. 018 del 19 de
octubre de 2023, emanada por el sefior gerente de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. donde se establecié iniciar la modificacion de los contratos de obra
publica que se encuentren vigentes en el sentido de modificar la clausula que
incluye IVA en el valor del contrato a efectos de excluirla. 3) Que segun
estudio de necesidad suscito por el Jefe Dpto. Operacion y Mantenimiento,
fechado del 24 de octubre de 2023 manifiesta que: “La Empresa de Obras
Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P. es una Sociedad Anénima
Comercial de Nacionalidad Colombiana, del orden Departamental, clasificada
como empresa de servicios publicos, con autonomia administrativa,
patrimonial y presupuestal, que se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de
1994 y la Ley 689 de 2001 disposiciones afines 6reglamentarias vigentes
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por las disposiciones legales que las modifiquen, complementen, adicionen o
sustituyan; por las normas del Ministerio Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, la Comisién de Regulacion de Agua Potable y
Saneamiento Basico y la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios. El capital de la Empresa en 100% oficial y los accionistas son
el Departamento y 21 municipios de Caldas. Es conveniente dar aplicacion a
la circular 018 del 19 de octubre del 2023 para excluir el valor del IVA a los
contratos de obra publica, en virtud de los consagrado en el Articulo 100 de
Ley 21 de 1992. La eliminacion del IVA contribuira a la reduccion de los
costos de los proyectos de obra, lo que permitira que mas proyectos sean
realizados, aumentando la accesibilidad de los servicios sanitarios a la
comunidad. Esto es de vital importancia para garantizar la salud y el
bienestar de los ciudadanos del Departamento de Caldas donde se presta el
servicio. Ademas, la eliminacion del IVA reducira los costos de ejecucion de
los proyectos, lo que se traducira en ahorros significativos para la Empresa
de Obras Sanitarias de Caldas. Estos recursos podran destinarse a la
ejecucion de mas proyectos o a mejorar la calidad de los servicios existentes.
Es oportuno dar cumplimiento al Articulo 100 de Ley 21 de 1992, con el fin
de no pagar IVA sobre el contrato No. 254 del 2023 que es de obra publica
por lo anterior es necesario realizar el documento respectivo para modificar la
Clausula Cuarta Quedando asi : Para efectos fiscales y legales el valor del
contrato asciende a la suma de: QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y UN PESOS ($553.446.961) INCLUIDO AU, siendo entendido
que el valor definitivo seréa el que resulte de acumular los productos de la
cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida a satisfaccion por parte de
EMPOCALDAS S.A E.S.P a los precios unitarios establecidos y pactados en
el cuadro de cantidades. Adicionalmente en todo el contrato se debe eliminar
la parte donde se manifieste que se incluye IVA sobre utilidades”. 4) Que la
presente modificacion cumple con los presupuestos sefialados en el articulo
25 del Manual de Contratacion, el cual dispone: “/as condiciones del contrato
podran modificarse durante el plazo de ejecucion, previo acuerdo entre las
partes, cuando se presenten circunstancias que lo justifiguen”. 5) Que el
Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. encuentra ajustada y motivada la
modificaciéon para este contrato, y teniendo en cuenta que los contratos son
por excelencia acuerdos bilaterales, entre las partes hemos acordado:
CLAUSULA PRIMERA: Modifiqguese la clausula cuarta del contrato de la
referencia, la cual quedara de la siguiente manera;: CLAUSULA CUARTA.
VALOR DEL CONTRATO: Para efectos fiscales y legales el valor del contrato
asciende a la suma de: QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
UN PESOS ($553.446.961) INCLUIDO AU siendo entendido que el valor
definitivo sera el que resulte de acumular los productos de la cantidad de
obra ejecutada, entregada y recibida a satisfaccion por parte d
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EMPOCALDAS S.A E.S.P. a los precios unitarios establecidos y pactados en
el cuadro de cantidades; Adicionalmente en todo el contrato se eliminara la
parte donde se manifieste que se incluye IVA sobre utilidades. CLAUSULA
SEGUNDA: Para efectos legales y fiscales continian vigentes las demas
clausulas del presente contrato con igual alcance y contenido.

Pdara constancia se firr\a la presgnte a los 03 dias del mes de noviembre de
2023.

NDRES FELIPE TABA ARROYAVE JOHAT "\‘“'-‘3 BASTIAN RIOS PALACIO

Gerente Contratig 3
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Contratante

Vo. Bo: LUCY ANDREA'RODRIGU ZJIME EZ Vo. Bo: SER§JMBERTO LOPERA PROANOS

Secretaria General Jefe Dpto. Operacion antenimiento

Elaboré: Juan Camé 0 Aristizabal Valencia

Abogado — Secretaria General
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_ CIRCULAR No 018
Manfzafes, 19 de Octubre de 2023

DE: GERENCIA
SECRETARIA JURIDICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PARA: Lucy ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ
Secretaria General

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Jefe Departamento Planeacion y Proyectos

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROANOS
Jefe Departamento Operacién ¥ Mantenimiento

ASUNTO:

1. La parte Contratante depe Corresponder a una entidad_territorial y/o a_una_entidad

2. Laparte Contratista puede Seruna persona natural Y/0 juridica,

3. El contrato celebrado debe Ser uno de obra publica, en los términos de/ articulo 32 de Ja Ley
80 de 19937 »

Por lo antes expuesto y amparados en las normas legales y conceptos juridicos que regulan la
materi

a, es necesarijo que la Empresa, a través de las dependencias correspondientes, dé inicio a
las siguientes actividades:

) . . '
' Oficio 916981 — Interno 1203 del 19 de septiembre de 2022 DIAN.
Oficio No. 1299 [907887] 24-10-2022
Oficio No 17188 ge 29 de junio de 2018 ‘
e G 700592 de 28 de SSToe R0z Q Carrera 23 No: 75 - €2 Manizales -Caldag
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. Coordinar en el menor tiempo posible, entre los departamentos de Operacidon y
Mantenimiento, Planeacion y Proyectos y la Secretaria General, para dar inicio 2 la modificacién de
los contratos de obra pUblica que sé encuentran vigentes, en el sentido de cambiar la Clausula que
incluye el IVA en el valor del Contrato, a efectos de excluirla.

. Una vez perfeccionada la modificacién contractual, abstenerée de recibir y aprobar facturas
de obra publica que incluyan el Impuesto al Valor Agregado-IVA.

Los nuevos estudios de necesidad para la celebracién de contratos de Obra Publica deberan excluir
ol valor del IVA, en virtud de lo consagrado en el articulo 100 de la ley 21 de 1992.

Atentamente,
I —\0~ }1
s %' L4
m.--—-»..::q e _U

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente

A

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
Secretario Juridico

Copia: Fabio Cardona Marin, Jefe Control Interno
José Oscar Bedoya Aguirre, Jefe Seccién Presupuesto
5 -0
Revisé: John Jairo Marquez Castafeda, Abogado Externo .

KQcIWDO).NaabQ.

YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA

Jefe Depto. Administrativo y Financiero

Proyectd: Estefanla Londofio Osorio, Jefe Seccién Contabilidad Swﬁwﬂe\
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)4 GESTION CONTRATACION F-GC-01
empocaldos Version: 14
ESTUDIO DE NECESIDAD DE CONTRATACION 2023-08-16
| Fecha del estudio 24/10/2023

Objeto de la contrataciéon

Otro si al contrato No. 254 del 2023 GRUPO XXV, REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4, REPOSICION RED DE
ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 13 CARRERA 8, REPOSICION Y OPTIMIZACION DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CALLE 1 CARRERAS 4 Y 5, BARRIO 20 DE JULIO ,
REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 8 ENTRE
CALLES 2 Y 3,REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON CARRERAS 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE
SALAMINA CALDAS

Requerimiento previo

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACION

Necesidad

Conveniencia

La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A E.S.P" es una Sociedad Andnima Comercial de
Nacionalidad Colombiana, del orden Departamental, clasificada como empresa de servicios publicos, con autonomia
administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001
disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las disposiciones legales que las modifiqguen, complementen,
adicionen o sustituyan; por las normas del Ministerio Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisién de
Regulacién de Agua Potable y Saneamiento Basico y la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios. El capital
de la Empresa en 100% oficial y los accionistas son el Departamento y 21 municipios de Caldas.

La Empresa mediante cicurlar 018 del 19 de octubre del 2023, emanada por el sefior Gerente, Jefe Departamento
Administrativo y Financiero, y el Secretario Juridico, establecio que en el menor tiempo posible dar inicio a la modfiicacion
de los contratos de obra publica que se encuenten vigentes en el sentido de cambiar la clausula que incluye IVA en el
valor del contrato a efectos de excluirla

Es conveniente dar aplicacién a la circular 018 del 19 de octubre del 2023 para excluir el valor del IVA en virtud
de los consagrado en el Articulo 100 de Ley 21 de 1992. La eliminacion del IVA contribuira a la reduccién de
los costos de los proyectos de obra, lo que permitird que mas proyectos sean realizados, aumentando la
accesibilidad de los servicios sanitarios a la comunidad. Esto es de vital importancia para garantizar la salud y
el bienestar de los ciudadanos del Departamento de Caldas donde se presta el servicio. Ademas, la
eliminacién del IVA reducira los costos de ejecucién de los proyectos, lo que se traducira en ahorros
significativos para la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas. Estos recursos podran destinarse a la ejecucion
de mas proyectos o a mejorar la calidad de los servicios existentes. 0

NE
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Es oportuno dar cumplimiento al Articulo 100 de Ley 21 de 1992, con fin de no pagar IVA sobre el contrato No.

254 del 2023 que es de obra publica por lo anterior es necesario realizar el documento respectivo para
modificar la Clausula Cuarta Quedando asi : Para efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la
suma de : QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($553.446.961) INCLUIDO AU, siendo entendido que el valor

Oportunidad |definitivo sera el que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida
a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P a los precios unitarios establecidos y pactados en el
cuadro de cantidades.

Adicionalmente en todo el contrato se debe eleminar la parte donde se manifieste que se incluye IVA sobre
Utilidades IVA
REQUISITOS TECNICOS Y LEGALES DEL BIEN O SERVICIO
Aspectos
WSeniamacl Los mismos establecidos en el contrato No. 236 del 2023
bien y/o
servicio
Codificacién cODIGO NOMBRE
estandar de
producto y
servicios de la
Naciones
Unidas.
item Cadigo inventario Descripcion del bien o servicio unidad Cantidad
DATOS ADICIONALES (Sélo aplica para obras)
Empleos Generados | Poblacién Beneficiada |
Coordenadas del sitio de la obra
EXPERIENCIA REQUERIDA
Condiciones
de idoneidad y
experiencia
que llevan a N/A
contratar a la
persona
natural o
juridica
SOPORTE DE PRECIOS DEL MERCADO
Persona natural o Juridica y contacto Teléfono Email \/alor_
cotizacién

Presupuesto Oficial

Adjuntar soportes del precio del mercado

Pagina 2
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Todos los precios deben incluir IVA

Adjuntar matriz de precio del mercado, debera adjuntar constancia de las condiciones de calidad, condiciones de especialidad o
idoneidad del oferente, con su respectiva cotizacion. Para tener una adecuada matriz de mercado, deberan obtenerse al menos dos

cotizaciones con todos las especificaciones necesarias.

PRESUPUESTO
Vigencia actual (2023) Vigencia futura (2024) Total vigencias
Cod. Rubro Nombre rubro de apropiacién Valor de la apropiacion
TOTAL CDP

LA INVERSION OBJETO DEL PRESENTE ANALISIS ESTA INCLUIDA EN EL POIR?

Consecutivo del proyecto Nombre del Proyecto ~ Afio de entrada en Operacion

¢SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES?

Cédigo UNSPSC DESCRIPCION

# Comunicacion FECHA DE ENVIO

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

tuberia, 6) NIT-DV

Obligacion APLICA
Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos Aolica
contemplados en la solicitud de oferta. P
El contratista debera concertar con el supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto Kl
del contrato y las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P.. P
Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. Aplica
Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago Apli
correspondiente. plisa
En caso de tener trabajadores a cargo debera suministrar los elementos de proteccion requeridos para el desarrollo de su Aplica
funcion y asegurarse de que los usen. P
Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del Apli
contrato se le impartan por parte de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor ). Como presentar los informes que se exija. piea
En el evento que algin o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor del contrato, dichos productos
deberan ser retirados por cuenta y riesgos del contratista a la mayor brevedad posible. (0 en el tiempo indicado en la Mo aiiiea
invitacion) El contratista debera corregir cualquier problema que se presente, respondiendo por partes dafiadas, por su P
cuenta y riesgo durante la garantia.
Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. Aplica
Informar oportunamente al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y N-Eplide
proponer soluciones para garantizar la prestacion del servicio. P
Las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. Aplica
Cada tubo suministrado debe ser marcado con los siguientes datos: 1) Numero de Identificacién del tubo o Cédigo de
trazabilidad, 2) Numero de certificado, 3) Organismo de certificacion del producto, 4)NUmero del Lote, 5) Fabricante de la|  No aplica
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Junto con la tuberia se deberd entregar la siguiente tabla con los datos solicitados:
Numero de Numerode |Organismo de certificacion del |Numero del Lote Fabricante de |a tuberia NIT-DV .
Identificacion del tubo o] certificado  |producto No apfica
Para el caso de mercancias que se requieren que sean entregadas en las seccionales o en las plantas, se debe
coordinar con el Administrador de la seccional, garantizando la debida anticipacion para el adecuado descargue de las| = No aplica
mercancias y una correcta inspeccion de los elementos entregados.
El descargue de las mercancias se debe realizar por cuenta y riesgo del contratista. No aplica
Para los bienes cuya entrega deba realizarse la sede administrativa en la ciudad de Manizales, ésta debe hacerse en la
seccion de suministros para verificar, de manera conrjunta con el Supervisor dei contrato, la entrada y e! estado de las No aplica
mercancias recibidas
Se considerara como recibida la mercancia, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en la sede central (Sede
Administrativa de Manizales) cuando el documento de entrega cuente con la firma del Jefe de la Seccion de Suministros y| | No aplica
del Supervisor o los supervisores del contrato.
Se considerara como recibida la mercancia, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en las seccionales, cuando el
documento de entrega cuente con la firma del Administrador en la respectiva remision, y en el caso de contratos, No aplica
adicionalmente se requiere la firma del Supervisor.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
Cumplir con las especificaciones técnicas las cuales pueden ser consultadas en la pagina web www.empocaldas.com.co
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE EMPOCALDAS
Las obligaciones especificas a cargo de Empocaldas S.A. E.S.P. seran las siguientes: EAPLICA
Pago oportuno de las obligaciones contraidas con el contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 Avilioa
dias después. P
Entrega de certificaciones y deméas documentos solicitados por el contratista para el éptimo desarrollo del Contrato. Aplica

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

CARRERAS 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS

REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE
CALLES 3 Y 4, REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 13 CARRERA
Lugarde |8, REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CALLE 1

ejecucion |[CARRERAS 4 Y 5, BARRIO 20 DE JULIO , REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN
EL SECTOR DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 2 Y 3,REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON

Plazo de

) s Lo estipulado en el contrato de obra Publica No. 254 del 2023
ejecucion

FORMA DE PAGO
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Forma de

Pago Los valores a cancelar no incluyen el impuesto al valor agregado IVA

El contratista entiende que en virtud de la ordenanza 816 del 22 de Diciembre de 2017 de la Asamblea Departamental de
Caldas, el recaudo sobre las estampillas se efectuard mediante retencién sobre los anticipos, pagos parciales, pagos o
abonos en cuenta; por lo tanto el contratista autoriza con la firma del presente contrato y/o carta de presentacion de la
oferta para que la Empocaldas S.A. E.S.P. efectué los descuentos correspondientes por el monto equivalente al valor de
Condiciones [las estampillas

para Pago [1. Presentacion de la factura
2. Informe de recibo de almacén.
3. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor.
4. Certificado o planilla del pago de aportes de seguridad social y/o aportes parafiscales segun corresponda.
5. Las demas que requiera el supervisor del contrato y la lista de chequeo de Empocaldas S.A. E.S.P.

Estampilla a descontar APLICA
Estampilla Pro Universidad (1%) No aplica
Estampilla Pro Desarrollo (2%) No aplica
Estampilla Pro Hospital (1%) No aplica
Estampilla Pro Adulto mayor (3%) No aplica
Contribucién Especial (5%) - Sélo aplica para obras No aplica

ASIGNACION Y DISTRIBUCION DEL RIESGO

Riesgo

Esta a cargo de contratista, el incremento de precios de los elementos relativos a la materia prima para producir el bien a adquirir a nivel
nacional e internacional, cuando se trate de contrato de obra.

Esta a cargo del contratista el riesgo comercial, entendido como los eventos desfavorables relacionados con el valor y pago del contrato,
causados por variaciones en las condiciones del mercado, aumento en los factores de produccién, en el valor de los insumos o de los
fletes

Esté a cargo del contratista el riesgo pais, entendido como el cambio de las politicas en el pais de origen.

Esta a cargo del contratista el riesgo operativo, entendido como los eventos relacionados con los procesos de produccion, transporte y
entrega del producto, tales como: Falta de disponibilidad de Materia Prima, insuficiente capacidad de produccion, retrasos en el tiempo de
entrega, incumplimiento en los protocolos de la Empocaldas S.A. E.S.P. para la entrega de producto, entrega de producto no conforme,
peérdida, destruccion o deterioro antes de efectuar la recepcion en la Empocaldas S.A. E.S.P..

Esta a cargo del contratista el Incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, como calidad del elemento suministrado.
Fuga de informacion confidencial y privilegiada de la entidad. Pérdida de los elementos a suministrar.

La forma de mitigarlos sera con la constitucién de las garantias respectivas, calidad, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

SUPERVISION
Nombre del Supervisor Administrativo Cargo del Supervisor
JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA INGENIERO DE ZONA
Nombre del Supervisor Técnico Cargo del Supervisor
JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA INGENIERO DE ZONA
GARANTIAS
Tipo de garantias APLICA
Pdliza de garantia de seriedad de la oferta. No aplica
Cumplimiento No aplica
Salarios, prestaciones sociales e indemnizacion de personal ' No aplica
Estabilidad y calidad de la obra No aplica
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Responsabilidad civil extracontractual No aplica
Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados No aplica
Calidad No aplica
TIPO DE CONTRATO
Tipo de contrato

Suministros No aplica
Arrendamiento No aplica
Obra Aplica

Consultoria No aplica
Prestacion de Servicio No aplica
Interventoria No aplica
Compra Venta No aplica
Orden de compra o Servicio No aplica
Convenio Inter-Administrativo No aplica
Contrato Inter-Administrativo No aplica
Otro No aplica

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratacion de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado
contrato, cumpliendo con los parametros legales sefalados en las normas anteriormente citadas y las demas complementarias. SE

CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO

Soiicitado por: Aprobado por:
Firma Firma
S ) HU BERTO LOPERA
Nombre SERGIO HUMBERTO AERA PROARNOS |Nombre C OANOS
JEFE REPTO,OPERACION Y JEF‘E\&){PTO OPERACION Y
Cargo WTO Cargo ANTENIMIENTO

E |

!

|

Revision Juridica (Secretaria General)

Firma Nombre

Obrodlof

Lucy Andrea Rodriguez Jiménez
Secretaria General
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