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MODIFICACION N° 1 AL CONTRATO N° 0256 DE 2023 CUYO OBJETO
ES: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
GRUPO XIX RIOSUCIO SECTORES ALCANTARILLADO EN LA CALLE 4
ENTRE CARRERAS 7 Y 8 BARRIO LA PLAZUELA, ALCANTARILLADO
CARRERA 8 ENTRE CALLE 12 SECTOR P.A.V.E, AMPLIACION
COLECTORA FRENTE A LA CARCEL, ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO HISPANIA EN ESTAS DIRECCIONES
CALLE 5 HASTA CALLE 6 SECTOR CASETA COMUNAL, TRAMO CALLE
4, CARRERA 12 CALLES 1Y 2, ALCANTARILLADO SECTOR BARRIO EL
CARMEN SALIDA VIiA A BONAFONT, EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO
CALDAS SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y CONSTRUTOP
INGENIERIA S.A.S.

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE,
identificado con cédula de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales,
Caldas quien obra en nombre y representacién de EMPOCALDAS S.AE.S.P.
NIT 890.803.239-9 en su caldad de Gerente debidamente facultado
mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera
de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria
Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta
Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el Certificado de Existencia
y Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio de Manizales y
Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien
en el curso de este documento se denominard EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
de una parte y de otra parte ALVARO CASTANO PINEDA, identificado con
la cédula de ciudadania N° 10.252.823 expedida en Manizales, quien actua
en nombre y representacion de CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S. con
identificacion tributaria N° 900.037.096-1, y que para efectos de la presente
modificacion se denominara EL CONTRATISTA hemos convenido realizar
una modificacion al Contrato de 0256 de 2023 suscrito entre las partes el dia
21 de julio de 2023, previas las siguientes consideraciones: 1) Que
actualmente se encuentra suscrito y en ejecucién el contrato de la referencia,
el cual tiene como plazo de ejecucion 120 dias calendario, contados a partir
de la suscripcién del acta de inicio. 2) Que segun Circular No. 018 del 19 de
octubre de 2023, emanada por el sefior gerente de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. donde se establecié iniciar la modificacion de los contratos de obra
publica que se encuentren vigentes en el sentido de modificar la clausula que
incluye IVA en el valor del contrato a efectos de excluiria. 3) Que segun
estudio de necesidad suscitc por el Jefe Dpto. Operacién y Mantenimiento,
fechado del 24 de octubre de 2023 manifiesta que: “La Empresa de Obras
Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P. es una Sociedad Anénima
Comercial de Nacionalidad Colombiana, del orden Departamental, clasificada
como empresa de servicios publicos, con autonomia administrativa,
patrimonial y presupuestal, que se rige por lo dispuesto en la Ley 142 o&j@
-Caldas
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1994 y la Ley 689 de 2001 disposiciones afines y reglamentarias vigentes o
por las disposiciones legales que las modifiquen, complementen, adicionen o
sustituyan; por las normas del Ministerio Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, la Comision de Regulaciéon de Agua Potable y
Saneamiento Basico y la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios. El capital de la Empresa en 100% oficial y los accionistas son
el Departamento y 21 municipios de Caldas. Es conveniente dar aplicacion a
la circular 018 del 19 de octubre del 2023 para excluir el valor-del IVA a los
contratos de obra publica, en virtud de los consagrado en el Articulo 100 de
Ley 21 de 1992. La eliminacion del IVA contribuira a la reduccion de los
costos de los proyectos de obra, lo que permitira que mas proyectos sean
realizados, aumentando la accesibilidad de los servicios sanitarios a la
comunidad. Esto es de vital importancia para garantizar la salud y el
bienestar de los ciudadanos del Departamento de Caldas donde se presta el
servicio. Ademas, la eliminacién del IVA reducira los costos de ejecucion de
los proyectos, lo que se traducira en ahorros significativos para la Empresa
de Obras Sanitarias de Caldas. Estos recursos podran destinarse a la
ejecucion de més proyectos o a mejorar la calidad de los servicios existentes.
Es oportuno dar cumplimiento al Articulo 100 de Ley 21 de 1992, con el fin
de no pagar IVA sobre el contrato No. 256 del 2023 que es de obra publica
por lo anterior es necesario realizar el documento respectivo para modificar la
Clausula Cuarta Quedando asi : Para efectos fiscales y legales el valor del
contrato asciende a la suma de: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS ($556.442.485) INCLUIDO AU, siendo
entendido que el valor definitivo sera el que resulte de acumular los
productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida a
satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P a los precios unitarios
establecidos y pactados en el cuadro de cantidades. Adicionalmente en todo
el contrato se debe eliminar la parte donde se manifieste que se incluye IVA
sobre utilidades”. 4) Que la presente modificacién cumple con los
presupuestos sefialados en el articulo 25 del Manual de Contratacion, el cual
dispone: “las condiciones del contrato podrén modificarse durante el plazo de
ejecucién, previo acuerdo entre las partes, cuando se presenten
circunstancias que lo justifiquen”. 5) Que el Gerente de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. encuentra ajustada y motivada la modificacion para este contrato, y
teniendo en cuenta que los contratos son por excelencia acuerdos
bilaterales, entre -las partes hemos acordado: CLAUSULA PRIMERA:
Modifiquese la clausula cuarta del contrato de la referencia, la cual quedara de
la siguiente manera: CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para
efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la suma de:
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
($556.442.485) INCLUIDO AU siendo entendido&m el valor definitivo sera el
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que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada,
entregada y recibida a satisfacciéon por parte de EMPOCALDAS SAE.SP. a
los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades;
Adicionalmente en todo el contrato se eliminara la parte donde se manifieste
que se incluye IVA sobre utilidades. CLAUSULA SEGUNDA: Para efectos
legales y fiscales contindan vigentes las demas clausulas del presente
contrato con igual alcance y contenido.

Pafa constgncia se firma la presentefa los 03 dias del mes de noviembre de
2003,
¢ ' - ¢

'ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE ALVARO CASTANO PINEDA
Gerente Representante Legal
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S.
Contratante Contratista
Vo@i&ﬁéﬁﬁéﬁéEz Vo. Bo: SER RTO LOPERA PROANOS

Secretaria General Jefe Dpto. Operacién y' Mantenimiento

70,

Elaboré: Juan Camilo Aristizabal Valencia
Abogado — Secretaria General
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CIRCULAR No 018
Manizales, 19 de Octubre de 2023

DE: GERENCIA
SECRETARIA JURIDICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PARA: LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ
Secretaria General

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Jefe Departamento Planeacion y Proyectos

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROANOS
Jefe Departamento Operacion y Mantenimiento

ASUNTO: Exclusién del Impuesto al Valor Agregado IVA en contratos de obra publica,

La Secretaria Juridica de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., present6 a la Gerencia, concepto juridico
relacionado con [a Exclusién del Impuesto al Valor Agregado-IVA, a los contrates de Obra publica
que celebra la empresa con personas naturales y/o juridicas.

1. La parte contratante depe corresponder a una_entidad _territorial Y/0_a_una entidad
a

escentralizada del orden Departamental o Municipal, inclusive Distrital; en otras palabras,
Se trata de un sujeto calificado.

2. Laparte contratista puede ser una persona natural y/o juridica,

3. Elcontrato celebrado debe ser uno de obra piblica, en los términos del articulo 32 de laley
80 de 19937 "

P
materia, es necesario que la Empresa, a través de las dependencias correspondientes, dé inicio a
las siguientes actividades:

' Oficio 916981 — interno 1203 del 19 de septiembre de 2022 DIAN.
Oficio No. 1299 [907887] 24-10-2022
Oficio No 17188 de 29 de junio de 2018
Oficio No. 900592 de 28 de enero de 2021

N empo@empocaldas.com.co
& Www.empocaldas.com.co
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. Coordinar en el menor tiempo posible, entre los departamentos de Operacién y
Mantenimiento, Planeacién y Proyectos y la Secretaria General, para dar inicio a la modificacién de
los contratos de obra publica que se encuentran vigentes, en el sentido de cambiar la Clausula que
incluye el IVA en el valor del Contrato, a efectos de excluirla.

° Una vez perfeccionada la modificacién contractual, abstenerse de. recibir y aprobar facturas
de obra publica que incluyan el Impuesto al Valor Agregado-IVA.

Los nuevos estudios de necesidad para la celebracién de contratos de Obra Publica deberan excluir
el valor del IVA, en virtud de lo consagrado en el articulo 100 de la ley 21 de 1992.

Atentamente,
B \
ﬁ\;&, e CI‘PO)#\'QCT'%@
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA
Gerente Jefe Depto. Administrativo y Financiero

\

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
Secretario Juridico

Copia: Fabio Cardona Marin, Jefe Control Interno
José Oscar Bedoya Aguirre, Jefe Seccion Presupuesto

- :".‘::‘:$\

Revisd: John Jairo Marquez Castafieda, Abogado Externo e

Proyecto: Estefania Londofio Osorio, Jefe Seccién Contabilidad Zwﬁuﬂ-,\
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ESTUDIO DE NECESIDAD DE CONTRATACION 2023-08-16
[ Fecha del estudio 24/10/2023

Objeto de la contratacién

Otro si al contrato No. 256 del 2023 Reposicion de redes de acueducto y alcantarillado Grupo XIX Riosucio sectores
alcantarillado en la calle 4 entre carreras 7 y 8 barrio la plazuela, alcantarillado carrera 8 entre calle 12 sector P.A.V.E,
ampliacién colectora frente a la carcel, acueducto y alcantarillado en el barrio Hispania en estas direcciones calle 5 hasta calle
6 sector caseta comunal, tramo calle 4, carrera 12 calles 1y 2, alcantarillado sector barrio el Carmen salida via a bonafont, en
el municipio de Riosucio Caldas

Requerimiento previo

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACION

Necesidad

Conveniencia

La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A E.S.P" es una Sociedad Anénima Comercial de
Nacionalidad Colombiana, del orden Departamental, clasificada como empresa de servicios publicos, con autonomia
administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001
disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las disposiciones legales que las modifiquen, complementen,
adicionen o sustituyan; por las normas del Ministerio Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisién de
Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basico y la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios. El capital
de la Empresa en 100% oficial y los accionistas son el Departamento y 21 municipios de Caldas.

La Empresa mediante cicurlar 018 del 19 de octubre del 2023, emanada por el sefior Gerente, Jefe Departamento
Administrativo y Financiero, y el Secretario Juridico, establecio que en el menor tiempo posible dar inicio a la modfiicacion
de los contratos de obra publica que se encuenten vigentes en el sentido de cambiar la clausula que incluye IVA en el
valor del contrato a efectos de excluirla

Es conveniente dar aplicacién a la circular 018 del 19 de octubre del 2023 para excluir el valor del IVA en virtud
de los consagrado en el Articulo 100 de Ley 21 de 1992. La eliminacién del IVA contribuira a la reduccién de
los costos de los proyectos de obra, lo que permitira que mas proyectos sean realizados, aumentando la
accesibilidad de los servicios sanitarios a la comunidad. Esto es de vital importancia para garantizar la salud y
el bienestar de los ciudadanos del Departamento de Caldas donde se presta el servicio. Ademas, la
eliminacion del IVA reducira los costos de ejecucién de los proyectos, lo que se traducira en ahorros
significativos para la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas. Estos recursos podran destinarse a la ejecucion
de mas proyectos o a mejorar la calidad de los servicios existentes.
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Es oportuno dar cumplimiento al Articulo 100 de Ley 21 de 1992, con fin de no pagar IVA sobre el contrato No.
256 del 2023 que es de obra publica por lo anterior es necesario realizar el documento respectivo para
modificar la Clausula Cuarta Quedando asi : Para efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la
suma de : QUINIENTOS CINCUENTA 'Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA 'Y DOS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($556.442.485) INCLUIDO AU, siendo entendido que el
Oportunidad |valor definitivo seré el que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y
recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P a los precios unitarios establecidos y pactados

en el cuadro de cantidades.

Adicionalmente en todo el contrato se debe eleminar la parte donde se manifieste que se incluye IVA sobre
Utilidades IVA

REQUISITOS TECNICOS Y LEGALES DEL BIEN O SERVICIO

Aspectos

Téc_nicos del Los mismos establecidos en el contrato No. 256 del 2023
bien y/o
servicio

Codificacion CcODIGO NOMBRE

estandar de
producto y

servicios de la

Naciones
Unidas.

item Cadigo inventario Descripcion del bien o servicio unidad Cantidad

DATOS ADICIONALES (Sélo aplica para obras)

Empleos Generados | Poblacién Beneficiada |

Coordenadas del sitio de la obra

EXPERIENCIA REQUERIDA

Condiciones
de idoneidad y
experiencia
que llevan a N/A
contratar a la
persona
natural o
juridica

SOPORTE DE PRECIOS DEL MERCADO

P tural o Juridica y contacto Teléfono Email Valor
ersona natu y cotizacion

Presupuesto Oficial

Adjuntar soportes del precio del mercado
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Todos los precios deben incluir IVA

Adjuntar matriz de precio del mercado, debera adjuntar constancia de las condiciones de calidad, condiciones de especialidad o
idoneidad del oferente, con su respectiva cotizacién. Para tener una adecuada matriz de mercado, deberan obtenerse al menos dos

cotizaciones con todos las especificaciones necesarias.

PRESUPUESTO
Vigencia actual (2023) Vigencia futura (2024) Total vigencias
Cod. Rubro Nombre rubro de apropiacion Valor de la apropiacion
| TOTAL CDP

LA INVERSION OBJETO DEL PRESENTE ANALISIS ESTA INCLUIDA EN EL POIR?

Consecutivo del proyecto Nombre del Proyecto Afo de entrada en Operacion
¢SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES?
Codigo UNSPSC DESCRIPCION
# Comunicacion FECHA DE ENVIO

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Obligacion APLICA
Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos Aplica
contemplados en la solicitud de oferta. e
El contratista debera concertar con el supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto Apli
del contrato y las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P.. piEs
Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. Aplica
Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago Aplica
correspondiente. P
En caso de tener trabajadores a cargo debera suministrar los elementos de proteccién requeridos para el desarrollo de su Apli
funcion y asegurarse de que los usen. s
Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del Aoli
contrato se le impartan por parte de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor ). Como presentar los informes que se exija. piled
En el evento que algun o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor del contrato, dichos productos
deberan ser retirados por cuenta y riesgos del contratista a la mayor brevedad posible. (o en el tiempo indicado en la .
ot e e S ; : . ; = No aplica
invitacién) El contratista debera corregir cualquier problema que se presente, respondiendo por partes dafadas, por su
cuenta y riesgo durante la garantia. .
Responder por los dafos que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. Aplica
Informar oportunamente al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y N i
proponer soluciones para garantizar la prestacion del servicio. S aplize
Las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. Aplica
Cada tubo suministrado debe ser marcado con los siguientes datos: 1) Numero de Identificacién del tubo o Cédigo de
trazabilidad, 2) Numero de certificado, 3) Organismo de certificacion del producto, 4)Numero del Lote, 5) Fabricante de la No aplica

tuberia, 6) NIT-DV
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Junto con la tuberia se deberd entregar la siguiente tabla con los datos solicitados:

Numero de Numero de [Organismo de certificacion del |NUmero del Lote Fabricante de |a tuberia NIT-DV
Identificacion del tubo o| certificade  |producto No aplica

Para el caso de mercancias que se requieren que sean entregadas en las seccionales o en las plantas, se debe
coordinar con el Administrador de la seccional, garantizando la debida anticipacién para el adecuado descargue de las No aplica
mercancias y una correcta inspeccion de los elementos entregados.

El descargue de las mercancias se debe realizar por cuenta y riesgo del contratista. No aplica

Para los bienes cuya entrega deba realizarse la sede administrativa en la ciudad de Manizales, ésta debe hacerse en la
seccion de suministros para verificar, de manera conjunta con el Supervisor del contrato, la entrada y el estado de las| No aplica
mercancias recibidas

Se considerard como recibida la mercancia, por parte de EMPOCALDAS S.A. ES.P en la sede central (Sede
Administrativa de Manizales) cuando el documento de entrega cuente con la firma del Jefe de la Seccion de Suministros y|  No aplica
del Supervisor o los supervisores del contrato.

Se considerara como recibida la mercancia, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en las seccionales, cuando el
documento de entrega cuente con la firma del Administrador en la respectiva remision, y en el caso de contratos, No aplica
adicionalmente se requiere la firma del Supervisor.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Cumplir con las especificaciones técnicas las cuales pueden ser consultadas en la pagina web www.empocaldas.com.co

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE EMPOCALDAS

Las obligaciones especificas a cargo de Empocaldas S.A. E.S.P. seran las siguientes: APLICA
Pago oportuno de las obligaciones contraidas con el contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 Alica
dias despues. P

Entrega de certificaciones y demas documentos solicitados por el contratista para el ptimo desarrollo del Contrato. Aplica

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

Reposicion de redes de acueducto y alcantarillado Grupo XIX Riosucio sectores alcantarillado en la calle 4 entre carreras
7 y 8 barrio la plazuela, alcantarillado carrera 8 entre calle 12 sector P.A.V.E, ampliacién colectora frente a la carcel,
L_ugar F?e acueducto y alcantarillado en el barrio Hispania en estas direcciones calle 5 hasta calle 6 sector caseta comunal, tramo
EJecucion | alle 4, carrera 12 calles 1 y 2, alcantarillado sector barrio el Carmen salida via a bonafont, en el municipio de Riosucio
Caldas
Plaspae Lo estipulado en el contrato de obra Publica No. 256 del 2023
ejecucion

FORMA DE PAGO &
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Forma de

Pago Los valores a cancelar no incluyen el impuesto al valor agregado IVA

El contratista entiende que en virtud de la ordenanza 816 del 22 de Diciembre de 2017 de la Asamblea Departamental de
Caldas, el recaudo sobre las estampillas se efectuara mediante retencion sobre los anticipos, pagos parciales, pagos o
abonos en cuenta; por lo tanto el contratista autoriza con la firma del presente contrato y/o carta de presentacion de la
oferta para que la Empocaldas S.A. E.S.P. efectué los descuentos correspondientes por el monto equivalente al valor de
Condiciones |las estampillas

para Pago |1. Presentacion de la factura
2. Informe de recibo de almacén.
3. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor.
4. Certificado o planilla del pago de aportes de seguridad social y/o aportes parafiscales segun corresponda.

5. Las demas que requiera el supervisor del contrato y la lista de chequeo de Empocaldas S.A. E.S.P.

Estampilla a descontar APLICA
Estampilla Pro Universidad (1%) No aplica
Estampilla Pro Desarrollo (2%) No aplica
Estampilla Pro Hospital (1%) No aplica
Estampilla Pro Adulto mayor (3%) No aplica
Contribucién Especial (5%) - Sélo aplica para obras No aplica

ASIGNACION Y DISTRIBUCION DEL RIESGO

Riesgo

Esta a cargo de contratista, el incremento de precios de los elementos relativos a la materia prima para producir el bien a adquirir a nivel
nacional e internacional, cuando se trate de contrato de obra.

Esta a cargo del contratista el riesgo comercial, entendido como los eventos desfavorables relacionados con el valor y pago del contrato,
causados por variaciones en las condiciones del mercado, aumento en los factores de produccion, en el valor de los insumos o de los
fletes

Esta a cargo del contratista el riesgo pais, entendido como el cambio de las politicas en el pais de origen.

Esta a cargo del contratista el riesgo operativo, entendido como los eventos relacionados con los procesos de produccion, transporte y
entrega del producto, tales como: Falta de disponibilidad de Materia Prima, insuficiente capacidad de produccion, retrasos en el tiempo de
entrega, incumplimiento en los protocolos de la Empocaldas S.A. E.S.P. para la entrega de producto, entrega de producto no conforme,
pérdida, destruccion o deterioro antes de efectuar la recepcion en la Empocaldas S.A. ES.P..

Esta a cargo del contratista el Incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, como calidad del elemento suministrado.
Fuga de informacion confidencial y privilegiada de la entidad. Pérdida de los elementos a suministrar.

La forma de mitigarlos sera con la constitucién de las garantias respectivas, calidad, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

SUPERVISION

Nombre del Supervisor Administrativo Cargo del Supervisor

FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ INGENIERO DE ZONA

Nombre del Supervisor Técnico Cargo del Supervisor

FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ INGENIERO DE ZONA

GARANTIAS

Tipo de garantias APLICA
Pdliza de garantia de seriedad de la oferta. No aplica
Cumplimiento No aplica
Salarios, prestaciones sociales e indemnizacion de personal No aplica
Estabilidad y calidad de la obra No aplica
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Responsabilidad civil extracontractual No aplica
Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados No aplica
Calidad No aplica
TIPO DE CONTRATO
Tipo de contrato

Suministros No aplica
Arrendamiento No aplica
Obra Aplica

Consultoria No aplica
Prestacion de Servicio No aplica
Interventoria No aplica
Compra Venta No aplica
Orden de compra o Servicio No aplica
Convenio Inter-Administrativo No aplica
Contrato Inter-Administrativo No aplica
Otro No aplica

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contrataciéon de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado
contrato, cumpliendo con los parametros legales sefialados en las normas anteriormente citadas y las demas complementarias. SE
CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO

Solicitado por: Aprobadopor: Y
Firma Firma '
Q M SERWOPERA
Nombre SERGIO HBMBERT, ERA PROANOS |[Nombre L ANOS
JEFW OPERACION Y JEFE DEPTO OPERACION Y
Cargo ANTENIMIENTO Cargo M, TENIMIENTO

Revision Juridica (Secretaria General)

Lucy Andrea Rodriguez Jiménez

| Firma ‘ O@M\?}@ Nombrg Secretaria General
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