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CONTRATO DE OBRA N°

5—252_

MODALIDAD DE | SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS CON

CONTRATACION PLURALIDAD DE OFERENTES N° 0107 DE
2023

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NIT 890.803.239-9

GERENTE SUPLENTE JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

ccC 75.079.556 DE MANIZALES

OBJETO GRUPO XXI, OBRAS DE OPTIMIZACION Y
AMPLIACION PLANTA DE SUPIA,

. CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN

LA SEDE DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
REPARACION TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
SUPIA CALDAS.

CONTRATISTA CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA
cc 75.086.732 DE MANIZALES
MUNICIPIO DE EJECUCION SUPIA - CALDAS
COSTO DIRECTO $555.866.975,00
ADMINISTRACION 29% $161.201.423,00
UTILIDAD 5% $ 27.793.349,00 |
IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 5.280.736,00
VALOR TOTAL OBRAS $750.142.482,00 INCLUIDO AU E IVA
SOBRE UTILIDADES
. RECURSOS EMPRESTITO DAVIVIENDA  $22.000
MILLONES
SUPERVISION INGENIERO DE ZONA
CDP 20230583 DEL 05 DE JUNIO DE 2023

Entre los suscritos a saber JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE, identificado con cédula

de ciudadania N° 75.079.556 expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y
representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su calidad de
Gerente Suplente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16

de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre

de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000414 de

la Junta Directiva de marzo 13 de 2023, tal como consta en el Certificado de Existencia

y Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio de Manizales y Amparado

en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien en el curso de este .
documento se denominara EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de una parte y de otra par't@]gK
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CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA, identificado con la cédula de ciudadania No.
75.086.732 de Manizales, actuando en nombre propio, y quien afirma hallarse
legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades y para efectos del
presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el
presente Contrato de obra el cual se regira por la Ley 142 de 1994, Resolucién CRA
151 de 2001 compilada en el Decreto 1077 de 2015, Manual De Contratacién y demas
disposiciones que en materia de servicios publicos domiciliarios tengan aplicacion,
previas las siguientes consideraciones: 1) Que segun estudio de necesidad del 23 de
mayo de 2023 suscrito por el Ingeniero de Zona y el Jefe del Dpto. de Operacion y
Mantenimiento manifiesta que: “La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas
EMPOCALDAS S.A E.S.P. es una Sociedad Anénima Comercial de Nacionalidad
Colombiana, del orden Departamental, clasificada como empresa de servicios publicos,
con autonomia administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige por lo dispuesto
en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001 disposiciones afines y reglamentarias
vigentes o por las disposiciones legales que las modifiquen, complementen, adicionen
o sustituyan; por las normas del Ministerio Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, la Comisién de Regulacién de Agua Potable y Saneamiento Basico y la
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios. El capital de la Empresa es 100%
oficial y los accionistas son el Departamento y 21 municipios de Caldas. EMPOCALDAS
S.A E.S.P estéa conformada por una sede administrativa con domicilio en la Ciudad de
Manizales y 24 seccionales ubicadas en 20 municipios, 3 corregimientos y 1 centro
poblado, pertenecientes al Departamento de Caldas; igualmente cuenta con 22 plantas
de tratamiento de agua potable, 10 bombeos y 1 planta de tratamiento de aguas
residuales; en su condicién de monopolio natural presta de manera integral los servicios
de Acueducto y Alcantarillado en los municipios y corregimientos socios.
Adicionalmente y tal como lo exige la ley (decreto 2668 del 2000), factura y recauda el
servicio de aseo. Derivado de lo anterior y en aras de sustentar adecuadamente la
necesidad, se hace necesario argumentar que la LEY 142 de 1994 decreta en su
capitulo I, lo siguiente: Principios Generales: Articulo 7o. Ambito de aplicacién de la ley.
Esta Ley se aplica a los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado,
aseo, energia eléctrica, distribucién de gas combustible, telefonia fija publica basica
conmutada y la telefonia local mévil en el sector rural; a las actividades que realicen las
personas prestadoras de servicios publicos de que trata el articulo 15 de la presente
Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capitulo Il del presente titulo
y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley; A raiz de la fuerte
ola invernal los sistemas de acueducto y alcantarillado, administrados por
EMPOCALDAS S.A E.S.P. han sufrido deterioro en mayor o menor medida, en algunos
por la antigiiedad de sus redes, por obsolescencia o por movimientos de masa, debido
a la saturacioén del terreno causando deslizamientos que a la vez afectan las redes; se
presentan inundaciones debido a didmetros insuficientes y tuberias que ya cumplieron
su vida atil”. 2) Consecuente con lo anterior, es menester aclarar que la Empresa de
Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P. dentro de su objeto social
principal se encuentra la prestacion, administracion y financiacion de servicios ptiblicos
domiciliarios, el cual incluye la gestion, financiacién, disefio, operacion, rehabilitacion,
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construccion, expansion, reposicion y mantenimiento de la infraestructura de los
Servicios Puablicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado. Por tanto la
conveniencia de contratar las obras civiles para garantizar la continuidad de los
servicios de acueducto y alcantarillado en los siguientes sectores, obras de optimizacion
y ampliacion planta de supia, construccion de cerramiento en la sede de la planta de
tratamiento de agua potable del municipio reparacién tanque de almacenamiento, de
supia caldas,; situacién que solo puede lograrse con la intervencion de los sistemas
afectados”. 3) Es oportuna la intervencion en estos sectores, donde se ha evidenciado
las falencias en la prestacién del servicio, afectando a las comunidades que dependen
de estas redes para suplir sus necesidades de agua potable y evacuacioén de aguas
residuales; antes de que se generen problematicas mayores que pueden conllevar a
pérdidas humanas y materiales y para salirle al paso a estos eventos EMPOCALDAS
. S.A E.S.P se comprometié con un crédito de 22,000 millones para la mejora y
recuperacion de las afectaciones en cada Municipio. Con estas obras la Empresa
cumple con la ejecucién del POIR, incluido en la estructura tarifaria”. 4) Que mediante
solicitud privada de oferta con pluralidad de oferentes N° 0107 de 2023, se invitd a tres
(03) personas para participar y presentar propuestas para las obras relacionadas en el
objeto contractual. 5) Que el dia 07 de julio de 2023 mediante formato F-GC-31
(SOLICITUD DE OFERTA), via correo electronico se envio la invitacion a tres (03)
personas para participar en el procedimiento de seleccién, anexando los requisitos para
participar. 6) Que el dia 12 de julio de 2023, se procedié a cerrar dicho procedimiento
contando con TRES (03) propuestas presentadas por: - CARLOS MARIO ARIAS
MENDOZA, JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ y JAIME ALBERTO
RODRIGUEZ BONNETT. 7) Que el dia 14 de julio de 2023 se llevé a cabo la evaluacion
de las propuestas presentadas y una vez verificadas y evaluadas, el comité evaluador
recomendé aceptar la oferta del proponente CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA por
cumplir con los requisitos exigidos y obtener el mayor puntaje de la calificacion
econdmica. 8) Que el dia 19 de julio de 2023, a través de Notificacion de Aceptacion de
. Oferta se acepté la oferta del proponente CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA para
ejecutar el contrato derivado de la solicitud privada de ofertas con pluralidad de
oferentes N° 0107 de 2023. 9) Que existe disponibilidad presupuestal en el rubro de
gastos de la entidad para atender el pago que cause el presente contrato, para lo cual
se ha expedido el CDP N° 20230583 del 05 de junio de 2023, bajo el rubro
2320101001030865, con denominacién “Recursos POIR — Empréstito Davivienda”. 10)
Que los anteriores documentos y certificaciones justifican y dan validez al presente
contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.
OBJETO: GRUPO XXI, OBRAS DE OPTIMIZACION Y AMPLIACION PLANTA DE
SUPIA, CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA SEDE DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REPARACION TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS. Trabajos que se
describen a continuacién y de acuerdo con las especificaciones suministradas por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y a la propuesta presentada por el contratista, la cual form Q<
parte integral dei presente contrato. @
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OBRAS CIVILES PARA REPARACION PTAP Y CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA SEDE DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

OBRA 1: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO

ITEMS

DESCRIPCION

UNID

CANTIDAD

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

1

PRELIMINARES

1.1

Localizacion y replanteo

ML

230,00

7.475

1.719.250

1,2

Cerramiento con tela verde y soportes de
guadua cada 2 metros

ML

234,00

19.520

4.567.680

1.3

Instalacion de valla institucional 2x4

un

1.00

1.128.110

1.128.110

2

DEMOLICIONES

21

Desmonte de cerramiento existente incluye
cimientos existentes

ML

230,00

6.400

1.472.000

22

Demolicion de estructuras en concreto
hidraulico incluye muros en concreto, mojones,
sardineles, etc

4,88

119.505

583.184

3

EXCAVACION

3.1

En material comun de 0,0 -2,0 m

26,32

37.745

993.448

32

Excavacion en conglomerado

7,12

43.180

307.442

33

Excavacion para zapatas portada material
comun00-20m

0,40

30.500

34

Retiro de material sobrante en vehiculo
automotor

48,90

46.975

12,200.

2.297.078

4

CERRAMIENTO PERIMETRAL ZONA PTAP

41

Cerramiento en malla eslabonada 10x10 cal 10,
attura H=2 m y postes H=2,5 m en tuberia
galvanizada curva de 2" pulgadas tipo
cerramiento cada 2 metros, muro en ladrillo fatol
ranurado de H=0.4 m, remate en alfagia,
columnas de 0,15 x 0,2 m en concreto reforzado
de 3000 PSI, acero de refuerzo No.4 y flejes
No.3 cada 0,15, ademds viga de cimentacién
0,30x0,30, con pintura tupo pintulux o similar y
tubos diagonales en las esquinas y otros sitios
para estabilizar

mi

230,00

296.180

68.121.400

42

Concertina en acero galvanizado. Incluye dos
varillas de 1/4 soldadas y fijas con alambre
galvanizado calibre 18 para fijar concertina.
Colocada y fijada en la parte superior curva del
poste y accesos, siguiendo todo el perimetro
incluye puerta

ml

234,00

35.380

8.278.920

43

Puerta en tuberia galvanizada de 2 pulgadas
con marco en tuberia de 2 pulgadas con malla
eslabonada cal 10 debidamente asegurada en
los contornos con platina, trasversales
longitudinal en centro y diagonales, pintura
anticorrosiva y esmalte. Incluye portacandado.
Puerta de 4,0 m X 2,3 m dos alas en acceso
principal.

UND

1,00

1.220.230

1.220.230

OBRAS EN CONCRETO

5.1

Concreto 1:3:6 para solados

1.56

414.781

647.058

52

Acero de refuerzo. Vigas, columnas y zapatas

W

1056,88

11.000

11.625.680

53

Concreto para zapatas de 0,5x0,5x0,2 m, No
incluye refuerzo

w

0,0625

811.016

50.688

54

Concreto para columnas de 0,25x0,30 m, Incluye

W

33 3B

0,3750

935.692

350.884

COSTO TOTAL

103.375.252

COSTO DIRECTO

76.602.632

ADMINISTRACION

29%

22.214.763

UTILIDADES

5%

3.830.132

IVA SOBRE UTILIDADES

19%

727.725

TOTAL

103.375.252
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OBRA 2: REPARACION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE
ITEMS DESCRIPCION UNID CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL
1 LLENOS
Afirmado compactado espesor 0,15 m 3

2 debidamente compactado m 30,00 S 165.000 4.950.000
3 Excavacién en material comun m3 40,00 $ 37.745
4 Retiro de escombros m® 50,00 $ 45.000 2.250.000
9 OBRAS EN CONCRETO

Conformacion de acceso a zona de descarga
de cloro en concreto de 3000 PSI, espesor 0,15

9,5 |ma manera de huellas, ancho 0,50 m, dilatado y m° 18,00 $ 1.100.000 19.800.000

acolillado. Incluye malla electrosoldada de Smm

de 15x15 cm

COSTO TOTAL 27.000.000

COSTO DIRECTO 20.007.410

ADMINISTRACION 29% 5.802.149
. UTILIDADES 5% 1.000.371

IVA SOBRE UTILIDADES 19% 190.070

TOTAL 27.000.000

OBRAS OPTIMIZACION Y AMPLIACION PLANTA DE SUPIA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | VR UNITARIO VR TOTAL
1 Localizacion y replanteo gl 1 2.500.000 2.500.000
2 Construccién de canal de agua mezclada
21 |Cn§engcrr:lt° 3500 PSI con impermeabilziante m3 9 1.100.000 9.900.000
22 Relleno en concreto simple de canal actual m3 5 800.000 4.000.000
3 Floculadores tipo COX
Suministro e instalacion compuerta manual en
i | PREV de 0.50 x 0.55 un 3 650.000 1.950.000
Construccién de orificios de paso de 0,40 y
3.2 altura variable de 0,22 hasta 0,40 m de altura tn 21 150.000 2150000
Concreto para muros 3500 PSl y pasarelas con
33 impermeabilizante integral m3 50 1.100.000 55.000.000
Suministro e instalacidn anclajes de diametro
34 1/2" x 8" con SIKA anclaje un 2300 33.000 75.900.000
3.5 Acero de refuerzo 60000 PSI kg 5565 10.500 58.432.500
Rellenos para fondo de compartimiento =
36 concreto 3000 PS! m3 16,25 980.000 15.925.000
Sistema de recoleccion de lodos de floculacion
. incluye 7m diametro 2" PVC RDE 21, un codo
de 2x90 PVC, 2tees de 2 x 2" PVC, una
3.7 valvula mariposa manual 2" tipo waffer, con dos n 5 1.200.000 7.200.000
bridas palsticas de diametro 2", tonillos y
empagues
3.8 Taponamiento de entrada a los sedimentadores un 3 600.000 1.800.000
4 Sedimentador -
Concreto para canal y muro de 3500 psi con
4.1 impermeabilizante integral m3 15 1.100.000 16.500.000
4.2 Acero de refuerzo 60000 PSI kg 1800 10.500 18.900.000
Suministro e instalacion de niple de diametro 8"
4.3 PVC L = 0.20m un 33 25.000 825.000
4.4 Tabique de ingreso a modulo de sedimentacién
: en concreto de 3500 PSI
4.4.1  |Concreto m3 4.2 1.100.000 4.620.000
4.4.2 |Acero de refuerzo kg 504 10.500 5.292 000
4.43 |Anclaje de didmetro 1/2" x 8" con Sika anclaje m 140 33.000 4.620.000
5 Modulos de sedimentacidén -
Suministro e instalacién de modulos calibre 40 |
5.1 |=0,60; angulo 60° con la horizontal incluye m2 86,4 700.000 60.480.000
soportes
Canaleta de recoleccién en PRFV con
6 vertederos triangulares de longitud 7,40 m, mi 66,6 400.000 26.640.000 q

altura 0.20m v ancho 0,20
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Pasarela en fuberia Galvanizada HG 1 1/2" en
7 |pintura tipo esmatte aftura 1 m, incluye el m 30 190.000 5.700.000
guardapies en lamina de altura minima 9 cms
8  |Suministro e instalacidn de material fitrante

81 |Grava m3 8 1.300.000 10.400.000
8.2 |Arena m3 8 1.300.000 10.400.000
83 |Antracita m3 11 1.300.000 14.300.000

9 [Retiroy disposicion final de material fiftrante m3 27 120.000 3.240.000

Baypass salida de agua fitrada a salida tuberia
del tanque de almacenamiento ( Incluye
pasamuro en HD de 10" L =500 mmZ =
100mm Brida por extremo liso, vavula mariposa
de 10" bridada con actuador mecanico, union
de desmontaje de 10", 2 codos HD JH de 10" x gl 1 33'008'3_00 33.008.300

45° Tee de HD de 10" brida por extremo liso, 2
portaflanches PE 100 de 10" PN 16, 2 bridas .
locas metalicas de 10"y 12m de tuberia PVC
de 10" RDE 21 de 200 PSI

Baypass desde elingreso a floculadores a
ingreso a filtros ( incluye compuerta en poliester
1 reforzado enfibra Qe vidrio de dimensiones 350 g 1 27 070,400 57 070,400

x 350 mm manual incluye el marco, 18 m de
tuberia PVC 10" RDE 21 200 PSI, 5 codos HD
JH de 10x30

Suministro de transporte € instalacion de cinta

10

12 PVC.- 15 para jurtas ml 85,62 43500 3724470
Inyeccidn de fisuras con resina de poliuretano . .

13 tipo Sika injecton - 101 RC. kilos 2 71.150 142.300

14 gﬁ;?nero de proteccion sika top 121 o similar e = m 3 119760 359280
Comviflex SG h = 15 con sistema sikadur 31

& adhesivo, incluye realizar la prueba "PULL OF" i : silbils 210600
Suministro transaporte e instalacién de perfil

16 metalico A 572_ GR-50 ca_hbre 15 1112 x3" (40 ¥ 554 20060 11.413.240
mm x 80 mm) incluye anticorrosivo puntos de
soldadura y andamios certificados

17 |Pernos de 1/2" x 4" un 160 4.770 763.200

18 |Platinas de 20 x 20 x 1/4" un 40 71.420 2.856.800
COSTO TOTAL 499.418.490
COSTO DIRECTO 370.076.688
ADMINISTRACION 29% 107.322.240
UTILIDADES 5% 18.503.834
IVA SOBRE UTILIDADES 19% 3.515.728
TOTAL 499.418.490
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ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VR UNITARIO

VR TOTAL

Preparacion de superficie con maquina
hidrolavadora de alta presion,
descontaminacidn de pisos, paredes y techos
del tanque con hipoclorito

M2

468

9.440

4.417.920

Suministro y aplicacion de inhibidor de
corrosion sikatop Armatec 108 para tapa
(Acero)

40

211.330

8.453.200

Suministro y aplicacion de pintura epdxica de
alta resistencia al ataque quimico tipo
Sikaguard 62 CO, imprimada con barrera de
vapor tipo sikadur 32 primer

m2

198

124.150

24.581.700

Suministro e instalacion de geotextil Sika PP
2500 no tejido para potencia de la
geomembrana (piso y paredes)

m2

270

19.290

5.208.300

Suministro e instaiacion de membrana flexible
de polivinilo de cloruro (PVC) reforzada con
armadura de poliester tipo Sikaplan 12 NTR del
proveedor de sika certificada con la resolucion
No. 2115 del 2015 y normativa din 16938
especial para estar en contacto con agua
potable, incluye revistimiento de columnas, sello
de tuberias, (entradas, salidas, rebose), y sello
perimetral de la membrana

me

270

212.540

57.385.800

Preparacion de superficie en placa superior de
los tanques con maquina hidrolavadora de alta
presion

m2

110

9.440

1.038.400

Suministro e instalacion de mortero acrilico de
reparacion, modificado con polimeros y fibras
sinteticas tipo sika top 122, idea! para
reparaciones estructurales en concreto entapa
del tanque

m2

110

161.930

17.812.300

Suministro e instalacion de escalera en acero
inoxidable de una pulgada

un

1.451.120

1451120

COSTO TOTAL

120.348.740

COSTODIRECTO

89.180.245

ADMINISTRACION

29%

25.862.271

UTILIDADES

5%

4.459.012

IVA SOBRE UTILIDADES

19%

847.212

TOTAL

120.348.740
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CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y
requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos contemplados
en la solicitud de oferta. 2. El contratista deberd concertar con el supervisor un
cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo con el objeto del contrato y
las necesidades de Empocaldas S.A. E.S.P. 3. Asumir por su cuenta y riesgo todos los
gastos en el desarrollo del contrato. 4. Presentar el pago de aportes a la seguridad
social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago
correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo debera suministrar los
elementos de proteccién requeridos para el desarrollo de su funcién y asegurarse de
que los usen. 6. Sin perjuicio de la autonomia técnica y Administrativa, atender
instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por
parte de Empocaldas S.A.E.S.P (supervisor) como presentar los informes que exija. 7.
Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A.
E.S.P. y a terceros afectados. 8. Informar oportunamente al supervisor del contrato, los
inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones
para garantizar la prestacion del servicio. 9. Las demas obligaciones a su cargo que se
deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS: 1. Ejecutar correctamente las labores objeto del presente contrato, de
acuerdo con su programacion. 2. Ejecutar la obra aplicando las especificaciones
técnicas y constructivas descritas por la Empresa, debera Entregar el Cronograma
estimado de ejecucién de la obra. 3. Cumplir con todas las recomendaciones del
supervisor frente a la utilizacion de materiales y equipos. 4. Entregar la documentacién
solicitada por el supervisor en un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos
requeridos por el supervisor asignado, como requisito indispensable para la elaboracién
del Acta de Iniciacion, las Actas Parciales y el Acta de Cumplimiento. Todos los
documentos requeridos por la supervisién asignada como requisito indispensable para
la elaboracion del Acta de Iniciacién son de estricto cumplimiento y continGan vigentes
hasta la elaboracién del Acta de Liquidacién final. 5. Emplear personal idéneo en dichas
labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa. 6. Supervisar el trabajo del
personal. 7. Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe
entregar totalmente terminadas las obras realizadas a satisfaccion y dar cumplimiento
al estudio de necesidad de contratacién. 8. El Contratista se hara responsable de los
salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA,
retencion en la fuente, y demas costos que implique la ejecucion del contrato. 9. El
Contratista debera velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud
Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo. 10. El
Contratista entregara al Supervisor designado por EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de
las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidacién de prestaciones sociales,
en caso de retiro de algun trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las
afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi
como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad
social. Sin estos documentos no se tramitara el pago. 11. Debera utilizar los elementos
de proteccién de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecucion
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de sus labores. 12. El Contratista debera presentar el informe de las actividades
realizadas a la supervision y estara dispuesto a suministrar cualquier informacion
solicitada de los trabajos efectuados. 13. En caso de dafios o perjuicios a un tercero, el
Contratista debera asumir todos los costos generados. 14. Cualquier anomalia en la
prestacion del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera ser
subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Supervisor. 15.
Ningun trabajador debe devengar un salario inferior al salario minimo legal vigente. 16.
El contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades
especificadas en el contrato. 17. Debera entregar la documentacién necesaria sobre la
calidad y vida util de la tuberia instalada, trazabilidad, loteo, y sus caracteristicas
especiales y demas normas” ICONTEC” propias para este tipo de contratos. 18. Debera
tramitar y comunicar a PLANEACION MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNOQ,
. TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS ENTIDADES QUE CORRESPONDA los
correspondientes PERMISOS por ocupacion e Intervencion de Vias y espacios Publicos
etc. (Cuando corresponda). 19. El contratista debera entregar al final de cada tramo
construido el respectivo plano récord en formato analogo y digital de la obra realizada
y debera entregar diligenciadas las planillas en formato Excel que Empocaldas
S.A.E.S.P. le suministre. El plano debe estar georreferenciado. 20. Sefalizar las Areas
a intervenir mediante elementos adecuados para tal fin y consignados en los términos
del contrato, con el fin de evitar contratiempos tanto a peatones como afectacion a la
movilidad del sector. 21. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del
Estudio de Necesidad de la contratacién y aspectos contemplados en la solicitud de
oferta PARAGRAFO. REGIMEN AMBIENTAL: EL CONTRATISTA debera cumplir con
la legislacion ambiental vigente, supeditando la ejecucién contractual a la previa
obtencidn de las licencias, permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante
la autoridad ambiental competente. B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A.
E.S.P.: 1. Cancelar en forma oportuna el pago de las obligaciones contraidas con el
contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 dias después, previa
. constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el supervisor del contrato.
2. Entrega de certificaciones y demas documentos solicitados por el contratista para el
optimo desarrollo del contrato. 3. La entidad debera retener el valor correspondiente a
las estampillas pro-universidad (1%), ProDesarrollo (2%), pro-hospital Santa Sofia (1%)
y proAdulto mayor (3%) y la contribucién especial del (5%) por cada pago que realice
al contratista. CLAUSULA TERCERA. PLAZO: EI plazo para la realizacion de estos
trabajos sera de 120 DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y
legales el valor del contrato asciende a la suma de SETECIENTOS CINCUENTA
MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
PESOS ($750.142.482,00) M/CTE INCLUIDO AU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo
entendido que el valor definitivo sera el que resulte de acumular los productos de la
cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida a satisfaccién por parte de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. alos precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro
de cantidades. PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL \}
PLAZO: Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias excepcionale \/\
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calificadas previamente, a través de escrito por parte del supervisor y autorizadas por
el Representante Legal de la Entidad, haya necesidad de modificar el valor del presente
contrato, lo podran adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor de este
expresado en salarios minimos legales mensuales vigentes; el plazo se ampliara
mediante documento. Una vez autorizadas las adiciones relacionadas con el contrato
EL CONTRATISTA procedera a ampliar las polizas relacionadas en la Clausula Décima
Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional. PARAGRAFO SEGUNDO:
Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran sujetos a la
apropiacién presupuestal bajo el rubro 2320101001030865, CDP N° 20230583 del 05
de junio de 2023. CLAUSULA QUINTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: La
supervision de esta obra sera el INGENIERO DE ZONA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
El supervisor velara por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA y representara los intereses de la empresa para la debida y
cumplida ejecucion del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido
por el Manual de Supervision de la Entidad. El Supervisor tendra las siguientes
atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el
cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalizacion y ejecucion, los cuales
se indican a continuacién: - Expedicién del registro presupuestal. - Constitucién de las
garantias exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a
la seguridad social. - Los demas requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA
cumpla con las obligaciones descritas en la clausula segunda del presente contrato. 3.
Informar al respecto las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha
certificacion se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban
realizarse. 5. Realizar durante la ejecuciéon del contrato la supervision tecnica,
administrativa, financiera y contable del mismo. 6. Supervisar que el objeto contractual
se ejecute de acuerdo con los parametros determinados por la entidad. 7. Debera
verificar la presentacion por parte del contratista al iniciar, durante y una vez finalizadas
las obras de los registros fotograficos impresos de las condiciones y avance de estas,
los cuales seran anexados a los informes presentados.8. Verificar el pago por parte del
contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales. 9.
Exigir la copia de los documentos que soportan las cuentas de pago, asi como elaborar
las actas de pago parciales y el acta final. 10. Verificar la vigencia de las coberturas de
los amparos solicitados en la clausula décima segunda relacionada con las garantias
exigidas para la ejecucién del contrato. 11. Solicitar los informes que consideren
pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados con la ejecucion de este.
12. Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de cualquier
circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en
el contrato. 13. Realizar el acta de cumplimiento del contrato y dar su visto bueno para
este fin. 14. ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR SERA RESPONSABLE DE
ALLEGAR EN LOS TERMINOS OPORTUNOS TODA LA DOCUMENTACION
RELACIONADA CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A LA SECRETARIA
GENERAL — SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA LA
DOCUMENTACION ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a la
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funcion desempefiada. PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza
mayor la supervision no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin,
este debera informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad,
con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designaciéon correspondiente.
CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades gue se consignan
en el cuadro de cantidades son las que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias
para el cumplimiento del objeto pero son susceptibles de modificacién, previa
comunicacion por escrito al CONTRATISTA, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS PRECIOS: Si durante el desarrollo
del contrato se requieren obras no previstas cuya ejecucion fuere indispensable, de
acuerdo con el concepto de Supervision, los precios unitarios seran estudiados,
ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El
. estudio de los precios no previstos debera ser siempre anterior a la ejecucion de los
trabajos correspondientes en documento escrito con previa autorizacién del
Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor total del
contrato serd cancelado mediante actas parciales de pago, previa presentacién de la
factura y constancia expedida por el supervisor de haberse cumplido con las
obligaciones sefaladas. Las facturas deberan ser presentadas dentro de los primeros
cinco (5) dias del mes correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales
y de seguridad social del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la
obra. Las facturas se cancelar4n de acuerdo con la programacién prevista por la
Tesoreria de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ninglin momento sera superior a
treinta (30) dias, salvo fuerza mayor o caso fortuito. No se realizara ningln pago
anticipado del valor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba el
CONTRATISTA seran las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra
realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e indirectos
imputables a la correcta ejecuciéon del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia
antes de la firma del acta de iniciacion el CONTRATISTA debera presentar las
. afiliaciones correspondientes a Salud, Pensién y Riesgos Profesionales de todos vy
cada uno de los trabajadores que participen en la ejecucidn de la obra, dicha
informacion sera confrontada por parte del supervisor, quien velara por el cumplimiento
de esta disposicion e informard directamente al Representante Legal de
EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para el pago del acta uno el
contratista debera presentar la fotografia de la valla o vallas ya instaladas si existieren.
PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara entre el Supervisory EL CONTRATISTA
donde se registraran los valores de los trabajos realizados y entregados a entera
satisfaccion. El valor de cada acta sera el resultado de la multiplicacion de las
cantidades de obra por los precios unitarios. El Supervisor podra hacer correcciones o
modificaciones a cualquiera de las actas aprobadas por este y podra retener el valor
correspondiente a la parte de las obras que el CONTRATISTA no haya entregado a su
entera satisfaccion. Ningun certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad
de los trabajos debera considerarse como aprobacion de los trabajos entregados.
PARAGRAFO QUINTO: Para el tramite del acta de cumplimiento (liquidacién) se debe
tener al menos el 20% del valor del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimien %&
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de las obligaciones derivadas del mismo. PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA
debera cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales (Cajas de compensacion familiar, FIC, SENA, ICBF). CLAUSULA
OCTAVA. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podréa ceder el contrato
sin previa autorizacién escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacion escrita del
representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su
ejecucién. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a
realizar, de ser necesario, la sefalizacion total del lugar donde se ejecute el objeto
contractual, esta actividad la realizar4 de acuerdo con las normas de transito que
regulen la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccion de cualquier
accidente. Los costos gque impliquen la realizacién de las obras de sefializacion y
complementarias seran asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que
implique ningin valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. ES.P.
PARAGRAFO: La valla o vallas que deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA en
el lugar donde se ejecute el objeto contractual, tendran una dimension de cuatro (4) por
dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA. ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se
cefirda a las especificaciones que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. le suministre.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION
DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportarda para el desarrollo del presente
contrato, su propio personal. Por consiguiente, como empleador del personal que
utilice, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de
su personal. Quedando entendido que no existe relacién laboral alguna entre
EMPOCALDAS S.A. E.S.Py el personal al servicio del CONTRATISTA, destinado a la
ejecucion del presente contrato. Por tanto, EL CONTRATISTA se hace responsable de
los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para
el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A.
ESP no asume obligacion alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA debera constituir a
favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P Pdliza de garantia unica expedida por compafiia
de seguros debidamente constituida en el pais que avale los siguientes riesgos: A)
CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables
al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al
treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al termino del
contrato y tres (3) meses méas. B) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones
laborales, de acuerdo con lo consagrado en el articulo 64 del Cédigo Sustantivo del
Trabajo, a que esta obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para
la ejecucion del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) afios méas. C)
ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del
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valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir del acta recibo
final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los
perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el
treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y
tres (3) meses mas. PARAGRAFO: Las garantias requieren para su validez, la
aprobacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y deberan ampliarse en |os porcentajes
sefialados, cada vez que se produzcan suspensiones, prérrogas o adiciones al contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de
caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato
CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA debera pagar a titulo de indemnizacién, una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la
. presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la
presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen
sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contratista con ocasion de la ejecucién del
presente Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA
DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA incumpla las
obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos que
forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicara las siguientes
sanciones y su valor sera descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto
por la garantia de cumplimiento y en ninglin caso su aplicacién sera entendida como
lieratoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del
contrato. POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL
CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos,
ni se realizan los actos y tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacion
del contrato dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, contados a partir de ia fecha
en que se ha entregado para la firma, se sancionara al CONTRATISTA con una suma
equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada
. dia de retraso. POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el
CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificacion
aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera sancionado con cero puntos veinticinco
por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspensiéon o
incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este
contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad de
requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente cero puntos tres por
ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario que transcurra y subsista
en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta
estipulacion, no se entendera extinguida la obligacion contratada por el CONTRATISTA
debido al contrato, ni se le eximira de la indemnizacién por los perjuicios causados a
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA QUINTA. INDEMNIDAD: El
Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasion de la
violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El
Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualqui@
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dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones o las de su personal hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. El
Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion
de caracter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las
obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o
terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
Contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. ACTA DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los
120 dias siguientes a la terminacién del contrato, las partes de comun acuerdo deberan
suscribir el acta de cumplimiento y en caso de que no lleguen a acuerdo sobre el
contenido de esta, sera practicada de manera auténoma por EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento
a las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y los parafiscales si hay
lugar a ello. Para el pago de la totalidad de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar
los recibos de pago al FIC, CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF,
teniendo como base las planillas de némina, ademas de las autoliquidaciones en salud,
pensién y riesgos profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen
en la ejecucién de la obra; adicionalmente la Tesoreria de la Entidad debera descontar
de las cuentas de pago, el cinco por ciento (5%) por concepto de contribucion especial
al impuesto de guerra. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO: El
presente contrato se perfecciona con la suscripcién de este y la expedicion del registro
presupuestal. Para su ejecucion se requiere la constituciéon y aprobaciéon de las
garantias exigidas y la verificacion por parte del contratante que el contratista se
encuentra afiliado al sistema de seguridad social integral y, parafiscales si hay lugar,
documentos sin los cuales no sera posible iniciar la ejecucién del contrato. CLAUSULA
DECIMA NOVENA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o
diferencias que surjan entre el Contratistay EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasién de
la firma, ejecucion, interpretacién, prorroga o terminacién del Contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la
revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco
(5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunlque por
escrito a la otra la existencia de una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA.
CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista informacién sujeta a alguna reserva
legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello,
debe comunicar a la otra parte que la informacién suministrada tiene el caracter de
confidencial. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral
del presente contrato, los siguientes documentos: 1. Estudio necesidad de la
contratacion. 2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 3. Fotocopia matricula
profesional. 4. Fotocopia de la cédula de ciudadania. 5. Registro Unico Tributario (RUT)
expedido por la DIAN. 6. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la
Contraloria General de la Republica. 7. Certificado de antecedentes disciplinarios
expedido por la Procuraduria General de la Nacion. 8. Certificado de antecedentes
judiciales. 9. Compromiso anticorrupcién. 10. Propuesta economica. 11. Registro Unico
de Proponentes, expedido por la Camara de Comercio. 12. Verificacién en el registro
nacional de medidas correctivas. 13. Demas documentos aportados y generados en
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virtud de la Solicitud Privada de Ofertas con Pluralidad de Oferentes N° 0107 de 2023.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez
firmado el contrato y después de su entrega, EL CONTRATISTA debera presentar para
la aprobacion por la entidad contratante: A). La garantia unica a favor de empresas
prestadoras de servicios publicos domiciliarios. Todo gasto que demande la legalizacion
del presente contrato estara a cargo del CONTRATISTA.
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JOSEOSECAR BEDOYA AGUIRRE CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA
Gerente (S Contratista
EMPOCALIAS S.A. E.S.P.
Contratante
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