Manizales- Caldas, 11 de octubre de 2023

Senor

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente

EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

La Ciudad

Referencia: Contrato de Obra N° 262

Asunto: Solicitud de Cesion del Contrato de Obra N° 262.

Cordial saludo;

Por medio de la presente, yo JUAN PABLO MORALES ACEVEDO identificado con
cedula de ciudadania N° 1.052.097.280 de Carmen de Bolivar, actuando en
representacion legal de INGCONSTRUCCIONES DE LA SABANA S.AS.
identificada con NIT. 901.310.443 - 8, solicito de la manera mas cordial y respetuosa
sea viabilizada la solicitud de Cesion del Contrato de Obra nimero 262 el cual tiene
por objeto: “GRUPO XXVI REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA LAGUNA FASE Il EN EL MUNICIPIO DE
SAMANA CALDAS.". Dicha solicitud se fundamenta en las siguientes
consideraciones: '

1.

2.
3%

Que, se suscribid Cesion de Contrato de Obra N° 262 el dia 24 de agosto de
2023.

Que, a la fecha se firmo acta de inicio y se legalizé el contrato en mencion.
Que, realizando el analisis de la capacidad residual actual de la empresa que
represento y que ejecuta el contrato en referencia, evidencio que la misma
se encuentra superada debido a la cantidad de compromisos contractuales
adquiridos, motivo por el cual se fundamenta la presente solicitud.

En consonancia con lo anterior, y con el fin de no incurrir en posibles
incumplimientos, solicito de la manera mas atenta y respetuosa a la entidad
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. lo siguiente: Autorizar la Cesion N° 2 del Contrato
de Obra N° 262 de 2023, para evitar retrasos en las obras teniendo en cuenta
su naturaleza como empresa de servicios publicos en busca de garantizar un
servicio esencial a las comunidades.

Que, con base en las consideraciones descritas anteriormente, resulta ser
una puesta en riesgo mayor el considerar continuar con la ejecucion del
contrato de la referencia, maxime con las condiciones que actualmente
ostenta la empresa que represento, en las que estariamos abocados a un




posible incumplimiento de las obligaciones contractuales y con el fin de evitar
efectos adversos al objeto contractual, por lo que, solicito nuevamente se
apruebe la solicitud expuesta en el numeral anterior.

6. Teniendo en cuenta que los citados acuerdos contractuales no tienen en su
forma de pago anticipo o pago anticipado, no habria lugar a devolucion o
retribucién econdmica.

7. Que a la fecha no existe avance de obra, ni limitacion alguna para la
suscripcion de la cesién del contrato.

Agradecemos enormemente su confianza y compresion.

Cordialmente,

jm ?ab\o Yovrales, &

JUAN PABLO MORALES ACEVEDO

C.C N° 1.052.097.280 de Carmen de Bolivar
Representante Legal

INGCONSTRUCCIONES DE LA SABANA S.A.S.
Contratista Contrato de Obra N° 262




