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MODIFICACION N° 1 AL CONTRATO N° 0243 DE 2023 CUYO OBJETO
ES: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
GRUPO XX RISARALDA, SECTORES CERRAMIENTO PERIMETRAL EN
LA MALLA ESLABONADA Y LABORES DE MANTENIMIENTO PARA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REMODELACION
DE LAS 2 ESTACIONES DE BOMBEO, REPOSICION DE
ALCANTARILLADO CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 A LA 7 (PARQUE A
SALIDA A SAN JOSE), FASE 1, REPOSICION DE ACUEDUCTO
CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 A LA 7 (PARQUE A SALIDA A SAN
JOSE) FASE1, REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO CARRERA 2
CALLES 1 A LA 7 (PARQUE SALIDA A SAN JOSE) FASE | EN EL
MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. Y CONSORCIO JGC 2023.

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE,
identificado con cédula de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales,
Caldas quien obra en nombre y representacion de EMPOCALDAS S AE.S.P.
NIT 890.803.239-9 en su calidad de Gerente debidamente facultado
mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera
de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria
Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta
Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de Manizales y
Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien
en el curso de este documento se denominara EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
de una parte y de otra parte JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR,
identificado con la cédula de ciudadania N° 15.914.793 expedida en
Riosucio, quien actia en nombre y representacion del CONSORCIO JGC
2023 con identificacion tributaria N° 901.764.784-2, y que para efectos de la
presente modificacion se denominara EL CONTRATISTA hemos convenido
realizar una modificacién al Contrato de 0243 de 2023 suscrito entre las
partes el dia 05 de julio de 2023, previas las siguientes consideraciones: 1)
Que actualmente se encuentra suscrito y en ejecucién el contrato de la
referencia, el cual tiene como plazo de ejecucion 120 dias calendario,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. 2) Que segun Circular
No. 018 del 19 de octubre de 2023, emanada por el sefior gerente de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. donde se establecié iniciar la modificacion de los
contratos de obra publica que se encuentren vigentes en el sentido de
modificar la clausula que incluye IVA en el valor del contrato a efectos de
excluirla. 3) Que segun estudio de necesidad suscito por el Jefe .Dpto.
Operacién y Mantenimiento, fechado del 24 de octubre de 2023 manifiesta
que: “La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P.
es una Sociedad Anénima Comercial de Nacionalidad Colombiana, del orden
Departamental, clasificada como empresa de servicios publicos, con
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autonomia administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige por lo
dispuesto en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001 disposiciones afines y
reglamentarias vigentes o por las disposiciones legales que las modifiquen,
complementen, adicionen o sustituyan; por las normas del Ministerio Medio
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisién de Regulacién de
Agua Potable y Saneamiento Basico y la Superintendencia de Servicios
Publicos Domiciliarios. El capital de la Empresa en 100% oficial y los
accionistas son el Departamento y 21 municipios de Caldas. Es conveniente
dar aplicacion a la circular 018 del 19 de octubre del 2023 para excluir el
valor del IVA a los contratos de obra publica, en virtud de los consagrado en
el Articulo 100 de Ley 21 de 1992. La eliminacién del IVA contribuird a la
reduccion de los costos de los proyectos de obra, lo que permitiré que més
proyectos sean realizados, aumentando la accesibilidad de los servicios
sanitarios a la comunidad. Esto es de vital importancia para garantizar la
salud y el bienestar de los ciudadanos del Departamento de Caldas donde se
presta el servicio. Ademas, la eliminacion del IVA reducira los costos de
efecucion de los proyectos, lo que se traduciréd en ahorros significativos para
la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas. Estos recursos podran destinarse
a la ejecucion de méas proyectos o a mejorar la calidad de los servicios
existentes. Es oportuno dar cumplimiento al Articulo 100 de Ley 21 de 1992,
con el fin de no pagar IVA sobre el contrato No. 0243 del 2023 que es de
obra publica por lo anterior es necesario realizar el documento respectivo
para modificar la Clausula Cuarta Quedando asi : Para efectos fiscales y
legales el valor del contrato asciende a la suma de: QUINIENTOS
VEINTISEIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS ($526.089.549) INCLUIDO AU, siendo
entendido que el valor definitivo sera el que resulte de acumular los
productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida a
satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P a los precios unitarios
establecidos y pactados en el cuadro de cantidades. Adicionalmente en todo
el contrato se debe eliminar la parte donde se manifieste que se incluye IVA
sobre utilidades”. 4) Que la presente modificacion cumple con los
presupuestos sefalados en el articulo 25 del Manual de Contratacion, el cual
dispone: “/as condiciones del contrato podran modificarse durante el plazo de
e,_r'ecucfén, previo acuerdo entre Jas partes, cuando se presenten
circunstancias que lo justifiquen”. 5) Que el Gerente de EMPOCALDAS S A
E.S.P. encuentra ajustada y motivada la modificacién para este contrato, y
teniendo en cuenta que los contratos son por excelencia acuerdos
bilaterales, entre las partes hemos acordado: CLAUSULA PRIMERA:
Modifiquese la clausula cuarta del contrato de Ia referencia, la cual quedara de
la siguiente manera: CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para
efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la suma de:
QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($526.089.549) INCLUIDO AU
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siendo entendido que el valor definitivo sera el que resulte de acumular los
productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida a
satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. a los precios unitarios
establecidos y pactados en el cuadro de cantidades; Adicionalmente en todo
el contrato se eliminara la parte donde se manifieste que se incluye IVA
sobre utilidades. CLAUSULA SEGUNDA: Para efectos legales y fiscales
contindian vigentes las demas clausulas del presente contrato con igual
alcance y contenido.

Para constancia se firma la presente a los 03 dias del mes de noviembre de

o

L7

X

NDRES FELIPE TABA ARRO

Gerente :
EMPOCALDAS S.A E.§P.
Contratante

(L el

Vo. Bo: LUCY ANDREA RODRIGUEZ
Secretaria General

Elabor6: Juan Camilo Aristizabal Valencia

Abogado — Secretaria General

Contratista

Vo. Bo: SERGIO HUI RO
Jefe Dpto. Operacion y Ma enimiento

o Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
\. pEX - (+57) (6) 8867080 NIT. 890803.239-9

pPaginadded




£ Empocaldas empocaldas_oficial

M empo@empocaldas.com.co
& www.em pocaldas.com.co

em Ocaldas J'&} Gobierno de
ummﬁm Juntos ty bienestar @ GCKQLﬁdAvs

PRIMERO, |
LAGENTE

CIRCULAR No 018
Manizales, 19 de Octubre de 2023

DE: GERENCIA
SECRETARIA JURIDICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PARA: LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ
Secretaria General

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Jefe Departamento Planeacién y Proyectos

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROANOS
Jefe Departamento Operacion y Mantenimiento

ASUNTO: Exclusién del Impuesto al Valor Agregado IVA en contratos de obra publica.

La Secretaria Juridica de EMPOCALDAS S.A. ES.P.. presentd a la Gerencia, concepto juridico
relacionado con la Exclusién del Impuesto al Valor Agregado-IVA, a los contratos de Obra publica
que celebra la empresa con personas naturales y/o juridicas.

Dicha postura fue ratificada por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales quien, en respuesta
a solicitud de Concepto, corrobors que en virtud del articulo 100 de la L.ey 21 de 1992, los contratos
de obra publica que se celebren con personas naturales y/o juridicas estan excluidos de IVA, siempre
y cuando se rednan los siguientes requisitos:

1. La parte contratante debe corresponder a una_entidad territorial y/o a una entidad
descentralizada del orden Departamental o Municipal, inclusive Distrital; en otras palabras,
se lrata de un sujeto calificado.

2. La parte contratista puede ser una persona natural y/o juridica.

3. Elcontrato celebrado debe ser uno de obra publica, en los términos del articulo 32 de la Ley
80 de 19931."

Por lo antes expuesto y amparados en las normas legales y conceptos jurfdicps que rgg_ulgr_w la
materia, es necesario que la Empresa, a través de las dependencias correspondientes, dé inicio a
las siguientes actividades:

! Oficio 916981 — interno 1203 del 19 de septiembre de 2022 DIAN.
Oficio No. 1299 [907887] 24-10-2022
Oficio No 17188 de 29 de junio de 2018
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. Coordinar en el menor tiempo posible, entre los departamentos de Operacion 'y
Mantenimiento, Planeacién y Proyectos y la Secretaria General, para dar inicio a la modificacion de
los contratos de obra publica que se encuentran vigentes, en el sentido de cambiar la Clausula que
incluye el IVA en el valor del Contrato, a efectos de excluirla.

. Una vez perfeccionada la modificacién contractual, abstenerse de. recibir y aprobar facturas
de obra publica que incluyan el Impuesto al Valor Agregado-IVA.

Los nuevos estudios de necesidad para la celebracion de contratos de Obra Publica deberan excluir
el valor del IVA, en virtud de lo consagrado en el articulo 100 de la ley 21 de 1992.

Atentamente,
I =0~ n \Q
N LN Abaice ()
f“"-—"—‘—'a!:- L.:..‘_U‘!_ CI‘PC\) A .
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA
Gerente Jefe Depto. Administrativo y Financiero

s

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
Secretario Juridico

Copia:  Fabio Cardona Marin, Jefe Control Interno
José Oscar Bedoya Aguirre, Jefe Seccién Presupuesto

) - NE
Revis6: John Jairo Marquez Castafieda, Abogado Externo = -

Proyecté: Estefania Londorio Osorio, Jefe Seccién Contabilidad Ewgoﬂa
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5 GESTION CONTRATACION F-GC-01
’"‘W""’” Version: 14
ESTUDIO DE NECESIDAD DE CONTRATACION 2023-08-16
| Fecha del estudio 24/10/2023

Objeto de la contratacion

Otro si al contrato No. 243 del 2023 Reposicion de redes de acueducto y alcantarillado Grupo XX Risaralda sectores
cerramiento perimetral en malla eslabonada y labores de mantenimiento para el tanque de almacenamiento, mantenimiento y
remodelacién de las 2 estaciones de bombeo, reposicion de alcantarillado carrera 2 entre calles 1 a la 7 (parque a salida a
san José) fase |, reposicion de acueducto carrera 2 entre calles 1 a la 7 (parque a salida a san Jos¢) fase |, reposicion de
pavimento asfaltico carrera 2 entre calles 1 a la 7 (parque a salida a san José) fase | en el municipio de Risaralda Caldas.

Requerimiento previo

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACION

Necesidad

Conveniencia

La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A E.S.P" es una Sociedad Andnima Comercial de
Nacionalidad Colombiana, del orden Departamental, clasificada como empresa de servicios publicos, con autonomia
administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001
disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las disposiciones legales que las modifiquen, complementen,
adicionen o sustituyan; por las normas del Ministerio Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisién de
Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basico y la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios. El capital
de la Empresa en 100% oficial y los accionistas son el Departamento y 21 municipios de Caldas.

La Empresa mediante cicurlar 018 del 19 de octubre del 2023, emanada por el sefior Gerente, Jefe Departamento
Administrativo y Financiero, y el Secretario Juridico, establecio que en el menor tiempo posible dar inicio a la modfiicacion
de los contratos de obra publica que se encuenten vigentes en el sentido de cambiar la clausula que incluye IVA en el
valor del contrato a efectos de excluirla

Es conveniente dar aplicacion a la circular 018 del 19 de octubre del 2023 para excluir el valor del IVA en virtud
de los consagrado en el Articulo 100 de Ley 21 de 1992. La eliminacion del IVA contribuira a la reduccion de
los costos de los proyectos de obra, lo que permitira que méas proyectos sean realizados, aumentando la
accesibilidad de los servicios sanitarios a la comunidad. Esto es de vital importancia para garantizar la salud y
el bienestar de los ciudadanos del Departamento de Caldas donde se presta el servicio. Ademas, la
eliminacion del IVA reducira los costos de ejecucion de los proyectos, lo que se traducira en ahorros
significativos para la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas. Estos recursos podran destinarse a la ejecucion
de mas proyectos o a mejorar la calidad de los servicios existentes.
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Es oportuno dar cumplimiento al Articulo 100 de Ley 21 de 1992, con fin de no pagar IVA sobre el contrato No.
243 del 2023 que es de obra publica por lo anterior es necesario realizar el documento respectivo para
modificar la Clausula Cuarta Quedando asi : Para efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la
suma de : QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y

Oportunidad NUEVE PESOS ($526.089.549) INCLUIDO AU, siendo entendido que el valor definitivo ser4 el que resulte de
portuniaad |, cumular los productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida a satisfaccién por parte de
EMPOCALDAS S.A E.S.P a los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades.

Utilidades IVA

Adicionalmente en todo el contrato se debe eleminar la parte donde se manifieste que se incluye IVA sobre

REQUISITOS TECNICOS Y LEGALES DEL BIEN O SERVICIO

Aspectos
Técnicos del
bien y/o
servicio

Los mismos establecidos en el contrato No. 243 del 2023

Codificacion

CODIGO NOMBRE

estandar de
producto y

servicios de la
Naciones

Unidas.

item

Cadigo inventario Descripcion del bien o servicio unidad

Cantidad

DATOS ADICIONALES (Solo aplica para obras)

Empleos Generados | Poblacién Beneficiada |

Coordenadas del sitio de la obra

EXPERIENCIA REQUERIDA

Condiciones
de idoneidad y
experiencia
que llevan a
contratar a la
persona
natural o

N/A

juridica

SOPORTE DE PRECIOS DEL MERCADO

Persona n

atural o Juridica y contacto Teléfono Email

Valor
cotizaciéon

Presupuesto Oficial

Adjuntar soportes del precio del mercado
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Todos los precios deben incluir IVA

Adjuntar matriz de precio del mercado, debera adjuntar constancia de las condiciones de calidad, condiciones de especialidad o
idoneidad del oferente, con su respectiva cotizacion. Para tener una adecuada matriz de mercado, deberan obtenerse al menos dos
cotizaciones con todos las especificaciones necesarias.

PRESUPUESTO
Vigencia actual (2023) Vigencia futura (2024) Total vigencias
Cod. Rubro Nombre rubro de apropiacion Valor de la apropiacion
| TOTAL CDP

LA INVERSION OBJETO DEL PRESENTE ANALISIS ESTA INCLUIDA EN EL POIR?

Consecutivo del proyecto Nombre del Proyecto Afio de entrada en Operacién

¢(SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES?

Codigo UNSPSC DESCRIPCION

# Comunicacion FECHA DE ENVIO

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Obligacién APLICA
Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacién y aspectos Aplica
contemplados en la solicitud de oferta. P
El contratista debera concertar con el supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto Aplica
del contrato y las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P.. P
Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. Aplica
Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago Aplica
correspondiente. P
En caso de tener trabajadores a cargo debera suministrar los elementos de proteccion requeridos para el desarrollo de su Aplica
funcién y asegurarse de que los usen. P
Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del Koliss
contrato se le impartan por parte de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor ). Como presentar los informes que se exija. P
En el evento que algun o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor del contrato, dichos productos
deberan ser retirados por cuenta y riesgos del contratista a la mayor brevedad posible. (o en el tiempo indicado en la N aliea
invitacion) El contratista debera corregir cualquier problema que se presente, respondiendo por partes dafiadas, por su P
cuenta y riesgo durante la garantia.
Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. Aplica
Informar oportunamente al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y N6 alica
proponer soluciones para garantizar la prestacion del servicio. oap
Las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. Aplica
Cada tubo suministrado debe ser marcado con los siguientes datos: 1) Numero de Identificacion del tubo o Codigo de
trazabilidad, 2) Nimero de certificado, 3) Organismo de certificacion del producto, 4)Numero del Lote, 5) Fabricante de la|  No aplica
tuberia, 6) NIT-DV
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Junto con la tuberia se debera entregar la siguiente tabla con los datos solicitados:

Numero de Numero de |Organismo de certificacion del |Numero del Lote Fabricante de la tuberia NIT-DV
Identificacion del tubo o| certificado  [producto No ap|ica
Para el caso de mercancias que se requieren que sean entregadas en las seccionales o en las plantas, se debe
coordinar con el Administrador de la seccional, garantizando la debida anticipacion para el adecuado descargue de las No aplica
mercancias y una correcta inspeccion de los elementos entregados.
El descargue de las mercancias se debe realizar por cuenta y riesgo del contratista. No aplica
Para los bienes cuya entrega deba realizarse la sede administrativa en la ciudad de Manizales, ésta debe hacerse en la
seccion de suministros para verificar, de manera conjunta con el Supervisor del contrato, ia entrada y el estado de las No aplica
mercancias recibidas
Se considerara como recibida la mercancia, por parte de EMPOCALDAS S.A. ES.P en la sede central (Sede
Administrativa de Manizales) cuando el documento de entrega cuente con la firma del Jefe de la Seccion de Suministros y|  No aplica
del Supervisor o los supervisores del contrato.
Se considerara como recibida la mercancia, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en las seccionales, cuando el
documento de entrega cuente con la firma del Administrador en la respectiva remision, y en el caso de contratos, No aplica
adicionalmente se requiere la firma del Supervisor.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
Cumplir con las especificaciones técnicas las cuales pueden ser consultadas en la pagina web www.empocaldas.com.co
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE EMPOCALDAS
Las obligaciones especificas a cargo de Empocaldas S.A. E.S.P. seran las siguientes: APLICA
Pago oportuno de las obligaciones contraidas con el contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 AllEq
dias despues. P
Entrega de certificaciones y demas documentos solicitados por el contratista para el 6ptimo desarrollo del Contrato. Aplica

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

Reposicion de redes de acueducto y alcantarillado Grupo XX Risaralda sectores cerramiento perimetral en malla
eslabonada y labores de mantenimiento para el tanque de almacenamiento, mantenimiento y remodelacion de las 2

Lugar de ! e : " .

. o estaciones de bombeo, reposicién de alcantarillado carrera 2 entre calles 1 a la 7 (parque a salida a san José) fase |,

EiRman reposicion de acueducto carrera 2 entre calles 1 a la 7 (pargue a salida a san José) fase |, reposicion de pavimento
asfaltico carrera 2 entre calles 1 a la 7 (parque a salida a san José) fase | en el municipio de Risaralda Caldas.

F_’iazo .d.e Lo estipulado en el contrato de obra Publica No. 243 del 2023

ejecucion

FORMA DE PAGO
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Forma de

Pago Los valores a cancelar no incluyen el impuesto al valor agregado IVA

El contratista entiende que en virtud de la ordenanza 816 del 22 de Diciembre de 2017 de la Asamblea Departamental de
Caldas, el recaudo sobre las estampillas se efectuard mediante retencién sobre los anticipos, pagos parciales, pagos o
abonos en cuenta; por lo tanto el contratista autoriza con la firma del presente contrato y/o carta de presentacion de la
oferta para que la Empocaldas S.A. E.S.P. efectué los descuentos correspondientes por el monto equivalente al valor de
Condiciones |las estampillas

para Pago [1. Presentacion de la factura

2. Informe de recibo de almacén.

3. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor.

4. Certificado o planilla del pago de aportes de seguridad social y/o aportes parafiscales segun corresponda.

5. Las demas que requiera el supervisor del contrato y la lista de chequeo de Empocaldas S.A. E.S.P.

Estampilla a descontar APLICA
Estampilla Pro Universidad (1%) No aplica
Estampilla Pro Desarrollo (2%) No aplica
Estampilla Pro Hospital (1%) No aplica
Estampilla Pro Adulto mayor (3%) No aplica
Contribucién Especial (5%) - Sélo aplica para obras No aplica

ASIGNACION Y DISTRIBUCION DEL RIESGO
Riesgo

Esta a cargo de contratista, el incremento de precios de los elementos relativos a la materia prima para producir el bien a adquirir a nivel
nacional e internacional, cuando se trate de contrato de obra.

Esta a cargo del contratista el riesgo comercial, entendido como los eventos desfavorables relacionados con el valor y pago del contrato,
causados por variaciones en las condiciones del mercado, aumento en los factores de produccion, en el valor de los insumos o de los
fletes

Esta a cargo del contratista el riesgo pais, entendido como el cambio de las politicas en el pais de origen.

Esta a cargo del contratista el riesgo operativo, entendido como los eventos relacionados con los procesos de produccion, transporte y
entrega del producto, tales como: Falta de disponibilidad de Materia Prima, insuficiente capacidad de produccién, retrasos en el tiempo de
entrega, incumplimiento en los protocolos de la Empocaldas S.A. E.S.P. para la entrega de producto, entrega de producto no conforme,
perdida, destruccion o deterioro antes de efectuar la recepcion en la Empocaldas S.A. E.S.P..

Esta a cargo del contratista el Incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, como calidad del elemento suministrado.
Fuga de informacion confidencial y privilegiada de la entidad. Pérdida de los elementos a suministrar.

La forma de mitigarlos sera con la constitucion de las garantias respectivas, calidad, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

SUPERVISION

Nombre del Supervisor Administrativo Cargo del Supervisor

FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ INGENIERO DE ZONA

Nombre del Supervisor Técnico Cargo del Supervisor

FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ INGENIERO DE ZONA

GARANTIAS

Tipo de garantias APLICA
Pdliza de garantia de seriedad de la oferta. No aplica
Cumplimiento No aplica
Salarios, prestaciones sociales e indemnizacién de personal No aplica
Estabilidad y calidad de la obra No aplica
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Responsabilidad civil extracontractual No aplica
Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados No aplica
Calidad No aplica
TIPO DE CONTRATO
Tipo de contrato

Suministros No aplica
Arrendamiento No aplica
Obra Aplica

Consultoria No aplica
Prestacion de Servicio No aplica
Interventoria No aplica
Compra Venta No aplica
Orden de compra o Servicio No aplica
Convenio Inter-Administrativo No aplica
Contrato Inter-Administrativo No aplica
Otro No aplica

CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratacion de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado
contrato, cumpliendo con los parametros legales sefialados en las normas anteriormente citadas y las deméas complementarias. SE

Solicitado por: Aprobado por:

Firma il Firma :
SERGIO HU OPERA

Nombre SERGIO HUMBERT@P A PROANOS |Nombre PRRQANGZS

JEFE DEPTO O CIONY JEFE DEPTO CIONY
Cargo MANT ENTO Cargo MANTEMIKIIENTO

Revision Juridica (Secretaria General)
. N \ j Lucy Andrea Rodriguez Jiménez
5 ™~

(Firma (MKM\Z\L et Secretaria General
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