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CESION AL CONTRATO DE OBRA 242 DEL 2023 CUYO OBJETO ES:
GRUPO IX, REPOSICION RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 11
CARRERAS DE LA 9 A LA 12, REPOSICION RED DE ACUEDUCTO EN LA
CALLE 3 CARRERAS 7 MANZANA 6 CARRERA 6, REPOSICION RED DE
ACUEDUCTO EN LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 2 A 5, REPOSICION
RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 18 ENTRE CARRERAS 2 A 4 EN EL
MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado
con cédula de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien
obra en nombre y representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P, con NIT
890.803.239-9 en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante
Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales
y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de
Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta Directiva de abril
08 de 2021, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley
142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien en el curso de este
documento se denominara EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y de otra parte
WENTZER MAURICIO LEON TORRES, identificado con la cédula de
ciudadania N° 91.075.487 de San Gil, actuando en nombre propio, y quien afirma
hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades y quien
para efectos del presente se denominarda EL CEDENTE y EDGAR ADOLFO
HOYOS GARCIA identificado con cedula de ciudadania N° 15.918.580 de
Riosucio, quien para efectos del presente contrato se denominara EL
CESIONARIO, hemos convenido acordar la cesién del contrato No. 242 de 2023
procedimiento que se regira por la Ley 142 de 1994, Resolucion CRA 151 de
2001 compilada en el Decreto 1077 de 2015 y demas disposiciones que en
materia de servicios publicos domiciliarios tengan aplicacién, previas las
siguientes consideraciones: 1) Que el pasado 05 de julio de 2023, las partes
suscribieron el Contrato de Obra N° 242 de 2023, cuyo objeto es GRUPO IX,
REPOSICION RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 11 CARRERAS DE LA 9
A LA 12, REPOSICION RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 3 CARRERAS
7 MANZANA 6 CARRERA 6, REPOSICION RED DE ACUEDUCTO EN LA
CALLE 14 ENTRE CARRERAS 2 A 5, REPOSICION RED DE ACUEDUCTO
EN LA CALLE 18 ENTRE CARRERAS 2 A 4 EN EL MUNICIPIO DE LA
DORADA CALDAS. 2) Que no se ha suscrito acta de inicio hasta la fecha, y
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adicional a lo anterior no se ha legalizado el Contrato de Obra N° 242 de 2023.
3) Que el plazo del contrato sera de 120 DIAS CALENDARIOS contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio. 4) Que EL CEDENTE mediante oficio del 15
de julio de 2023, manifiesta su imposibilidad de iniciar con la ejecucion del
contrato, bajo las siguientes consideraciones: 1. Que se suscribi6é contrato de
obra N° 242 el dia 05 de julio de 2023. 2. Que a la fecha NO hemos firmado acta
de inicio, ni legalizado el contrato de obra. 3. Que debido a situaciones atipicas
y exégenas a su entidad no me encuentro en capacidad de desarrollar las
labores encomendadas en el contrato relacionado en el asunto, pues debido a
situaciones internas me he quedado sin el personal profesional requerido para
el desarrollo de labores. 4. Que resulta ser una puesta en riesgo mayor el
considerar ejecutar el contrato de referencia con las condiciones que
actualmente me han acaecido. 5. Que en pro de evitar el no cumplimiento y
evitando efectos adversos al objeto contractual no me es viable desarrollar el
citado contrato. 6. Que los citados acuerdos contractuales no tenian en su forma
de pago anticipo o pago anticipado por lo tanto no hay lugar a devolucion o
retribucion econémica. 7. Que a la fecha no existe avance de obra, ni limitacién
alguna para la suscripcion de la Cesion del contrato. 5) Que segun el Manual de
Contratacion de la Empresa y la Clausula Octava del Contrato el contratista no
podra ceder el contrato sin previa autorizacién escrita por parte de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 6) Que teniendo el contrato se cedera a partir del 15
de agosto de 2023, por un plazo de 120 DIAS CALENDARIOS contados a partir
de la suscripcién del acta de inicio. 7) Que una vez revisados los documentos
aportados por EL CESIONARIO se establece que cumple con el perfil requerido,
en cuanto a capacidad, idoneidad y experiencia para el desarrollo de las C
actividades objeto del contrato de conformidad a los estudios previos iniciales.
8) Que la jurisprudencia ha sefialado que las condiciones técnicas,
profesionales, econémicas y financieras que ostenta el cedente deben
mantenerse en el cesionario, al respecto el Consejo de Estado ha sefalado:
“Con fundamento en las precisiones y consideraciones precedentes se concluye
que, en definitiva, el contrato estatal se celebra intuitu personae en cuanto el
contratista es elegido en consideracion a que sus condiciones objetivas (habitos
de cumplimiento, experiencia, organizacion, equipos, plazos y precios
ofrecidos), son los mas favorables a la administracion y por lo tanto es su
obligacién asegurarse de que dichas condiciones se mantengan, para lo cual
resulta valido, por ejemplo, condicionar la cesion del contrato a que el cedente,
contratista originario, cuente con su previa autorizacion, por cuanto como bien
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se sabe, la cesién del contrato implica la sustitucién en la persona del contratista,
de forma tal que frente al contratista originario se extinguen las obligaciones y
derechos derivados del contrato cedido en virtud del fenémeno de la novacion,
para ser trasferidas al cesionario quien en adelante ostentard la calidad de
contratista y frente a quien la administraciéon debe exigir las calidades técnicas,
financieras y administrativas necesarias para garantizar el adecuado
cumplimiento del objeto contractual”. 9) Que para EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
es necesario que el objeto contractual se ejecute en su totalidad y sin dilaciones,
por lo cual, analizadas las razones que impiden al contratista su continuacion, el
Gerente de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. mediante formato de autorizacion de cesion, autoriza que el Contrato N°
242 de 2023 sea cedido a partir del 15 de agosto de |la presente anualidad a
EDGAR ADOLFO HOYOS GARCIA identificado con cedula de ciudadania N°
15.918.580 de Riosucio, en consideracién a lo estipulado en el Manual de
Contratacién y en la Clausula Octava del Contrato. 10) Que el Gerente de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. encuentra procedente la Cesion del presente
contrato. En consecuencia y teniendo en cuenta que los contratos son por
excelencia acuerdos bilaterales entre las partes y que conforme con lo anterior,
las partes proceden a la cesién del contrato de acuerdo con las siguientes
clausulas;: CLAUSULA PRIMERA: AUTORIZACION: Mediante el presente
documento EMPOCALDAS S.A. E.S.P. autoriza y acepta expresamente la
cesion del contrato de obra N° 242 de 2023 a favor de WENTZER MAURICIO
LEON TORRES. CLAUSULA SEGUNDA. CESION: EL CEDENTE, cede a favor
de EL CESIONARIOQ, el contrato de obra N° 242 de 2023, con todos los derechos
y obligaciones que del mismo se deriven a partir de la suscripcion del presente
docuemneto. CLAUSULA TERCERA. BALANCES FINANCIEROS DEL
CONTRATO: Se procede a clarificar el balance financiero del contrato N° 242
de 2023 hasta el 15 de julio de 2023, de acuerdo con la siguiente descripcion:

ESTADO DE LA CUENTA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $693.324.809,00
VALOR PAGADO AL CEDENTE $0
SALDO A EJECUTAR POR EL |$693.324.809,00
CESIONARIO

PARAGRAFO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. no adeuda sumas de dinero al
CEDENTE relacionadas con actas de pago parciales o finales. CLAUSULA
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CUARTA. PAZ Y SALVO: EL CEDENTE Y EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
declaran estar a paz y salvo por concepto relacionado con el contrato de obra
N° 242 de 2023. CLAUSULA QUINTA. Las demas clausulas del Contrato N°
242 de 2023 contintian con igual alcance y contenido. CLAUSULA SEXTA:
PERFECCIONAMIENTO: La presente cesion se perfecciona con la suscripcién
de las partes.

ra constar\cia se ﬁrmi en Mani s a los 09 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023

(el T
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE WENTZER MAURICIO LEON TORRES
Gerente Cedente

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Contratante

EDGAR ADOLFO HOYOS GARCIA
Cesionario

Q.MSV@JE
Vo. Bo: LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ
Secretaria General

Vo. Bo: ESTEFANIA LONDONOOS
Jefe i ntabilidad
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