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Construyendo juntos tu bienastar

CONTRATANTE
CONTRATISTA

OBJETO

VALOR

RECURSOS
PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION INICIAL
PRORROGA 01

ACTA DE SUSPENSION 01

ACTA DE REINICIO 01
PRORROGA 02

ACTA SE SUSPENSION 02

ACTA DE REINICIO 02

NUEVA FECHA DE TERMINACION

'8} Gobiernode
O CATBAs

& www.empocaldas.com.co

ACTA DE REINICIO No. 02

CONTRATO DE OBRA No. 210 DE 2022

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Q&Q INGENIERIA S.A.S / JESUS DAVID QUINTERO GARCIA

GRUPO 4. TRAMO 1: REPOSICION RED DE ACUEDUCTO SECTOR VIA PRINCIPAL
DEL CORREGIMIENTO DE GUARINOCITO Y CRUCE VIA A VICTORIA. TRAMO 2:

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR
LA GRANJA (VIVIENDAS DE LA GOBERNACION), MUNICIPIQ DE VICTORIA.

TRESCIENTOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS
PESOS MCTE ($300.544.032) INCLUIDO AlU E IVA SOBRE UTILIDADES

CDP 00826 RECURSO CREDITO INFICALDAS POR $9.000 MILLONES
60 DIAS CALENDARIO

22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

21 DE NOVIEMBRE DE 2022

60 DIAS CALENDARIO

27 DE DICIEMBRE DE 2022

24 DE MARZO DE 2023

60 DIAS CALENDARIO

01 DE JUNIO DE 2023

25 DE JULIO DE 2023

05 DE AGOSTO DE 2023

En el municipio de La Dorada , Caldas, a los veinticinco (25) dias del mes de julio de 2023 se reunieron en las oficinas de la Empresa
de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", el sefior JESUS DAVID QUINTERO GARCIA, representante legal de la
Q&Q INGENIERIA S.A.S, en calidad de Contratista y el ingeniero OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO, Ingeniero de Zona
Oriente de la Entidad Contratante, como Supervisor del presente Confrato, con el fin de reiniciar las obras y/o actividades
correspondientes al contrato de la referencia, toda vez que las dificultades que obligaron a la suspension del contrato ya fueron

superadas.

Para constancia se firma en La Dorada, Caldas, a los veinticinco (25) dias del mes de julio de 2023

—

REP LEGALQ & Q NGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

NTERO GARCIA

OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
ING. ZONA EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

SUPERVISOR

° Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
\. PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.235-9




FORMATO LEGALIZACION POLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO

REINICIO No. 2
CONTRATO

OBJETO

LUGAR DE EJECUCION
VALOR

CONTRATISTA

NIT

PLAZO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.
POLIZA DE RCE No.

COMPANIA DE SEGUROS

T il
210 DE 2022 i

GRUPO: 4. TRAMO 1: REPOSICION RED DE ACUEDUCTO SECTOR VIA
PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE GUARINOCITO Y CRUCE VIA A
VICTORIA. TRAMO 2: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DEL SECTOR LA GRANJA (VIVIENDAS DE LA
GOBERNACION) MUNICIPIO DE VICTORIA

VICTORIA - CALDAS
$420.118.858

Q & Q INGENIEIRA S.A.S
901.446.821-3

EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRORROGA No. 2

42-45-101053690
42-40-101040979

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA CUMPLE YIGENCIA VALOR AMPARADO
DESDE | HASTA

CUMPLIMIENTO si 22-5ep-22 | 08-nov-23 | § __ 126035657,40
SALARIOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS Si 22-5ep-22 | _08-ag0-26 | § 84.023.771,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA S 5 ANOS O MESES O DIAS | $ 84.023.771,60
bkttt sl 22.sep22 | 08nov-23 |$  126.035.657,40
REQUISITOS LEGALIZACION CUMPLE

ESTAMPILLA PRODESARROLLO NA

ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NA

ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA NA

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR NA

CLAUSULAS EXORBITANTES NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE
CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO 210 DE 2022 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APR

JOSE OSCAR

Suplente

IRMA A LOS 27/07/2023

\

LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ
Secretaria General

¢~ {
N
CONTRATISTA. ANDRES FELIPE GIRALDO RIOS - CONTRATISTA SEC. GENERAL




gEEURDS POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
ESTRDO 5.R.

o RS S EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL CoD.sucC * NO.POLIZA ANEXO
MANIZALES MANIZALES 42 42-45-101053690 8

el FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA ALAS

= DIA MES ANO DlA MES ANO HORAS DlA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO

25 I 07 | 2023 22 | 09 I 2022 00:00 06 | 08 | 2028 23:59 ANEXO DE PRORROGA

: —_DATOS DEL TOMADOR GARANTIZADO

;___ gggllill:fE O RAZON Q&Q INGENIERIA S.AS. IDENTIFICACION NIT: 901.446.821-3
EDIRECCION: CARRERA 21 NRO 30-03 OF 701 |CIUDAD: MANIZALES, CALDAS |TELEFONO: 3233266072

DATOS DEI ASEGURADO { BENEFICIARIO
‘_ BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P. IIDENT!HCACION NIT: 390_503_239.9‘

DIRECCION: CR 23 NRO.75 -82 CIUDAD:  MANIZALES, CALDAS TELEFONO 8867080

OBJETO DEL SEGURO

%4 CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL|
ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EN EL CONTRATO
No 210 CUYO OBJETO ES: GRUPO 4 TRAMO 1: REPOSICION RED DE ACUEDUCTO SECTOR VIA PRINCTPAL DEL CORREGIMIENTO DE GUARINONOCITO Y CRUCE VIA A VICTORIA.
o TRAMO 2: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR LA GRANJA (VIVIENDAS DE LA GOBERNACION), MUNICIPIO DE VICTORIA.

AMPAROS
RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL, SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO 22/09/2022 08/11/2023 s1zs,oas,ss7.40// $126,035,657.40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 22/09/2022 08/08/2026 $84,023,771.60 $84,023,771.60
ESTABILIDAD DE LA OBRA SI AMPARA 5 ANOS, 0 MESES Y 0 DIAS $84,023,771.60 / $84,023,771.60

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO ¥/0 CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL ACTA DE REINICIO No 02 SE ACLARA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS OTORGADAS.

| _GASTOS EXPEDICION IVA TOTALAPAGAR  IVAIORASEGURADOTOTAI |  PIANDEPAGO |

$ ******74,815.0

§ *+*++*+*8,000.00 $ **+**15,734.00 § treerteariea+98,650.00 $ **+***204,083,200.60 CONTADO
E_ INTERMEDIARIO DISTRIBUCION COAZEGURD
o NOuBRE CLAVE % DE PART. NOVERE COMPARIA % PART, VALOR ASECURADO
JESUS ERNEY FERREIRA VERGARA 999403 100.00

el QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
-] GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

DE COLONEM

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCERA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330 DLF999403A 1

Jelelé ]

B



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

;

NIT. 860.009.578-6 EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS
| [CTUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL TOD.SUC NG.FOLIZA ANEXD
MANIZALES MANIZALES 42 42-45-101053690 8
E ATAS | VIGENCIAHASTA ATLAS
DiA MES ANO | DIA MES ANO | HORAS | DIA MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
25 | 07 | 202 22 l 09 I 2022 00:00 06 l 08 2028 23:50 | ANEXO DE PRORROGA
DATOS DEL TOMADOR /| GARANTIZAD

ggc'“,ﬁ’:': CIRACON Q&Q INGENIERIA S.AS. IDENTIFICACION NIT: 901.446.821-3
DIREGCION: CARRERA 21 NRO 30-03 OF 701 CIUDAD:

MANIZALES, CALDAS ITELEFONO: 3233266072

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

) RADOT
BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.AE.S.P.
IDIRECTION: TR 23 NRU. 75 - 82

DENTIFICACION  NIT: 890.803.239-9] |

|CIUDAD: MANIZALES, CALDAS Iu:n_éruwu: 8867080 @

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

Q

re
L

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

SUPERINTENCENCIA FINANCERA
DE COLONBA

42-45-101053690

IR viciLapo

,.
|

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

Fﬂuuf&hoa

6
T
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Datos de la poliza

Estado:
Vigente

Nimero de poliza:

42-45-101053690

Nuamero de anexo:
8

Fecha de expedicion:

martes, 25 de julio de 2023

Ramo:

CUMPLIMIENTO PARTICULAR

Asegurado:
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.AES.P.

Tomador:

Q&Q INGENIERIA S.AS.

Inicio de vigencia:

jueves, 22 de septiembre de 2022
Fin vigencia:

domingo, 6 de agosto de 2028

Valor total asegurado:
$ 294.083.201

Para mayor informacion y validacién final de su consulta puede:

- Pélizas Todo Riesgo ramo Automéviles: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion polizas.automoviles@sequrosdelestado com * Por medio de este canal no
seran atendidas solicitudes de otros productos.

- Pélizas ramo Generales: (601) 218 6377 ext 522 - Email: verificacion polizas.todoriesgoconstruccion @sequrosdelestado.com

- Pélizas ramo Fianzas - Cumplimiente: 310 327 9980 / verificacion polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com

- Polizas ramo Responsabilidad civil para vehiculos de servicio publico de pasajeros: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email:
verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

- Pdlizas ramo Vida: (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestade.com

- Polizas ramo SOAT: (601)_650 0856 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com

* Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por Seguros del Estado

7



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

NIT. 860.009.578-6 RCE CONTRATOS
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL cob.suc NO.POLIZA
MANIZALES MANIZALES 42 42-40-101040979 8

FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA ALAS
g DIA. MES  ANO DIA  MES  ANO HORAS | DIA MES  ARNO HORAS TIPO MOVIMIENTO

25 ] 07 l 2023 22 | 09 | 2022 00:00 08 L11 | 2023 23:59 | ANEXO DE PRORROGA

DATOS DE| TOMADOR / GARANTIZADO
= gggﬁie O RAZON Q&Q INGENIERIA S.AS. IDENTIFICACION NIT: 901.446.821-3
mDIRECCION: CARRERA 21 NRO 30-03 OF 701 ICIUDAD: MANIZALES, CALDAS ITELEFOND: 3233266072

DATOS DEL ASEGURADO [ BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P. | IDENTIFICACION NIT: 890.803.239-

DIRECCION: CR 23 NRO. 75 - 82 CIUDAD:  MANIZALES, CALDAS TELEFONO 8867080

¢ o ENEFICIARIO: gQ'RBEOngB - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

'S4 CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA

QUE EL ASEGURADO ¥ EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A
GARANTIZA:

. o GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE PUEDA INCURRIR EL TOMADOR DE LA PRESENTE POLIZA EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 210

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR LA GRANJA (VIVIENDAS DE LA GOBERNACION), MUNICIPIO DE VICTORIA.

i EENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS.

OBJETO ES: GRUPO 4 TRAMO 1: REPOSICION RED DE ACUEDUCTO SECTOR VIA PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE GUARINGNOCITO Y CRUCE VTA A VICTORIA. TRAMO 2:

PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV

AMPAROS
RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
AMPAROS DEDUCIBLE VIGENCIA VIGENCIA SUMA ASEG SUMA ASEG
DESDE HASTA ACTUAL ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES 15.00 % DEL VALOR DE LA 22/09/2022 08/11/2023 $126,035,657.40 $126,035,657.40

ACLARACIONES

S PCR MEDIO DEL PRESENTE ANEXQ Y DE ACUERDO AL ACTA DE REINICIO No 02 SE ACLARA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS OTORGADAS.

OR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL Pl AN DE PAGO
$ ******44 889.00 $ ***++++3 000.00 $ *******9 098.00 § Hreerararaa55,988.00 § ******126,035,657.40 CONTADQ
INTERMEDIARIO DI TRIBUCION COAREGURD
CLAVE % DE PART. NOMBRE COMPARIA % PART. VALOR ASECLRADO

JESUS ERNEY FERREIRA VERGARA 999403 100.00

el LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
4 CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA

EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)

GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE

POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

DE COLOMBI

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCERA

FIRMAFOMADOR

DLF999403A

1
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VIGILADO SUPERINTERDENCIA FIMANCERA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

NIT.860.009.578-6 RCE CONTRATOS
[CTUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO
3 [MANIZALES MANIZALES 42 42-40-101040979 8

" FECHA EXPEDICION | OE ALAS VIGENCIA HASTA ALAS

DIA° MES ANO DIA MES ARNO HORAS DiA° MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO

25 | 07 | 2023 22 | 09 | 2022 00:00 08 11 2023 23:59 | ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR [ GARANTIZADO
QOUCWIBAEE IRAZEN Q&Q INGENIERIA S.A.S. IDENTIFICACION  NIT: 901.446.821-3
# (DIRECCION: CARRERA 21 NRO 30-03 OF 701 CIUDAD: MANIZALES, CALDAS [TELE?ONO: 3233266072
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

IASEGURADO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P. IDENTIFICACION  NIT: 890.803.239-9)
IDIRECCION: CR 23 NRO. 75 - 82 |CIUDAD: MANTZALES, CALDAS I TELEFONO:  886/U80]

BENEFICIARIO: 890803239 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.AE.S.P.

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-40-101040979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General E#':dur.non
DLF999403A
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Estado:
Vigente

Numero de poliza:
42-40-101040979

Numero de anexo:
8

Fecha de expedicion:
martes, 25 de julio de 2023

Ramo:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Asegurado:
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.

Tomador:

Q&Q INGENIERIA S.AS.

Inicio de vigencia:

jueves, 22 de septiembre de 2022
Fin vigencia:

miércoles, 8 de noviembre de 2023

Valor total asegurado:
$ 126.035.657

Para mayor informacién y validacién final de su consulta puede:

- Pélizas Todo Riesgo ramo Automéviles: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion polizas. automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no
seran atendidas solicitudes de otros productos.

- Pélizas ramo Generales: (601) 218 6377 ext 522 - Email: verificacion.po izas todoriesgoconstruccion@sequrosdelestado.com

- Pélizas ramo Fianzas - Cumplimiento: 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com

- Pélizas ramo Responsabilidad civil para vehiculos de servicio publico de pasajeros: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email:
verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

- Polizas ramo Vida: (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com

- Pélizas ramo SOAT: (601) 650 0856 a nivel nacional - Email: gperacionscat@segurosdelestado.com

* Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por Seguros del Estado
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