ADENDA No. 1
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA AUDIENCIA DE  ACLARACIÓN Y ANALISIS DE RIESGOS DE LA INVITACIÓN PUBLICA DE OFERTAS N° 0016 DE 2012
Mediante el presente EMPOCALDAS S.A E.S.P se permite dar respuesta a las observaciones presentadas en la audiencia de aclaración y análisis de riesgos de la invitación publica de la referencia. 
En primer lugar se procederá a dar respuesta a las observaciones presentadas a la matriz de riesgo y posteriormente se procederá a dar respuesta a las observaciones presentadas a los pliegos de condiciones:
OBSERVACION MATRIZ DE RIESGOS
“Incluir dentro del mapa de riesgos de la invitación pública “Manejo del Insumo”. Para el caso de la entrega de los insumos líquidos no hay claridad del alcance de la responsabilidad del contratista. En los pliegos se debería especificar claramente quien es el responsable de la manipulación de los elementos que hacen parte del kit de descargue de estos insumos como es el caso de manipulación de mangueras, manipulación de motobombas, acceso y rompimiento de los sellos de seguridad, vigilancia de la descarga, entre otros”.
RESPUESTA ENTIDAD: 

La entidad manifiesta que el riesgo “MANEJO DEL INSUMO” será incluido dentro de la matriz de riesgos. 

Al respecto el riesgo deberá ser asumido por EL CONTRATISTA, el cual será responsable de disponer y manejar los elementos y accesorios necesarios para la entrega del insumo líquido (Mangueras, motobombas, sellos de seguridad). Se hace claridad que los funcionarios de EMPOCALDAS S.A E.S.P, de las seccionales donde se llevará el insumo deberán verificar que los sellos de seguridad se encuentren en buen estado, es decir, que los mismos no estén rotos o averiados,  además deberán verificar que la cantidad relacionada en la remisión sea la indicada en la misma.

Los operadores de planta podrán colaborar en el descargue del insumo. Adicionalmente, dentro del mapa de riesgos se incluirá el riesgo “CANTIDAD ENTREGADA DEL INSUMO”, el cual también deberá ser asumido por el contratista. 
 En consecuencia, la matriz de riesgo quedará de la siguiente manera:
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DESCRIPCION CONTRATISTA

EMPOCALDAS 

S.A. E.S.P

NIVEL DE 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA

ELIMININACION O 

MITIGACION

No firma del contrato por parte 

del oferente y/o contratista

X 2

Se procede a la aplicación 

de la póliza de seriedad de la 

oferta.

Demora en la inciación del 

contrato por falta de 

interventoría

X 1

Realizar la designación del 

interventor desde el momento 

en que se publica la 

invitación pública y realizar la 

notificación efectiva desde el 

momento en que se suscribe 

el contrato por las partes y 

este se legaliza.

Demora en la iniciación del 

contrato por retardo en la 

legalización

X 2

Establecer en el cuerpo del 

contrato el termino máximo 

para proceder con la 

legalización y a su vez se 

establecen las multas que 

deberán hacerse efectivas 

ante el incumplimiento del 

mismo.

JURIDICOS Y/O LEGALES Y/O 

DOCUMENTALES Y/O REGULATORIOS

Incumplimiento del contrato 

por parte del contratista

X 2

Establecer de manera clara y 

expresa las obligaciones 

para las partes en el cuerpo 

del contrato, así mismo 

establecer  las multas en 

caso de incumplimiento y 

solicitar al contratista la 

constitucón de la garantías 

correspondientes ante 

compañía de seguros para 

precaver los perjuicios 

derivados del incumplimiento 

imputables al contratista de 

las obligaciones emanadas 

del contrato.

ANEXO No. 1 COAGULANTES

ESTIMACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO

MATRIZ DE RIESGOS

ADMINISTRATIVOS


[image: image2.emf]Demora en la radicación 

oportuna por parte del 

contratista de la 

documentacion requerida para 

la elaboracion de las  actas 

(correctamente diligenciadas 

y firmadas)

X 2

Control y seguimiento 

oportuno  por parte del 

interventor designado para el 

contrato con el fin de verificar 

que la documentación se 

encuentre al día y completa 

y realización de los 

requerimientos a los 

contratistas para que se 

puedan radicar las actas y 

cuentas en oportunidad.

Suspensiones del contrato 

por fuerza mayor

X 2

Es un riesgo que asume la 

entidad cuando la causa es 

fuerza mayor y se toman las 

medidas pertinentes 

dependiendo la causa.

Cambios normativos y/o 

tributarios

X 2

Riesgo no previsible. Ocurre 

en el evento en que el 

contratista deba tributar 

nuevos impuestos que varíen 

las condiciones inicialmente 

establecidas en el contrato. 

Riesgo que asume el 

contratista.

Errores que hayan quedado 

en el los pliegos de 

condiciones, precios, 

unidades, cantidades , 

especificaciones técnicas, 

descripción de la necesidad, 

estudios previos, anexos 

técnicos, publicados por la 

entidad

X 3

Hace referencia a cualquier 

error que se pueda presentar 

en los archivos publicados en 

la web. Es un riesgo que 

asume la entidad. Anterior a 

la publicación se debe hacer 

un estudio minucioso de lo 

solicitado, así como también 

durante la publicación del 

proyecto de pliego de 

condiciones se reciben las 

observaciones 

correspondientes a las 

dudas, aclaraciones o 

correcciones por parte de los 

posibles proponentes y que 

debera la entidad responder 

de manera oportuna y de ser 

necesario corregir antes de 

publicar los pliegos de 

condiciones definitivos. 

JURIDICOS Y/O LEGALES Y/O DOCUMENTALES Y/O REGULATORIOS


[image: image3.emf]JURIDICOS Y/O LEGALES Y/O 

DOCUMENTALES Y/O 

REGULATORIOS

Prorrogas y/o Adiciones del 

contrato 

X X 3

Riesgo que asume el 

contratista, deberá estar 

debidamente justificada para 

ambas partes, teniendo en 

cuenta que solo se podrá 

adicionar el contrato hasta el 

50% del valor inicial del 

mismo.

Sobrecostos en el transporte 

de los suministros, devolucion 

de mercancias por 

deficiencias de las mismas.

X 2

El proponente debe 

contemplar al momento de 

elaborar y presentar su 

propuesta los sobrocostos 

en los que pueda incurrir en 

la ejecución del contrato.

Entrega de suminsitros sin el 

lleno de los requistos de 

calidad. 

X 1

Establecer de manera clara y 

expresa las obligaciones 

para las partes en el cuerpo 

del contrato,  así mismo 

establecer  las multas en 

caso de incumplimiento y 

solicitar al contratista la 

constitución de las garantías 

correspondientes ante 

compañía de seguros para 

precaver los perjuicios 

derivados del incumplimiento 

imputables al contratista de 

las obligaciones emanadas 

del contrato.  

Incumpliento en los plazos de 

entrega de los insumos

X 2

Establecer de manera clara y 

expresa las obligacion del 

contratista entre ellas los 

plazos de entrega, así 

mismo establecer  las 

multas en caso de 

incumplimiento y solicitar al 

contratista la constitución de 

las garantías 

correspondientes ante 

compañía de seguros para 

precaver los perjuicios 

derivados del incumplimiento 

imputables al contratista de 

las obligaciones emanadas 

del contrato, incluido un 

amparo de calidad del 

servicio. 

TECNICOS Y/O OPERATIVOS Y/O DE EJECUCIÓN
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El contratista deberá 

disponer de los elementos 

necesarios para el descargue 

del insumo tales como 

mangueras, motobombas, 

sellos de seguridad y demás 

elementos necesarios para el 

descargue del insumo. 

TECNICOS Y/O OPERATIVOS Y/O DE EJECUCIÓN

El contratista deberá 

garantizar que la cantidad del 

insumo a entregar sea la 

misma que facturan al 

momento de pasar la cuenta 

respectiva. Junto con la 

remisión deberá estar 

incluido el tiquete de la 

báscula que indique la 

cantidad del insumo 

empacado en fábrica. 

Cantidad entregada del 

insumo 

X



2


OBSERVACIONES PLIEGOS DE CONDICIONES: 
1. Proponemos que dentro de la programación de pedidos futuros de los insumos por parte de su empresa, se realicen como mínimo con tres (3) días hábiles de antelación con el objetivo de atender de una manera más apropiada sus requerimientos.
RESPUESTA ENTIDAD: 

La entidad se permite manifestar frente a este punto que los pedidos de los insumos serán solicitados con 3 días de antelación, sin embargo cuando se presenten situaciones de emergencia como temporadas invernales, el contratista deberá responder de manera INMEDIATA a las necesidades que la empresa requiera cubrir por esta situación.   
2. Nuestra compañía no está de acuerdo con los tiempos de facturación a 120 días, ya que van en contravía del manejo financiero de nuestra empresa. A la fecha el tiempo de pago de estas facturas es de treinta (30) días y esta seguirá vigente. 
RESPUESTA ENTIDAD: 

Frente a este punto, la entidad se RATIFICA en lo estipulado en el numeral 4.8 del Capítulo IV “CONDICIONES DEL CONTRATO” de los pliegos de condiciones de  la citada invitación pública, toda vez que los tiempos fijados por EMPOCALDAS S.A E.S.P para dar cumplimiento con las obligaciones y acreencias adquiridas, hacen parte de las políticas internas previamente determinadas para tal efecto. 

3. Con respecto a los períodos de facturación propuestos en los pliegos dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes manifestamos no poder cumplirlos dado que en la mayoría de los casos los despachos se realizan en fechas por encima de estas fechas y no podemos perder un tiempo de facturación de hasta 25 días. Proponemos que para subsanar esta situación se despache producto de manera normal y si la propuesta de facturación prevalece, los plazos de pago de las facturas sean de solamente 30 días factura vencida como producto en consignación.
RESPUESTA ENTIDAD: 

La entidad se RATIFICA en lo estipulado en el numeral 4.8 del Capítulo IV “CONDICIONES DEL CONTRATO” de los pliegos de condiciones de  la citada invitación pública, toda vez que EMPOCALDAS S.A E.S.P tiene un cronograma establecido para recibir la facturación y las cuentas de pago por parte de los proveedores y contratista que tiene la empresa.
4. Los índices financieros exigibles dentro de los pliegos no son compatibles con la realidad empresarial actual, por lo que no estamos de acuerdo en su aplicación. De manera normal algunas empresas como es el caso de EPM y el Acueducto de Bogotá solicitan el cumplimiento de Índice de liquidez solamente en 1.1.
RESPUESTA ENTIDAD: 

En este punto la empresa manifiesta que lo solicitado en los pliegos de condiciones referente a los indicadores financieros, es lo requerido para ser acreditado por los proponentes de la invitación pública. Dichos indicadores hacen parte de las políticas internas de EMPOCALDAS S.A E.S.P y a ellos se deben sujetar las personas que deseen participar en el presente proceso de selección. 

Nota: Las modificaciones que se hayan presentado como producto de las anteriores observaciones hacen parte integral de los pliegos de condiciones definitivos de la invitación pública No. 0016 de 2012. 

Cordial Saludo,

ORIGINAL FIRMADO 

JUAN PABLO ALZATE ORTEGA

Gerente

EMPOCALDAS S.A E.S.P

AMGG   NJGG

