	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0047/2021	Acta N°	5 y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	60.000.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	OSCAR EDUARDO VARGAS LLANO			3. VALOR TOTAL (1+2)	60.000.000
NIT O CC:	9.975.087			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	50.000.000
CDP (#, rubro y fecha)	00128 DEL 6 DE ENERO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	10.000.000
RP (#, rubro y fecha)	00142 DEL 15 DE ENERO DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y MANTENIMIENTO ESCALADO PARA EL PORTAL WEB, INTRANET Y MÓDULO DE CONTRATACIÓN EMPOCALDAS S.A. E.S.P

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			<input checked="" type="checkbox"/> # FOLIOS
1- Acta original			X
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			X
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			NA
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			X
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			NA
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA


DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		NA
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación

13/12/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCIÓN SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
640291266	CUENTA DE AHORROS	BBVA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	OSCAR EDUARDO VARGAS LLANO	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	9975087	FECHA DE CALIFICACIÓN	2021-12-30
NUMERO DE CONTRATO:	0047/2021	CALIFICACIÓN	3
<p>Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A</p>			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3	
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3	
	Resultado en los ensayos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	3	
	Presentación al día de la bitácora.	3	
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3	
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3	
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES		
CARGO:	Jefe Sección Sistemas		
FIRMA:			

ACTA DE RECIBO # 5

CONTRATO No. 0047/2021

CONTRATISTA OSCAR EDUARDO VARGAS LLANO

OBJETO DISEÑO, MANTENIMIENTO, ACYUALIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA ESCALADO PARA EL PORTAL WEB, INTRANET Y MÓDULO DE CONTRATACIÓN EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATO \$60.000.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los trece (13) días del mes de diciembre de 2021, se reunieron DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y OSCAR EDUARDO VARGAS LLANO como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 5 correspondiente al mes de noviembre y mes de diciembre de 2021 Según Contrato No. 0047 de 2021.

VALOR CONTRATO	\$60.000.000
ACTA # 1 ENE – FEB – MAR - ABR	\$20.000.000
ACTA # 2 MAYO - JUNIO	\$10.000.000
ACTA # 3 JULIO – AGOSTO - SEPTI	\$15.000.000
ACTA # 4 OCTUBRE	\$5.000.000
ACTA # 5 NOVIEMBRE - DICIEMBRE	\$10.000.000
VALOR EJECUTADO	\$60.000.000
VALOR NO EJECUTADO	\$0


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas


OSCAR EDUARDO VARGAS
Contratista 91975.087



INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO No. 0047/2021

CONTRATISTA OSCAR EDUARDO VARGAS LLANO

OBJETO DISEÑO, MANTENIMIENTO, ACYUALIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA ESCALADO PARA EL PORTAL WEB, INTRANET Y MÓDULO DE CONTRATACIÓN EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATO \$60.000.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0047/2021, cuyo objeto es DISEÑO, MANTENIMIENTO, ACYUALIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA ESCALADO PARA EL PORTAL WEB, INTRANET Y MÓDULO DE CONTRATACIÓN EMPOCALDAS S.A. E.S.P., se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$60.000.000
ACTA # 1 ENE – FEB – MAR - ABR	\$20.000.000
ACTA # 2 MAYO - JUNIO	\$10.000.000
ACTA # 3 JULIO – AGOSTO - SEPTI	\$15.000.000
ACTA # 4 OCTUBRE	\$5.000.000
ACTA # 5 NOVIEMBRE - DICIEMBRE	\$10.000.000
VALOR EJECUTADO	\$60.000.000
VALOR NO EJECUTADO	\$0

Manizales, 13 de diciembre de 2021



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes

Manizales, 13 de diciembre del 2021

REPORTE PÁGINA WEB E INTRANET EMPOCALDAS S.A. E.S.P NOVIEMBRE DICIEMBRE.


PAGINA WEB

Noviembre 2


Se realiza la publicación en el sitio web de Empocaldas En la página de Inicio, el informe de Rendición pública de Cuentas de Empocaldas para su visualización y/o descarga.



Se cambió la pieza visual del Estado de acueducto y alcantarillado



Se realizó publicación en la Sección Construyendo juntos. Cerca al territorio. Neira



HORARIOS DE ATENCIÓN: **LÍNEA ÚNICA: (606) 8867080 - 01 8000 968 118**

Escritorio 17°C 01/12/2021

Noviembre 3

Se realizó publicación en la Sección Construyendo juntos, Cerca al territorio Riosucio




HORARIOS DE ATENCIÓN: **LÍNEA ÚNICA: (606) 8867080 - 01 8000 968 118**

Sede Administrativa, Manizales


Escritorio 17°C 01/12/2021

En cumplimiento de la normatividad relacionada con la Rendición Pública de Cuentas, se subió a la Página Web de la empresa el Informe de Rendición de Cuentas. Pero se requiere igualmente subir al mismo link, los siguientes documentos:

1. Formulario de Inscripción de Propuestas
2. Formato de Evaluación de la Audiencia
3. Reglamento de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2021



Se cambió la pieza visual del Estado de acueducto y alcantarillado



Noviembre 4

Queda publicado en el sitio web de Empocaldas, sección Notificaciones la Citación para Notificación

Notificación por correo electrónico

- Notificación por correo electrónico
- Notificación por correo electrónico
- Notificación por correo electrónico
- Notificación por correo electrónico
- Notificación por correo electrónico
- Notificación por correo electrónico

Notificaciones por aviso

Notificación por correo electrónico

Descargar

Notificación por correo electrónico

Descargar

Noviembre 8

Se realizó publicación en la Sección Construyendo juntos, Cerca al territorio: Samana



Se realizó publicación en la Sección Construyendo juntos, Cerca al territorio: Supia



HORARIOS DE ATENCIÓN:
Sede Administrativa, Manizales
Lunes a Jueves

LÍNEA ÚNICA: (606) 8867080 - 01 8000 968 118
EXTENSIONES

Construyendo un Mundo

Se cambió la pieza visual del Estado de acueducto y alcantarillado




Noviembre 9

Se cambió la pieza visual del Estado de acueducto y alcantarillado




Noviembre 10

Se cambió la pieza visual del Estado de acueducto y alcantarillado




Noviembre 11

Se cambió la pieza visual del Estado de acueducto y alcantarillado



Noviembre 12

Se realizó publicación del documento Informe de austeridad, en la sección de Transparencia, categoría 7 Control, 7.2 Reportes de control interno, 2021.



Se cambió la pieza visual del Estado de acueducto y alcantarillado



Noviembre 16

Se cambió la pieza visual del Estado de acueducto y alcantarillado




Noviembre 17

Se realizó la publicación del informe de Calidad del agua del mes de octubre.




Se cambió la pieza visual del Estado de acueducto y alcantarillado



Noviembre 18

Se cambió la pieza visual del Estado de acueducto y alcantarillado




Se realizó publicación en la Sección Construyendo juntos. Cerca al territorio Viterbo



Se realizó publicación en la Sección Construyendo juntos, Cerca al territorio: Tarifa única regional.



Se realizó publicación en la Sección Construyendo juntos. Cerca al territorio: Tarifa única regional.



Noviembre 19

Se cambió la pieza visual del Estado de acueducto y alcantarillado



Noviembre 23

Se realizó la publicación de la notificación en el sitio web de Empocaldas.
 Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2021 Hora: 05:01 p.m.

Notificaciones por aviso

Inicio

Compras de bienes y servicios

Transparencia

Notificaciones por aviso

Procesos de licitación

Exercicios de inspección

Notificaciones por aviso


Última actualización: 2021-11-23

Descargar

Fecha Publicación: 23 de Noviembre de 2021 11:59 a.m.

Enviar por Mensaje

Se realizó la publicación de los indicadores de septiembre en la sección Transparencia, categoría Planeación.



[INDICADORES A MAYO - JUNIO 2021](#)
Descargar Ver

[INDICADORES A JULIO 2021](#)
Descargar Ver

[INDICADORES SEPTIEMBRE 2021](#)
Descargar Ver


HORARIOS DE ATENCIÓN:
 Sede Administrativa, Manizales
 Lunes a Jueves

LÍNEA ÚNICA: (606) 8867080 - 01 8000 968 118
EXTENSIONES

Enviar por Mensaje


Windows | 2021 | 25°C Lluvia ligera | 11:59 23/11/2021

Se cambió la pieza visual del Estado de acueducto y alcantarillado




Noviembre 24

Se cambió la pieza visual del Estado de acueducto y alcantarillado




Noviembre 25

Se cambió la pieza visual del Estado de acueducto y alcantarillado




Noviembre 26

Se cambió la pieza visual del Estado de acueducto y alcantarillado




Noviembre 30

Publicación en la sección de Construyendo juntos: Mesa de concertación indígena



Diciembre 3

Se cambió la pieza visual del Estado de acueducto y alcantarillado




INTRANET

Noviembre 2

Se realizó en cambio de la pieza visual de cumpleaños en la intranet de Empocaldas.




Se realiza publicación en la sección de Construyendo juntos en los Municipios: Neira



Noviembre 3

Se realiza publicación en la sección de Construyendo juntos en los Municipios: Riosucio




Se realiza publicación en la sección de Construyendo juntos en los Municipios: Supia



Noviembre 12

Se realizó la actualización de los iconos.




Noviembre 18

Se realiza publicación en la sección de Construyendo juntos en los Municipios: Viterbo



Noviembre 23

Se realizó en cambio de la pieza visual de cumpleaños en la intranet de Empocaldas.



Diciembre 3

Se realizó publicación en la sección construyendo bienestar juntos, Empocaldas al día: boletín sobre Desayudo de navidad.

Se ha realizado durante el presente periodo las actividades relacionadas en el contrato. Se entrega en la ciudad de manizales el 13 de diciembre de 2021.

Oscar Eduardo Vargas Llanos
OSCAR EDUARDO VARGAS LLANOS
91975.087

RESUMEN DE PAGO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ART. SURA	14.11	86993790	5	1	C.500 580.500			C.500 580.500
Gran Total								

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000142



FECHA DE EXPEDICION 2021/01/15
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000128
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0047 DE 2021 DISEÑO, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y MEJORA CONTINUA ESCALADO PARA EL PORTAL WEB, INTRANET
BENEFICIARIO VARGAS LLANOS OSCAR EDUARDO
C.C NRO 9975087

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21020225	SISTEMATIZACIÓN	60,000,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		60,000,000

PLAZO DE EJECUCION 350 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto

RESUMEN DE PAGO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SURRA	14-11	890903790	5	1	580.500	0	0	580.500
Gran Total					580.500	0	0	580.500



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

N°
DMA 934

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11205
-----------	-----------	------------------	-------

MANIZALES SISTEMAS

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 13 de diciembre de 2021		
NOMBRES Y APELLIDOS:	Oscar Eduardo Vargas Llanos		
CEDULA O NIT:	9.975.087		
DIRECCION:	Calle 3 Nro 17 a 22	TELEFONO	3216402140

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	y Mantenimiento de la pagina Web e Intranet de la empresa. Acta 05 Contrato 047		
Bajo esquema Arquitectonico propio, gestion de contenidos y mantenimiento al mismo.			

Nombre	Oscar Eduardo Vargas Llanos	SUBTOTAL:	\$ 10.000.000
Cedula	9975087	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 10.000.000