



f @Empocaldas @empocaldas\_oficial  
✉ empo@empocaldas.com.co  
🌐 www.empocaldas.com.co

## MEMORANDO

CO-2020-II-00007047

Manizales, 29 de Septiembre de 2020

PARA: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE  
DE: DEPTO. COMERCIAL  
ASUNTO: Solicitud Reinicio Contrato 0070 de 2020 Consorcio Servicios de Ingeniería

Cordial Saludo;

Con el fin de dar continuidad al proceso misional de reposición de medidores, me permito solicitar la reiniciación del contrato 0070 de 2020 que tiene por objeto "Instalación de medidores de acueducto, y notificaciones de reposición e independización de medidores, en los siguientes municipios y corregimientos: aguadas – Arma – Anserma – Belalcázar – Chinchiná – Filadelfia – La Dorada – Guarinocito – Neira – Kilometro 41 – Marquetalia – Marulanda – Manzanares – Marmato – Palestina – Arauca – Riosucio – Risaralda – Salamina – Samaná – San José – Supia – Victoria – Viterbo."

Lo anterior dado que es necesario contar de nuevo con el personal del consorcio servicios de ingeniería para la instalación de medidores en todos los municipios y seguir cambiando de esta manera los medidores frenados.

Atentamente,

  
**JUAN PABLO TOBÓN CORREA**  
Jefe Departamento Comercial

Proyectó: Fausto López López



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas  
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9

**ACTA DE SUSPENSION**  
**Contrato 0070 de 2020**

Ante la imposibilidad de dar continuidad al programa de reposición de medidores, específicamente a las notificaciones personales a los suscriptores en razón a la urgencia manifiesta a causa del COVID -19, nos permitimos suspender a partir de la fecha y por mutuo acuerdo, el Contrato 0070 de 2020 que tiene por objeto "INSTALACION DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, Y NOTIFICACIONES DE REPOSICION E INDEPENDIZACION DE MEDIDORES, EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS – ARMA – ANSERMA – BELALCAZAR – CHINCHINA – FILADELFIA – LA DORADA – GUARINOCITO – NEIRA – KILOMETRO 41 – MARQUETALIA – MARULANDA – MANZANARES – MARMATO – PALESTINA – ARAUCA – RIOSUCIO – RISARALDA – SALAMINA – SAMANA – SAN JOSE – SUPIA – VICTORIA – VITERBO."

Manizales, marzo 24 de 2020.

No siendo más, se firma por quienes en ella intervinieron.



**JUAN PABLO TOBÓN CORREA**  
Jefe Departamento Comercial



**LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ**  
Representante Legal  
Consorcio Servicios de Ingeniería



f @Empocaldas @empocaldas\_oficial  
✉ empo@empocaldas.com.co  
🌐 www.empocaldas.com.co

## ACTA DE REINICIACION

CONTRATO N° 0070 DE 2020

CONTRATISTA CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA

OBJETO INSTALACION DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, Y NOTIFICACIONES DE REPOSICION E INDEPENDIZACION DE MEDIDORES, EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS – ARMA – ANSERMA – BELALCAZAR – CHINCHINA – FILADELFIA – LA DORADA – GUARINOCITO – NEIRA – KILOMETRO 41 – MARQUETALIA – MARULANDA – MANZANARES – MARMATO – PALESTINA – ARAUCA – RIOSUCIO – RISARALDA – SALAMINA – SAMANA – SAN JOSE – SUPIA – VICTORIA – VITERBO.

TOTAL \$ 147.996.984. IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

CDP 00223 DE ENERO 30 DE 2020

En la ciudad de Manizales a los veinte y nueve (29) días del mes de Septiembre de 2020, se reunieron el Ingeniero **LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ** como representante legal del **CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA** y el Doctor **JUAN PABLO TOBÓN CORREA** como Jefe del Departamento Comercial con el fin de dar reinicio al contrato N° 0070 DE 2020; el cual se encontraba suspendido debido a la urgencia ocasionada por el Covid – 19 que impedía cumplir con los procesos misionales. Es necesario contar de nuevo con el personal del consorcio servicios de ingeniería para la instalación de medidores en todos los municipios y seguir cambiando de esta manera los medidores frenados.

  
**JUAN PABLO TOBÓN CORREA**  
Jefe Departamento Comercial

  
**LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ**  
Contratista



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas  
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9

**FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS  
ACTUALIZACIÓN SUSPENSIÓN Y REINICIO N 1**



CONTRATO NO. 070 DE 2020  
 INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, Y NOTIFICACIÓN DE REPOSICIÓN DE INDEPENDIZACIÓN DE MEDIDORES, EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS, ARMA, ANSERMA, BELALCAZAR, CHINCHINA, FILADELFIA, LA DORADA, GUARINOCITO, NEIRA, KILOMETRO 41, MARQUETALIA, MARULANDA, MANZANARES, MARMATO, PALESTINA, ARAUCA, RIOSUCIO, RISARALDA, SALAMINA, SAMANA, SAN JOSE, SUPIA, VICTORIA, VITERBO.

OBJETO

MUNICIPIO VARIAS SECCIONALES  
 VALOR \$147.996.984  
 CONTRATISTA CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA  
 NIT 901.364.104-8  
 PLAZO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2020

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-45-101043390  
 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL 42-40-101033187

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADOS S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	14-feb-20	5-feb-21	\$ 44.399.095,20
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SI	14-feb-20	5-nov-23	\$ 29.599.396,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	3 AÑOS, 8 MESES Y 22 DÍAS		\$ 29.599.396,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	14-feb-20	5-feb-21	\$ 44.399.095,20

**REQUISITOS LEGALIZACION**

	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	N/A
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	N/A
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	N/A
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	N/A

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 0070 DE 2020 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

29 SEP 2020

**WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ**  
 Gerente

**ANDRÉS FELIPE TABÁ ARROYAVE**  
 Secretario General



**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101043390		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 29 09 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 14 02 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 05 11 2023		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.364.104-8			
DIRECCIÓN: CL 77 NRO. 19 A - 08 AP 402						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 3104045123		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: CRA. 23 NO. 75-82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO 8867080		
ADICIONAL:											

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA N.0070 PARA INSTALACION DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO Y NOTIFICACIONES DE REPOSICION E INDEPENDIZACION DE MEDIDORES EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS. AGUADAS ARMA ANSERMA BELALCAZAR CHINCHINA FILADELFIA LA DORADA GUARINOCITO NEIRA KILOMETRO 41- MARQUETALIA- MARULANDA-MANZANARES- MARMATO-PALESTINA-ARAUCA- RIOSUCIO- RISARALDA- SALAMINA SAMANA -SAN JOSE- SUPIA- VICTORIA-VITERRO.

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES					
AMPAROS					
	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR	
CUMPLIMIENTO	14/02/2020	05/02/2021	\$44,399,095.20	\$44,399,095.20	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14/02/2020	05/11/2023	\$29,599,396.80	\$29,599,396.80	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 8 MESES Y 22 DÍAS *		\$29,599,396.80	\$29,599,396.80	

**ACLARACIONES**

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUN ACTAS DE SUSPENSION Y REINICIO SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****103,597,888.80	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION CO\$ SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESUS ERNEY FERREIRA VERGARA	999403	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

*Manuel Sarmiento*

42-45-101043390

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2196977

JAIMEMONTOYA

1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**

**RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-40-101033187		ANEXO 2		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
29 09 2020		14 02 2020			00:00		05 02 2021		23:59		ANEXO DE PRORROGA	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.364.104-8			
DIRECCIÓN: CL 77 NRO. 19 A - 08 AP 402						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 3104045123		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: CRA. 23 NO. 75-82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO 8867080		
BENEFICIARIO: 890803239 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P. ADICIONAL:											

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:  
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA N.0070 PARA INSTALACION DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO Y NOTIFICACIONES DE REPOSICION E INDEPENDIZACION DE MEDIDORES EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS. AGUADAS ARMA ANSERMA BELALCAZAR CHINCHINA FILADELFA LA DORADA GUARINOCITO NEIRA KILOMETRO 41- MARQUETALIA- MARULANDA-MANZANARES- MARMATO-PALESTINA-ARAUCA- RIOSUCIO- RISARALDA- SALAMINA SAMANA -SAN JOSE- SUPTA- VICTORIA-VITRERO.  
BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS.

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES					
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV	14/02/2020	05/02/2021	\$ 44,399,095.20	\$ 44,399,095.20

**ACLARACIONES**

SEGUN ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO SE TRASLADA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****44,399,095.20	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESUS ERNEY FERREIRA VERGARA	999403	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.  
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

*Manuel Sarmiento*

42-40-101033187

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

JAIMEMONTOYA

1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA